

NOVEMBER

Tussentijdse update van de netwerkagenda

Boekenweek voor jongeren

Kerdoel

Samen met Biblionet Groningen en Biblionet Drenthe ontwikkelen we een communicatietoolkit en coördineren we de effectmeting van de Boekenweek van Jongeren. Met als doel dat de strategie van de campagne en de bijbehorende communicatiemiddelen beter aansluiten bij wat de bibliotheken nodig hebben.

Contactpersoon
Elly Bouwma



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

De campagne Boekenweek van Jongeren vond plaats van 15 tot 25 september. De vragenlijsten voor de effectmeting (een voor jongeren en een voor medewerkers) hebben we onder de aandacht gebracht bij alle bibliotheken (via VOB-mailing) en via biebtobieb. Helaas is er weinig respons waardoor het lastig zal worden om conclusies te trekken. Daarnaast werken we aan basisafspraken waarin we de landelijke samenwerking rondom deze focuscampagnes verder professionaliseren.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

Op basis van de ingevulde vragenlijsten en andere verzamelde data proberen we conclusies te trekken en adviezen te formuleren voor de campagne en toolkit voor 2024. De resultaten bespreken we in het landelijke kernteam en delen we met alle bibliotheken in het land. Ook evalueren we met de Noordelijke POI's de samenwerking en kijken we vooruit naar volgend jaar.

→ Is het project op schema? 

Mosaic vervolg

Kerdoel

We helpen de bibliotheken met behulp van Mosaic-data met hun vraagstuk rondom doelgroepen. Daarnaast doen we als Fers ervaring op met het werken met deze data en delen we onze kennis met de rest van het netwerk. Aan het eind van het jaar geven we advies over voortzetten Mosaic.

Contactpersoon
Elly Bouwma



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

De ontwikkeling van de factsheet voor gemeente Achtkarspelen (opdracht Bibliotheken Noord) heeft door ziekte grotendeels stilgelegen. Voor Bibliotheken Zuidoost brengen we voor de gemeente Opsterland en Ooststellingwerf het werkgebied in kaart en leggen we de focus op laaggeletterdheid. We hebben hiervoor een voorstel gemaakt en met de bibliotheek afgestemd.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

We gaan de factsheet voor gemeente Achtkarspelen afronden en ter bespreking aanbieden in het regieteam van Bibliotheken Noord. Verder maken we de basisanalyses voor Bibliotheken Zuidoost en plannen we een eerste tussenoverleg.

→ Is het project op schema? 

Van leden naar gebruikers

Kerdoel

Onderzoeken wat de Friese bibliotheken nodig hebben om bij te dragen aan de groei van 4 miljoen leden naar 8 miljoen bezoekers (uit landelijke merkstrategie). Hoe krijgen we zicht op de bezoekers (bijvoorbeeld met een CRM) en willen we hier als netwerk in samenwerken?

Contactpersoon

Elly Bouwma



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

We zijn bezig met vervolgvragen naar aanleiding van de workshops rondom de merkwaarden. Zo gaan Bibliotheken Noord de merkwaarden binnen hun organisatie oppakken en wordt vanuit het projectteam daarin meegedacht. Verder willen Bibliotheken Zuidoost de merkpositionering/waarden bespreken in hun organisatie, te starten bij hun MT. Naast het oppakken van deze vragen zijn we bezig met het maken van plannen voor volgend jaar en kijken we naar het inspiratiedocument van de marketingcommissie van de VOB en hoe die houvast kan bieden.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

Verder met de vervolgvragen uit het netwerk naar aanleiding van de merkwaardenworkshops en plannen maken voor 2024 om de slag te maken om van 4 miljoen leden naar 8 miljoen gebruikers te gaan.

→ Wat valt er op?

Het project wordt anders ingevuld dan in eerste instantie de bedoeling was. De workshops rondom de merkwaarden hebben namelijk in het netwerk iets in beweging gebracht en daar geven we nu ruimte aan. In 2024 leggen we de focus op de ambitie om van 4 miljoen leden naar 8 miljoen gebruikers te gaan.

→ Is het project op schema?

Campagne IDO

Kerdoel

Het zichtbaar maken van IDO's met als resultaat dat meer mensen weten dat de bibliotheek een plek is waar je met dit soort vragen terecht kunt en dat het gebruik van deze dienst toeneemt.

Contactpersoon

Seline Schotanus



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

De campagne is live! In de afgelopen maand hebben we met de marketing- en basisvaardighedenmedewerkers de middelen afgestemd. De eerste ronde van de radiospot en de advertenties in de lokale huis-aan-huis bladen is net geweest (in week 42/43). De wachtkamerreclame (poster) blijft hangen tot en met januari.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

In november sluiten we de campagne af met nog een ronde advertenties in de lokale huis-aan-huisbladen (week 46) en is de radiospot te beluisteren in week 46 en 47 op Omrop Fryslân.

→ Is het project op schema?

TikTok Provinciaal

Kerdoel

Naar aanleiding van de succesvolle pilot van bibliotheken Noord werken we dit jaar een samenwerking rondom TikTok uit. Hoe kunnen we gezamenlijk het TikTok-kanaal voorzien van content en het beheer goed organiseren?

Contactpersoon

Elly Bouwma



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

In het provinciaal marketingoverleg van 14 september is gesproken over samenwerking rondom TikTok. Voorkeur is om een iemand de opdracht te geven voor het ontwikkelen van content voor het TikTok-kanaal. Diegene krijgt input vanuit het hele netwerk en wordt gefinancierd door de bibliotheken die meedoen. Voorheen werd dit gefinancierd door vernieuwingsgeld.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

De bovenstaande mondelinge afspraak moeten we uitwerken in een voorstel en financieel akkoord krijgen + werving van een nieuwe medewerker die deze opdracht krijgt. De medewerker die afgelopen jaar de content heeft ontwikkeld is namelijk onlangs uit dienst gegaan. Marcom-team van Bibliotheken Noord is hierbij de trekker.

→ Is het project op schema? 


Vervolg kwartiermakersproject

Kerdoel

Komen tot een advies over hoe we concreet invulling kunnen geven aan binden en boeien van medewerkers.

Contactpersoon

Matty Kamminga



Project afgerond



Leesoffensief

Leescoalitie en Raad van Inspiratie

Kerdoel

We zetten een actieve Leescoalitie Fryslân op waarbij partners uit Fryslân samenwerken aan leesbevordering en laaggeletterdheid. Ook coördineren en ondersteunen we de realisatie van de FBN actieagenda binnen het leesoffensief.

Contactpersoon

Julie Bruijninx



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

De afgelopen maanden is er veel gebeurd. De Raad van Inspiratie is voor het eerst bij elkaar gekomen, en heeft met veel energie toegezegd zich in te willen zetten voor het Fries Leesoffensief. In de Leescoalitie werd ook hard gewerkt, we hebben een succesvolle bijeenkomst gehad met bijna alle markeeters van de organisaties in de Leescoalitie. Tijdens deze bijeenkomst zijn er al enkele concrete plannen gevormd om de zichtbaarheid van het Fries Leesoffensief te vergroten. Tot slot hebben we ook nog gesprekken gevoerd met een aantal VO-scholen die willen aansluiten bij het Fries Leesoffensief. Deze scholen willen de komende jaren meer aandacht besteden aan leesbevordering.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

De komende tijd zullen we de ontwikkeling van de toolkit en de fysieke 'badge' voltooien en deze verspreiden onder alle organisaties die zich nu al hebben aangesloten bij het Fries Leesoffensief. Daarnaast komen we met een update van de Actieagenda en de planning voor de Raad van Inspiratie en de Leescoalitie voor 2024.

→ Wat valt er op?

Het enthousiasme van de VO-scholen wanneer zij voor het eerst horen over het Fries Leesoffensief, en de kansen die zij zijn om verdere samenwerking vorm te geven met het FBN.

→ Is het project op schema?

Integrale aanpak laaggeletterdheid

Kerdoel

We bouwen samen met partners uit Fryslân die actief zijn in het bevorderen van geletterdheid aan een integrale aanpak (laag) geletterdheid. Fers is initiatiefnemer vanuit een aanvullende opdracht van Provincie Fryslân.

Contactpersoon

Julie Bruijninx
& Joppa Wuite



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

We hebben het concept rapport van de KWINK groep ontvangen en bestudeerd. De eerste indruk is dat het rapport met bijbehorende aanbevelingen van grote waarde zal zijn bij het formuleren van een integrale aanpak.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

We organiseren een bijeenkomst om het rapport aan de provincie te overhandigen. Daarnaast zullen we komen met een plan waarin beschreven staat hoe we om zullen gaan met de aanbevelingen, zodat we de eerste stappen kunnen gaan zetten richting een provinciale integrale Aanpak Laaggeletterdheid.

→ Wat valt er op?

De kwaliteit en de volledigheid van het conceptrapport.

→ Is het project op schema?



Kijk op de laatste pagina naar een overzicht van de bijeenkomsten

Mienskipsbibliotheek

Kerdoel

Het ontwikkelen van de mienskipsbibliotheek: een bibliotheek die verweven is met haar lokale gemeenschap en deze versterkt. De bibliotheekfunctie staat hierbij centraal en is hybride, participatief en in structurele duurzame samenwerking met partners en in verbinding met inwoners.

Contactpersoon
Barbra Bloemink



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

Barbra en Rixt zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door de arbeidsmarktregio die ging over de vertaling van het integraal zorg akkoord naar Friesland. Een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties dacht mee over het plan dat drie dagen later moest worden ingeleverd. Het Fries Bibliotheken Netwerk wordt door het project Mienskipsbibliotheek en contacten rondom de Friese preventie Aanpak gezien als belangrijke partner bij de zorgtransitie en de versterking van de mienskip die daarvoor nodig is.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

Bepalen vervolg mienskipsbibliotheek in 2024.

→ Wat valt er op?

'We worden gezien als belangrijke partner in de zorgtransitie. En mooi vacaturenieuws. We hebben een nieuwe projectleider: Bodil Stelwagen. Zij krijgt onder andere het project Mienskipsbibliotheek in haar portefeuille. Ze start op 1 februari 2024.

→ Is het project op schema?



Leen een Fries

Kerdoel

Met Leen een Fries ontsluiten en delen we menselijke kennis en kunde van (en voor) de inwoners van Fryslân.

Contactpersoon
Thillie Bremer



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

De collectie Leen een Fries 2023 is gelanceerd in dbieb Leeuwarden met een presentatie, opening foto-expositie, kennismaking van alle leen-Friezen met elkaar en verkenning van de thema's.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

Uitwerking van programma, denk aan boekingen van leen-Friezen in bibliotheken, samenwerking met musea, maar vooral ook duurzame financiering vinden voor Leen een Fries 2024 en verder.

→ Wat valt er op?

De foto-expositie wordt veel afgenomen! Hij is al geboekt in Leeuwarden, Gytsjerk, Grou, Stiens, Westereen, Kollum, Sneek, Bolsward en Franeker.

→ Is het project op schema?



Impactmanagement

Kerdoel

Het duurzaam borgen van van impactmanagement binnen het FBN. Dit jaar ligt de focus op het borgen van de kennis binnen het FBN en het (opdoen van ervaring met) monitoren van impact.

Contactpersoon
Barbra Bloemink



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

Er komt een vervolg op de mini leerlang impactmanagement. Focus zal hierbij liggen op monitoring. Voor digitaal burgerschap hebben we nu een werkend TOC model en proces. In 2024 willen we kijken hoe we dat model ook kunnen vertalen naar de andere maatschappelijke opgaven, de kennis hiervan breed borgen bij onder andere het Kennis & Innovatiecentrum en vertalen we de TOC digitaal burgerschap door naar een impact monitoringsplan. Hierbij vragen we de ondersteuning van Sinzer.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

Voorbereiden 2024 en organisatie vervolg mini leergang (zal plaatsvinden begin 2024).

→ Is het project op schema?

Data team

Kerdoel

We inventariseren welke data binnen Fers/FBN beschikbaar is, welke landelijke initiatieven (bv Fieldlab Zuid). We bekijken welke dienstverlening vanuit Fers mogelijk is en we leveren daar een advies over. Denk aan het duiden van data, meetbaar maken van (impact) doelstellingen.

Contactpersoon
Neeltje de Boer



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

Er is een start gemaakt met de eerste bouwstenen vanuit Power BI: de uitlening transacties van BZOF. Vrijdag 13 oktober is een korte presentatie gegeven over de uitlening transactie BZOF.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

Tweede stap: klanten inzichtelijk maken, ledenverloop koppelen met de data van Mosaic (segmenten).

→ Is het project op schema?



Kijk op de laatste pagina naar een overzicht van de bijeenkomsten

Bouwen aan een Meertalige bibliotheek

Kerdoel

Het versterken van deskundigheid over meertaligheid en handvatten ontwikkelen waarmee meertaligheid en het Fries als positieve kracht ingezet kan worden ten behoeve van het welzijn én de taalontwikkeling. Je bent welkom ongeacht welke taal je spreekt.

Contactpersoon

Gertrud Palstra



→ Wat is er de afgelopen maand gebeurd?

De taalkaarten 0-4 zijn in de afrondende fase. De verschillende partijen hebben ernaar gekeken en de feedback is doorgevoerd. Er worden nog een aantal tekstuele aanpassingen gedaan, waarna de illustraties en opmaak definitief kunnen worden gemaakt.

→ Wat staat er de komende maand op de planning?

We onderzoeken hoe we de QR-codes op de taalkaarten kunnen koppelen aan een online omgeving en zoeken contact met de GGD om ook de medewerkers van de Friese consultatiebureaus te informeren.

Er is op 16 november een werksessie ingepland met lees-consulenten en NHL Stenden Hogeschool om de insteek te bepalen voor de taalkaarten van leeftijdsgroepen 4-8 en 8-12.

→ Wat valt er op?

In verband met ziekte heeft Seline Schotanus dit project onder haar hoede genomen.

→ Is het project op schema?



Bijeenkomsten

vrije ruimte

Leen een Fries

> **Op dit moment**
foto-expositie in
dbieb Gytsjerk

> **7 november**
Verhalenavond: in
samenwerking met
Pier21 op 5 plekken
6 verhalen van
leen-Friezen.

overkoepelend

Datateam

> **21 november**
overleg datateam



**Volgende maand in de
spotlight**

- Basisvaardigheden
- Collectie
- Digitaal Burgerschap
- Digitale Bibliotheek
- Leven Lang Ontwikkelen