

MAART

Tussentijdse update van de netwerkagenda



Update provinciale netwerkagenda | 2025


Met enthousiasme bied ik jullie de nieuwste update van de Friese netwerkagenda 2025 aan! Deze update biedt een overzicht van de voortgang van de projecten waar we dit jaar als Fries Bibliotheken Netwerk volop aan werken.

We vinden het belangrijk om jullie goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat we samen de voortgang kunnen volgen, de vorderingen kunnen monitoren en, indien nodig, kunnen bijsturen.

In deze update vinden jullie niet alleen de nieuwste informatie over de projecten, maar ook wat ons opvalt. Zo signaleren we aandachtspunten op tijd en kunnen we hier samen actie op ondernemen. We vertrouwen erop dat deze updates jullie inzicht bieden in de belangrijke stappen die we zetten, en hebben er zin in om deze ontwikkelingen samen met jullie verder vorm te geven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de projectleiders. Zij staan klaar om te helpen!

VEEL LEESPLEZIER EN DANK VOOR JULLIE BETROKKENHEID!

Met vriendelijke groet,
Barbra Bloemink



Digi- Taalhuizen

Kerdoel

De integrale aanpak van basisvaardigheden voor volwassenen richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden als middel voor maatschappelijke thema's. Het FBN wil de impact van de Digi-Taalhuizen (DTH'en) vergroten door het versterken van de rol van bibliotheken in de DTH'en, in het provinciaal netwerk en in het Regionaal Plan Volwasseneneducatie (Regioplan).

Contactpersoon

Joppa Wuite



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Voorbereiden van de kennis- en informatiebijeenkomst voor taalcoördinatoren en coördinatoren bibliotheken op 2 april. De contactambtenaar van de centrumgemeente consulteert de groep over het nieuwe Regioplan in wording.
- Afstemmingsoverleg FBN, Firda, centrumgemeente en Stichting L&S over vergroten van de impact en aanmeldroute Ik wil leren.
- Bezoek Biblionet Groningen voor input positiebepaling aanbesteding WEB: Hoe is de WEB bij hen georganiseerd? Wat zijn de ervaringen met het deels zelf in dienst hebben van taalcoördinatoren bij de bieb? Hoe werkt het netwerk samen?

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Advies schrijven door werkgroep LLO - basisvaardigheden en presenteren bij directieberaad over positiebepaling van de bibliotheken bij de aanbesteding van de WEB in 2026.
- Bijeenkomst medewerkers DTH'en Firda en bibliotheken op 2 april.
- Regulier overleg inplannen met beleidsadviseur Firda, contactambtenaar centrumgemeente en tandemdirecteur.
- Afspraken maken over financiën 'Ik wil leren'.

→ Wat valt op?

Contactambtenaar centrumgemeente schrijft met beleidsmedewerkers van twee gemeenten in een werkgroep aan het nieuwe Regioplan. Zij consulteren hiervoor verschillende betrokkenen. Voor de zomer besluit de gemeenteraad Leeuwarden over dit nieuwe plan. In het voorjaar van 2026 vindt naar verwachting de aanbestedingsronde plaats en de gunning gaat in vanaf het schooljaar '26/'27.


Gezondheid

Kerdoel

Door de complexiteit van de gezondheidszorg zoeken steeds meer zorgpartijen samenwerking met de bibliotheek. In dit project verkennen we de visie van het FBN op gezondheid en de rol die het kan spelen in samenwerking met zorgpartijen. We willen bepalen hoe de bibliotheken kunnen bijdragen aan het vergroten van de grip van mensen op gezondheid. (Zie ook project 'Grip door gezond navigeren'.)

Contactpersoon

Joppa Wuite



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Uitgebreid gesproken met ROS Friesland over wat bibliotheken te bieden hebben en wat zij doen voor huisartsen in de provincie. Plan voor een (online) kennismaking met de domeinspecialisten van de bibliotheken.
- Kennismaking met MEE Lab van NHL Stenden. Het lab is opgericht vanuit een samenwerking tussen MEE Noord en NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden. Het lab voert verschillende projecten uit, kan studentenonderzoek faciliteren en werkt mee aan een aanvraag van de Hanzehogeschool bij RAAK publiek over 'LVB en digitale inclusie'.
- Meewerken projectaanvraag 'Grip door gezond navigeren'.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Werken aan visievorming gezondheid met FBN-directie met projectleider Grip door gezond navigeren.
- Met werkgroep bepalen hoe verder met gezondheidsprogramma Voel je goed!. Wat zijn de ervaringen met het programma in de afgelopen periode en wat is de behoefte voor het 'vastleggen' van een programma (MEE-lab)?
- Kennismaking ROS Friesland met domeinspecialisten basisvaardigheden.

→ Wat valt op?

Programma Voel je goed! door dbieb uitgevoerd in Leeuwarden Oost voldoet in een behoefte van mensen uit de wijk. Ook in andere werkgebieden is meer ervaring opgedaan met het programma. Het lijkt zinvol de ervaringen uit Fryslân op te tekenen voor kennisdeling.

Digitale inclusie

Kerdoel

Subsidie voor ondersteuning van POI's voor digitale inclusie aan lokale bibliotheken vanaf 2025 is onzeker. Bij subsidie voor 2025 geeft Fers vorm aan de wettelijk bepaalde ondersteuning. Daarnaast vraagt Fers onderzoek en ondersteuning van de KWINK groep voor de onderbouwing en verbetering van (het aanbod voor) digitale inclusie binnen de bibliotheken, met focus op Leven Lang Ontwikkelen.

Contactpersoon

Joppa Wuite



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Vormgeven aan de inhoud van trainingen en het inregelen van de administratie van de IDO-trainingen voor bibliotheekmedewerkers.
- Voorbereidingen IDO festival Noord (do 5 juni in Drachten) met Biblionet Groningen en Drenthe.
- Trainingsaanbod en ondersteuningsmomenten plannen voor redacteuren en accountmanagers bij overgang van G!DS naar Wijzer.
- Overleg met de IDO-kartrekkers over o.a. het contact met gemeenten over registratie (Sisa en via KB), kennis delen over vorm en functies van lokaal baliemenu en afspraken over het lokaal borgen van nieuwe landelijke campagne.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Afronden verantwoording landelijke subsidie ondersteuning IDO 2024.
 - * Aanvragen landelijke subsidie ondersteuning IDO 2025.
 - * Besluit over activeringsplan voor relevantie en belang bij medewerkers voor het IDO van bibliotheken.
 - * Verder voorbereiden IDO festival Noord.
 - * Afspraken maken over onderzoek en ondersteuning KWINK groep voor onderbouwing en positionering van digitale inclusie.

→ Wat valt op?

De landelijke ondersteuning vanaf 2026 is onderwerp van gesprek op landelijk niveau. De KB verwacht dat er direct na de zomer voldoende duidelijk is over de lokale IDO-financiering, om ook over de landelijke ondersteuning meer te kunnen vertellen.

Doorontwikkeling AZB

Kerdoel

We verbeteren de gebruikerservaring van de Nationale Bibliotheek Catalogus door de Aggregatie- en Zoekomgeving (AZB) voor openbare bibliotheken verder te ontwikkelen. We richten ons op het verbeteren van de user experience en interface, het uitbreiden van zoekmogelijkheden en het verwerken van feedback via gebruikerstests. Fers neemt deel aan de gebruikersgroep NBC+ en de klankbordgroep 'zoeken en vinden' van de coöperatie SDI.

Contactpersoon

Aan Kootstra



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De gebruikersgroep NBC+ heeft een nieuwe mock-up ontwikkeld voor de NBC+. De KB zal hiervan een klikbaar ontwerp maken, zodat gebruikers en afnemers een duidelijk beeld krijgen van de facetten en zoekresultaten. Daarnaast is er een technische toelichting opgesteld over het zoeken en vinden in de catalogus. Op 4 februari is een nieuwe release van het AZB-platform in gebruik genomen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De KB gaat het komende kwartaal aan de slag om een klikbaar ontwerp te maken voor de NBC ontwikkelaars en de NBC+ gebruikers.

Gemeenschappelijk Bibliotheekstelsysteem

Kerdoel

De Friese bibliotheken zijn lid van de Coöperatie SDI en werken aan de invoering van een gemeenschappelijk bibliotheekstelsysteem. Dit systeem vervangt Hosted Wise en stimuleert samenwerking en innovatie. In 2025 zetten we stappen in de inrichting, migratievoorbereiding en het opzetten van de beheerorganisatie.

Contactpersoon

Neeltje de Boer
Aan Kootstra



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Het SDI heeft Jesse Burkunk aangesteld als directeur SDI. Hij wordt voorzitter van de stuurgroep GBS, waarin ook Saskia Leferink (OCLC), Bert Hogemans (OBGZ) en Gerard Hendriks (OB aan de Vliet) plaatsnemen.

Tot juni loopt de Proof of Concept-periode, waarin OCLC moet aantonen dat het voldoet aan het programma van eisen uit de aanbesteding. Deze zal op de volgende onderdelen worden getoetst: functionele test (programma van eisen & wensen), performance test en security test, een drietal proefmigraties (vanuit Wise, V-Smart en Brocade) en beoordelen van de samenwerking met de leverancier.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De SDI organisatie wordt in 2025 vorm gegeven. Het projectteam GBS zal met OCLC de verschillende functionele- en performance testen uitvoeren. De klankbordgroepen zullen het projectteam ondersteunen bij de inrichting door te testen en de projectgroep te voorzien van feedback.

→ Wat valt op?

Er is geen vertegenwoordiging van Fryslân voor het projectteam GBS. Wel zijn Pieter Hoekstra en Aan Kootstra onderdeel van de klankbordgroepen 'systeemparameters' en 'zoeken en vinden'.

Openbare Bibliotheken Catalogus Platform (OBCP)

Kerdoel

Het doel is om de gemeenschappelijke catalogus (GGC) te vervangen door een toekomstbestendig Openbare Bibliotheken Catalogus Platform (OBCP), onder regie van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Gebruikers bepalen de oplossing en zijn verantwoordelijk voor onderhoud en kosten. In 2025 wordt het projectplan vastgesteld, onderzoek uitgevoerd en de architectuur ontwikkeld, waarna migratie, opleiding en lancering volgen. Fers neemt deel aan klankbordgroepen.

Contactpersoon

Aan Kootstra



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

NBD Biblion en de KB werken samen met het bibliothekennetwerk aan de realisatie van een nieuw catalogiseerplatform, het OBCP (Openbaar Bibliotheek Catalogiseer Platform).

Met het OBCP kunnen bibliotheken gezamenlijk metadata beheren en deze via een catalogus aanbieden. Het OBCP gaat het GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem) vervangen. Door de voorbereidende werkgroep zijn onderstaande notities opgeleverd:

- Eindnotitie gesprekstafels 2024
- Eindnotitie metadatawerkgroep
- COBRA advies
- Scope OBCP
- Visie metadataren
- Metadataleid

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De komende tijd wordt gewerkt aan een projectorganisatie en een plan om het OBCP in 2026 te lanceren.

→ Wat valt op?

De KB en NBD Biblion nemen de regie voor de vervanging van de GGC in handen. Het huidige systeem van de NBD is niet geschikt om uit te breiden naar een systeem waar ook de openbare bibliotheken in kunnen werken. De KB gaat hiervoor een externe leverancier zoeken.

Wijzer

Kerdoel

Dit project richt zich op de overgang van G!DS naar Wijzer, met de KB die de inrichting van Wijzer verzorgt. Wijzer richt zich naast standaardgegevens ook op IDO en Digitale Inclusie. Gegevens in G!DS worden opgeschoond en aangevuld, gevolgd door opleidingen voor accountmanagers en redacteurs. Uiteindelijk wordt de data via een API gekoppeld aan de WaaS-websites. Fers coördineert de opleidingen.

Contactpersoon Aan Kootstra



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Het project Wijzer heeft een vertraging van twee maanden opgelopen. De leverancier AppSoft heeft toegezegd dat Wijzer nu per 1 mei 2025 operationeel kan worden.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Dinsdag 18 maart 2025 is er een training voor de Provinciaal Service Managers in Utrecht. Donderdag 17 april 2025 en donderdag 22 april 2025 is er een Wijzer opleiding bij Fers voor de redacteurs en accountmanagers G!DS uit het FBN. Donderdag 22 mei 2025 houden we van 14:00 - 15:00 een Teams vragenuurtje over Wijzer.

Single identity (fase 2)

Kerdoel

In 2024 is fase 1 van Single Identity afgerond, waarbij bibliotheekgebruikers één inlogaccount hebben gekregen. In fase 2 wordt gewerkt aan het uitbreiden naar andere leveranciers en optimalisatie van het systeem. In 2025 worden pilots en systeemupdates uitgevoerd, en het wordt uitgerold naar meerdere bibliotheken. Fers is betrokken in de werkgroep.

Contactpersoon Aan Kootstra Eric Pothoven



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er zijn diverse aanpassingen gemaakt in de helpschermen en de styling van de e-mails naar de gebruikers. De documentatie voor de derde partijen die gebruik willen maken van Single Identity is opgeleverd en verstuurd. Inmiddels heeft Xafax als eerste een aansluiting gerealiseerd voor OB Zuid-Kennemerland. Het Olifantenpaadje is begonnen met de ontwikkeling van een aansluiting op Single Identity net als Bolinda (Borrowerbox) en SmartConnections.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Komende maanden zullen er meer aansluitingen Single Identity door derde partijen worden gerealiseerd.

→ Wat valt op?

Vanuit KB klantenservice wordt op 17 maart een deelsessie klantcontact met als onderwerp 'de landelijke inlogvoorziening' georganiseerd.
-> Link naar <https://www.biebtobie.nl/do/event?id=2021020-6576656e74>
Deze deelsessie is gericht op medewerkers in de frontoffice met klantcontacten. Van harte aanbevolen!

Samen impact maken

Kerdoel

Het Fries Bibliotheken Netwerk ontwikkelde in 2023 een Theory of Change voor digitaal burgerschap. In 2025 voeren we projecten uit, waaronder een samenwerking tussen Bibliotheken Mar en Fean en Noord Fryslân, met impactmeting door Impact House. Ook starten we de "April op Stil"-campagne, om bewustzijn over digitale balans te vergroten.

Contactpersoon

Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

April is in aantocht. Tijdens 'April op Stil' vragen we aandacht voor de balans tussen offline en online tijd. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van een communicatietoolkit die ontwikkeld wordt door Bibliotheken Noord. Daarnaast is gezamenlijk 'The Offline Club' voor de programmering ingekocht. Op dit moment is er afstemming over de data. Tot slot wordt in een (wellicht twee) vestiging(en) een pilot gedraaid met digitale kluisjes. Bezoekers kunnen hiermee in de Bibliotheek hun offline tijd (en daarmee rust en focus) lenen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De communicatietoolkit wordt afgemaakt en gedeeld met de marketingcontactpersonen van alle Friese bibliotheken. Ook worden de pilots met de digitale kluisjes verder uitgewerkt en wordt er nagedacht over hoe we de impact ervan kunnen meten en er geëvalueerd kan worden (kleine impactmeting).

→ Wat valt op?

Door ziekte van de projectleider hebben we de plannen moeten aanpassen en gaan we dit jaar voor een pragmatische aanpak. We organiseren volgens plan een evaluatie zodat we op tijd de plannen voor volgend jaar kunnen voorbereiden.

Digitale geletterdheid

Kerdoel

Digitale geletterdheid wordt verplicht op scholen, en bibliotheken gaan hierin een ondersteunende rol spelen. Vorig jaar is in kaart gebracht wat er landelijk en provinciaal gebeurt op dit gebied. De volgende stap is het ontwikkelen van een visie voor Fryslân, die aansluit bij de Friese aanpak dBos en digitaal burgerschap. We gebruiken het SLO visiespel om ervaring op te doen met de benodigde tools.

Contactpersoon
Jennifer Veldman
Sanne de Boer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Project is nog niet opgestart.
We verwachten te kunnen starten in Q2.

Public Spaces

Kerdoel

Wij willen een digitale ruimte creëren waar publieke waarden centraal staan voor medewerkers, partners en klanten. In samenwerking met PublicSpaces ontwikkelen we binnen het Fries Bibliotheken Netwerk een visie voor deze digitale omgeving, met waarden als openheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Deze visie wordt uitgewerkt in een actieplan voor realisatie.

Contactpersoon
Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ **Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?**

Project is nog niet opgestart.
We verwachten te kunnen starten in Q2.

Regiohub Noord

Kerdoel

Het landelijke programmateam en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben een opdracht geformuleerd voor samenwerking tussen de Noordelijke POI's: Fers, Biblionet Groningen en Biblionet Drenthe. We werken aan de deskundigheidsbevordering van bibliotheken op digitaal burgerschap, met trainingen, en een netwerkevent waar netwerkpartners bij betrokken worden.

Contactpersoon
Susanne Mol



Wat is de status?



→ **Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?**

De volgende acties zijn ondernomen:

- Vormen leeraanbod (gesprekken met werkveld en trainers, leeraanbod op maat maken).
- Plannen trainingen (locatie/data).
- Ontwerp en vullen van de nieuwe website www.regiohubnoord.nl met het leeraanbod, inrichten inschrijfprocedure.
- Communicatie over leeraanbod, opening inschrijving op 11 februari
- Er zijn 185 trainingsplekken totaal. Een week na de opening van het leeraanbod waren de meeste plekken al vergeven en zijn bijna alle trainingen vol. We horen daarnaast positieve reacties!
- Eerste verkennende gesprekken gevoerd over het te organiseren event.

→ **Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?**

- Operationele uitvoering van de trainingen.
- Projectondersteuning realiseren.
- Afhankelijk van verlenging beschikbare subsidie BZK: extra (gratis) trainingen?
- Van ideeën naar slagkracht voor organisatie van het Noordelijke event in sept. 2025. Contouren zijn helder, we werken aan de vormgeving van het programma, we benaderen de bibliotheken voor bijdrage aan de programmering.

→ **Wat valt op?**

We ervaren enorme slagkracht en energie op dit thema, binnen bibliotheken, POI's en het projectteam. Onduidelijkheid over financiering maakt dat het moeilijk is om concreet vooruit te kunnen kijken. We hopen in de komende 2 maanden meer duidelijkheid te krijgen.

Meertalige collectie

Kerdoel

Binnen de Bibliotheek op school (dBos) is meertaligheid belangrijk, met boeken in verschillende talen, waaronder Frysk. In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden voor een meertalige achtergrond- of wisselcollectie, die vanaf 2026 uitleenbaar wordt. Het succes wordt gemeten aan het aantal beschikbare meertalige boeken in Fryslân. Ook wordt gekeken naar de samenwerking tussen programmering, dBos en collectie.

Contactpersoon

Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In samenwerking met onze adviseurs Meertaligheid is een eerste inventarisatie gemaakt van de werkvormen die worden toegepast bij de bibliotheekorganisaties in de provinciale werkgroep meertaligheid. Daarnaast wordt er data verzameld over hoeveel titels in het Fries en andere talen er aanwezig zijn in Fryslân. NHL Stenden gaat in opdracht van Fers onderzoeken hoe het netwerk de vindbaarheid en zichtbaarheid van Friestalige titels in de bibliotheek(vestigingen) kan vergroten.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Eerste gesprek met NHL Stenden, Lectoraat Meertaligheid en Lectoraat Innovation gaat plaatsvinden en op basis daarvan zal het onderzoek vorm krijgen en starten. Titellijsten van meertalige boeken worden bijeengebracht. Er komt een concreet plan van aanpak.

→ Wat valt op?

Er is behoefte aan meer meertalige boeken. Er wordt in Nederland ook gekeken naar Fryslân als het gaat om meertaligheid.

Collectie vernieuwing

Kerdoel

De collectie is de basis van de Bibliotheek, met focus op het verbeteren van de kwaliteit. In 2025 richten we het collectieproces in volgens het 'basis op orde'-document, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. We werken aan een betere provinciale samenwerking, data- en community-gedreven collectie. Elke bibliotheek maakt een eigen collectieplan met maatwerk.

Contactpersoon

Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Provinciale werkgroep Collectievernieuwing is twee keer bijeengekomen, er wordt kennis en informatie met elkaar gedeeld. Ook delen ze onderwerpen voor op de agenda van bredere voorjaarsbijeenkomst rondom selectie & collectie. Rondom deskundigheidsbevordering heeft de Culturele Apotheek een eerste inspirerende workshop verzorgd voor het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) waar positieve reacties op kwamen en heeft Fers een overzicht gemaakt met beschikbare trainingen rondom collectie. Daarnaast is de borging van het Frysk Musyk Archyf binnen het FBN onderzocht, dit is besproken met dBieb en Fers.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De voorjaarsbijeenkomst selectie & collectie wordt georganiseerd. Ook plannen we een nieuwe inspiratiemiddag met voorbeelden op het gebied van maatschappelijk collectioneren. Advies over borging Frysk Musyk Archyf komt op agenda van Directieberaad, evenals de voortgang NBD. Lijst met aanbod trainingen zal worden gedeeld in het netwerk.

→ Wat valt op?

Workshop van de Culturele Apotheek rondom aanraden van titels bracht de bibliotheekmedewerkers enthousiasme en plezier.

Programmeren in de bibliotheken

Kerdoel

Het FBN wil iedereen de kans geven zich te blijven ontwikkelen. Bibliotheken geven hier zelf invulling aan, afhankelijk van middelen en lokale doelstellingen. Met de nieuwe werkgroep Leven Lang Ontwikkelen (LLO) - persoonlijke ontwikkeling, ontwikkelen we een visie voor bibliotheekprogrammering en maken we een plan om maatschappelijke thema's, zoals democratie en klimaatverandering, provinciaal aan te bieden.

Contactpersoon Getty Bouma



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De werkgroep Persoonlijke Ontwikkeling is nu een paar keer bij elkaar gekomen en krijgt steeds meer vorm. We maken afspraken over de samenwerking en hoe de werkgroep elkaar effectief op de hoogte houdt.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Werkgroep gaat werken aan het ontwikkelen van een visie rondom het thema Persoonlijke Ontwikkeling in Fryslân. Dit zal gefaseerd plaatsvinden. Ook vindt er een eerste noordelijke POI bijeenkomst plaats rondom Persoonlijke Ontwikkeling. Daarnaast ondersteunen we Bibliotheken Zuidoost Fryslân in opzetten programmering en nemen we gezamenlijk een besluit of er een vervolg komt op Fryslân in Dialoog.

→ Wat valt op?

Werkgroep is erg enthousiast en wil graag een gezamenlijke visie ontwikkelen. De wil om samen provinciale programmering te ontwikkelen is er, maar er moet nu gekeken worden hoe dat opgepakt kan worden.

Versterken verhalenklimaat

Kerdoel

Met de projecten Leen een Fries en de Verhalenavond versterkt het Fries Bibliotheken Netwerk het verhalenklimaat in Fryslân. We stimuleren dialoog door verhalen te gebruiken om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Door te experimenteren met gespreksvormen onderzoeken we welke expertise nodig is om sociale cohesie en dialoog te faciliteren, ook over gevoelige thema's.

Contactpersoon Getty Bouma



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Op 12 februari vond de Blikverruimer 'Van verhaal naar Dialoog' plaats, waarin allerlei mooie voorbeelden uit de provincie en het land werden gedeeld. -> Linken naar <https://fers.nl/oogst-archief/blikverruimer-van-verhalen-naar-dialoog>
Daarnaast is er een start gemaakt met de overname Verhalenavond, het thema voor de aankomende editie is inmiddels gekozen. Er is een globale planning gemaakt en nu zijn we druk bezig met de rolverdeling. Ook hebben de directeuren in het directieberaad van februari een update gekregen over Versterken Verhalenklimaat.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De officiële overdracht van de Verhalenavond van Pier21 naar het Fries Bibliotheken Netwerk staat gepland op 8 april. Op dit moment werken we hard aan een plan van aanpak voor de overname. Daarnaast stellen we een begroting op voor de Verhalenavond in 2026, zodat we deze kunnen presenteren aan de directeuren. Mogelijk ontwikkelen we ook een deelsessie over dit thema voor het Bibliothekencongres.

→ Wat valt op?

De Blikverruimer wordt enthousiast ontvangen en krijgt veel leuke reacties. Binnenkort komen enkele bibliotheken langs voor een werkbezoek. De financiën rondom de Verhalenavond blijken complexer dan verwacht, en de rolverdeling is nog niet helemaal duidelijk. Omdat er meer van zulke projecten op ons afkomen, is het belangrijk om te bepalen hoe we hiermee omgaan.

Terug naar de basis

Kerdoel

De inrichting van marketing binnen het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) is verschillend, wat het lastig maakt om provinciale wensen en behoeften effectief op te pakken. Hierdoor zijn rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk. In dit project richten we ons op het optimaliseren van het proces, met de focus op het provinciale team en gezamenlijke afspraken die breed gedragen worden door het hele FBN.

Contactpersoon

Elly Bouwma
Seline Schotanus



Wat is de status?



→ **Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?**

Project is nog niet opgestart. We verwachten te kunnen starten in Q2.

Zichtbaarheid FBN

Kerdoel

Binnen het Fries Bibliotheken Netwerk werken we vanuit dezelfde intentie, afgestemd op de lokale context. Gezien de uitdagingen, zoals zorgplicht, is samenwerking en zichtbaarheid als FBN cruciaal. We ontwikkelen een communicatieplan dat onze gezamenlijke profilering en lokale identiteit versterkt, ondersteund door alle partners, en sluit aan bij het project 'Versterken Fries Bibliotheken Netwerk'.

Contactpersoon

Elly Bouwma



Wat is de status?



→ **Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?**

Project is nog niet opgestart. We verwachten te kunnen starten in Q2.

Van 4 naar 8 miljoen

Kerdoel

De landelijke ambitie is om met de Bibliotheek van 4 miljoen leden naar 8 miljoen verbonden gebruikers te groeien. Voor Fryslân rijst de vraag hoe we grip krijgen op de gebruiker en waarde kunnen toevoegen. Dit project verkent hoe het Fries Bibliotheken Netwerk gezamenlijk kan bijdragen aan deze ambitie en bepaalt het vervolg om meer impact te maken.

Contactpersoon

Elly Bouwma
Seline Schotanus



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We hebben verkennende gesprekken gevoerd met externe partijen om te bepalen wie ons het beste kan begeleiden en welke methode hiervoor het meest geschikt is.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We selecteren de externe partij waarmee we vervolgens het programma en de planning gaan vaststellen. Daarna versturen we de uitnodiging(en) naar de directeuren en marketeers van de Friese bibliotheken. Naar verwachting hebben we in de komende twee maanden de eerste gesprekken gepland.

Deskundigheidsbevordering marketing en communicatie

Kerdoel

We ontwikkelen een programma voor deskundigheidsbevordering rondom marketing en communicatie, met kennissessies op basis- en expertniveau. Thema's voor het komende jaar zijn merkstrategie (basis), analysetool Mosaic (basis en expert), employer branding (expert), arbeidsmarktcommunicatie (expert) en inzet van AI in je werk (basis).

Contactpersoon

Seline Schotanus



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We hebben externe trainers benaderd en zijn momenteel bezig met het vaststellen van het trainingsprogramma met hen. Zodra het programma is uitgewerkt, toetsen we dit bij de marketeers om te zorgen dat het aansluit bij hun behoeften en de beoogde leerdoelen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We stemmen het definitieve programma af met de (externe) trainers. Zodra we het programma hebben vastgesteld, zullen we de uitnodigingen versturen naar de marketeers en andere collega's die belang kunnen hebben bij het onderwerp - dit bekijken we per training. Ons doel is om, als alles volgens planning verloopt, de eerste training binnen deze periode te geven.

→ Wat valt op?

De wensen lopen soms wat uiteen. We zullen daarom goed kijken hoe we hier een balans in kunnen vinden en een programma kunnen ontwikkelen dat zo goed mogelijk aansluit bij de verschillende behoeften.



**Volgende maand in de
spotlight**

- Meertaligheid
- Taal / Fries Leesoffensief
- Taal / Educatie
- Versterken Gemeenschappen
- Overkoepelend