

APRIL

2025

Tussentijdse update van de netwerkagenda

FERS



Update provinciale netwerkagenda | 2025


Met enthousiasme bied ik jullie de nieuwste update van de Friese netwerkagenda 2025 aan! Deze update biedt een overzicht van de voortgang van de projecten waar we dit jaar als Fries Bibliotheken Netwerk volop aan werken.

We vinden het belangrijk om jullie goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat we samen de voortgang kunnen volgen, de vorderingen kunnen monitoren en, indien nodig, kunnen bijsturen.

In deze update vinden jullie niet alleen de nieuwste informatie over de projecten, maar ook wat ons opvalt. Zo signaleren we aandachtspunten op tijd en kunnen we hier samen actie op ondernemen. We vertrouwen erop dat deze updates jullie inzicht bieden in de belangrijke stappen die we zetten, en hebben er zin in om deze ontwikkelingen samen met jullie verder vorm te geven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de projectleiders. Zij staan klaar om te helpen!

VEEL LEESPLEZIER EN DANK VOOR JULLIE BETROKKENHEID!

Met vriendelijke groet,
Barbra Bloemink



Gemeenschapsbibliotheek

Kerdoel

In 2025 willen we een gezamenlijk beeld hebben van en woorden hebben voor de gemeenschapsbibliotheek in Fryslân. Daarnaast stellen we vast hoe het samen optrekken van het FBN op dit thema er uit ziet. Verder werken we mee aan landelijk onderzoek over kennis en vaardigheden die werken met de gemeenschap vraagt van de medewerkers van bibliotheken en wisselen we hier kennis en informatie over uit.

Contactpersoon

Joppa Wuite
Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- De lector van het onderzoek van de HvA vroeg om het geven van een presentatie voor de leden van het consortium over de visie van de gemeenschapsbibliotheek in Fryslân en het model over buurtgericht werken. Dit leverde een interessant gesprek op.
- Met collega Thillie (coördinator Blikverruimers) overlegd over deel drie van een Blikverruimer. Om zoveel mogelijk resultaten van het onderzoek van de HvA te kunnen gebruiken en om te bepalen wat daarvan geschikt is voor een sessie, is het plan om deze zo laat mogelijk in het jaar te organiseren.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- In april vindt in Nijmegen de volgende bijeenkomst van het consortium plaats. Dan worden de eerste resultaten van het onderzoek gedeeld, besproken én verder gebracht.
- Afspraken maken over en het organiseren van het verder uitwerken van visie en beeld van de gemeenschapsbibliotheek.

→ Wat valt op?

De afgelopen weken gebeurde er veel op de drie thema's van basisvaardigheden. Daarnaast viel de projectondersteuning weg vanwege ziekte en zwangerschapsverlof. Vanwege het moeten stellen van prioriteiten is dit onderdeel tijdelijk op een lager pitje gezet.

Grip door gezond navigeren

Kerdoel

Een gemeenschapsbibliotheek speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het project 'Grip door gezond navigeren', verkent de rol van de bibliotheek in de zorgtransitie als onderdeel van de FrIZA aanvraag. De bibliotheek als platform voor het versterken van gezondheidsvaardigheden. Het biedt inwoners een laagdrempelige manier om zorg te begrijpen en beheren, en bevordert zelfredzaamheid.

Contactpersoon

Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

FBN Uitwerkteam nam deel aan de designsessie van de FPA-FRIZA, hierbij waren we goed vertegenwoordigd en hebben we aandachtspunten voor ons projectplan gekregen. 12 maart hebben we tijdens een themasessie de standpunten van de bibliotheek ten opzichte van gezondheid in de bibliotheek besproken en daarin onze positie bepaald. Ook hebben we het gehad over de mogelijkheden en de kansen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We werken aan een position paper die onze richting bepaalt in de gehele FrIZA aanvraag. Deze position paper heeft ook als doel om ons als netwerk van bibliotheken te positioneren ten opzichte van mogelijke samenwerkingspartners. Daarnaast zullen we aanstaande twee maanden meer horen over de voortgang van de snelle toets van de FrIZA en of we verder kunnen uitwerken.

→ Wat valt op?

Bibliotheekorganisaties willen een rol pakken in het thema gezondheid, stellingen tijdens de themasessie hielpen in het bepalen van onze positie. Wat opvalt is dat de bibliotheek goed moet verduidelijken wat de extra groeikansen zijn in dit project naast de bestaande basistaken.

Impact gericht werken

Kerdoel

In 2025 werken we de inzichten van 2024 verder uit in een visie en plan van aanpak voor impactgericht werken. Belangrijke focuspunten zijn het integreren van impact in de PDCA-cyclus, het onderzoeken van een Theory of Change voor Fers, het implementeren van een stappenplan, het opzetten van een impactteam, kennisdeling binnen het FBN en het zichtbaarder maken van de impact.

Contactpersoon

Elly Bouma
Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Op basis van de inzichten die vorig jaar zijn opgedaan, zijn we aan de slag met een plan van aanpak. Hierin maken we onderscheid in een aantal niveaus.
- 1) Korte termijn: we ontwikkelen een stappenplan, een toolkit en maken intervisie mogelijk.
 - 2) Middellange termijn: we onderzoeken of een verandertheorie per opgave/programma haalbaar is en benoemen ook specifiek onze impact als POI in die verandertheorie.
 - 3) Lange termijn: een monitoringsaanpak per opgave, te beginnen met die rondom leesbevordering/taalvaardigheid.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We werken het plan van aanpak verder uit en bereiden een document voor om te bespreken in het directiebestuur. In dit document delen we zowel inzichten uit het onderzoek en ook onze visie als Fers, inclusief hoe we het netwerk hierin willen betrekken.

→ Wat valt op?

Collega Jennifer (Adviseur Digitaal Burgerschap) is momenteel ziek en haar rol in dit project wordt voorlopig niet vervangen. We moeten erop letten dat we in de uitwerking van de plannen dit jaar de ureninzet realistisch begroten.

Versterken FBN Netwerk

Kerdoel

Het FBN wil het netwerk versterken door zes leidende principes te realiseren en te borgen. In dit project geven we opvolging aan de gemaakte afspraken. Het doel is om sterker in te zetten op gezamenlijke doelen en bredere allianties te bouwen om complexe opgaven met grotere impact aan te pakken.

Contactpersoon

Barbra Bloemink



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De eerste mijlpaal van dit project is het opleveren van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is voorbereid en wordt voorgelegd in het directiebestuur van 13 april.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Uitvoering plan van aanpak, onder voorbehoud uitkomsten directiebestuur.

→ Wat valt op?

Het project heeft overlap met andere projecten op de Friese netwerkagenda, namelijk: gezamenlijke lobby, op weg naar de zorgplicht en zichtbaarheid FBN. Deze projecten kunnen eigenlijk niet los van elkaar worden gezien.

Gezamenlijke lobby FBN

Kerdoel

Het politieke landschap verandert snel met nieuwe partijen en gezichten in gedeputeerde staten en provinciale staten. De gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 komen eraan. Dit project ontwikkelt een stappenplan richting de verkiezingen en onderzoekt hoe Fryslân meer kan bereiken in Europa voor belangrijke thema's van het FBN.

Contactpersoon

Julie Bruijninx



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Media maart is op de website van de VOB de toolkit gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd. Fers is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze toolkit. Tevens hebben we een start gemaakt met het verkennen van de Europese lobby met de Adviseur Meertaligheid. Daarnaast heeft een afvaardiging van de provinciale BBB fractie een werkbezoek aan Fers gebracht.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Tijdens het directeurenoverleg van 11 april aanstaande zullen we een voorstel doen over hoe we de VOB toolkit gezamenlijk in kunnen zetten richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

→ Wat valt op?

Het valt op dat het project lobby, het project zorgplicht en het project het versterken van het netwerk niet los van elkaar te zien zijn.

Op weg naar de zorgplicht

Kerdoel

Vanaf 1 januari 2026 gaat voor alle gemeentes een zorgplicht gelden voor het bibliotheekwerk. Alle gemeentes dienen dan een volwaardige bibliotheek te hebben waar gewerkt wordt aan de 5 maatschappelijke opgaven. De provincie krijgt hierbij een toezichhoudende rol. In Fryslân willen we (FBN, de provincie en de gemeentes) samenwerken richting de implementatie van deze zorgplicht.

Contactpersoon

Julie Bruijninx



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Op 4 februari 2025 hebben we een startbijeenkomst georganiseerd. Daar waren bijna alle bibliotheken vertegenwoordigd en een groot gedeelte van de 18 Friese gemeentes. Ook de provincie was vertegenwoordigd. Tijdens deze bijeenkomst gaven Klaas Gommers van de VOB en Anita Nemeth en Edith van Emmerik van het ministerie van OCW uitleg over de wetswijziging Wsob. Er was veel aandacht voor de context van de aankomende zorgplicht, maar ook voor de financiële consequenties voor de gemeentes. Daarnaast hebben we een kennisdossier geopend op de website met alle relevante informatie.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Momenteel bereiden we een zelfde soort bijeenkomst voor als die van begin februari, maar dan voor de wethouders en gedeputeerde. Dit doen we op verzoek van de ambtenaren van de Friese gemeentes. We zijn nog in afwachting van het normenkader en de datum waarop het wetsvoorstel behandeld gaat worden in de Tweede Kamer.

→ Wat valt op?

Waar we eerst dachten dat we met de bijeenkomst op 4 februari aan de late kant waren, blijkt dat we de eerste provincie zijn die zo'n soort bijeenkomst georganiseerd hebben.

Bouwen aan de Meertalige bibliotheek

Kerndoel

De meertalige bibliotheek is een inclusieve organisatie waar (moeder)taal deel uitmaakt van de identiteit en medewerkers deskundig zijn in meertaligheid. Er is ruimte om te experimenteren met taal en verhalen te delen. De prioriteiten voor 2025 zijn: A. Deskundigheidsbevordering, B. Visie op de provinciale werkgroep ontwikkelen en C. Aansluiten bij het project 'Meertalige Collectie'.

Contactpersoon

Gertrud Palstra
Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Eén groep leesconsulenten en twee groepen frontofficemedewerkers hebben de cursus Frysk en meertaligheid gevolgd.
- Eerste stappen zijn gezet om de doelstellingen van de provinciale werkgroep vast te stellen en vanuit daar lokale werkgroepen op te richten. Een eerste gesprek is gevoerd met NHL Stenden, die gaat ondersteunen bij het vormen van een visie en strategie met betrekking tot Frysk en meertaligheid binnen het FBN.
- Er is geïnventariseerd welke activiteiten plaatsvinden rondom meertaligheid binnen het FBN, er wordt data verzameld over meertalige titels en NHL Stenden gaat in opdracht van Fers onderzoek doen naar het vergroten van de effectiviteit van de Friestalige collectie.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- In april vindt een terugkomdag plaats voor de leesconsulenten, waarbij ook de skoalstipers vanuit Taalplan Frysk zijn uitgenodigd om samenwerking tussen deze groepen te bevorderen. Dit is de laatste geplande scholing, waarna we de cursus onder de loep nemen. We gaan hierin o.a. samenwerken met Marieke Andela.
- We gaan bezig met het opstellen van doelstellingen voor de lokale werkgroepen.

→ Wat valt op?

De provinciale werkgroep heeft enthousiaste leden die zeer bevlogen zijn en graag aan de slag willen met de lokale werkgroepen binnen de bibliotheken. Ook de gesprekken met NHL Stenden zijn inspirerend en veelbelovend. Kortom: enthousiasme en draagvlak alom.

dBos en meertaligheid

Kerndoel

In 2024 heeft het FBN een visie op de Bibliotheek *op school* (dBos) vastgesteld, waarin ruimte en aandacht is voor meertaligheid en de moedertaal omdat dit bijdraagt aan de taal- en leesontwikkeling. In 2025 werken we aan de verankering en invulling van meertaligheid binnen BoekStart en dBos.

Contactpersoon

Gertrud Palstra
Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Dit project is nog niet opgestart. Er is een verkennend gesprek gevoerd met Sanne (Adviseur Taal & Leesbevordering) en we verwachten in Q2 te beginnen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Nu de ruimte voor meertaligheid en de moedertaal is verankerd in de missie van dBos en BoekStart, gaan we dit vertalen naar de bouwstenen. We gaan per bouwsteen onderzoeken welke concrete afspraken gemaakt kunnen worden over Frysk en meertaligheid.

Doorontwikkeling Fries Leesoffensief

Kerndoel

In 2025 borgen we de Leescoalitie en Raad van Inspiratie binnen het Fries Leesoffensief (FLO) en versterken we de supportstructuur. We sturen actief op impact door de activiteiten van het Fries Leesoffensief te meten, zodat we kunnen identificeren wat goed gaat, wat we moeten behouden en waar bijsturing nodig is. De actieagenda wordt jaarlijks geüpdatet.

Contactpersoon

Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Eind december werd een impactmeting onder de Leescoalitieleden verstuurd, gevolgd door verdiepende gesprekken. Daarna vond er een strategiesessie plaats met Leescoalitieleden, begeleid door The Impact House. Tijdens deze sessie werd aangegeven dat er meer nadruk gelegd moest worden op het sturen op lange termijn impact met concrete gezamenlijke acties.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Er wordt een vervolgsessie gepland met meer verdiepende achtergrondinformatie over de verschillende thema's en doelgroepen. Ook komt de Raad van Inspiratie in mei weer samen.

→ Wat valt op?

Er is grote welwillendheid om samen te werken aan leesbevordering in Fryslân en het terugdringen van laaggeletterdheid in het gehele netwerk van de Leescoalitie. Het impactgerichte werken wordt gewaardeerd en is voor sommige organisaties een nieuwe methode.


Ambassadeursnetwerk

Kerndoel

Het werven van ambassadeurs voor het Fries Leesoffensief (FLO) en het beheren van het bestaande netwerk. Samen met onze ambassadeurs doorbreken we stigma's rondom laaggeletterdheid, motiveren we anderen om mee te doen en maken we geletterdheid bespreekbaar. Ambassadeurs zijn invloedrijke personen, Friezen die veel lezen en organisaties met een warm hart voor een geletterd Fryslân.

Contactpersoon

Thillie Bremer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er zijn inmiddels 10 VO-scholen geworven. Er is een online campagne opgestart met filmpjes van ambassadeurs waarbij ze vertellen waarom zij lezen zo belangrijk vinden en zich inzetten voor FLO. Leden werven leden en er zijn inmiddels 120 lettergekken (ambassadeurs in Fryslân). Middels de nieuwsbrief worden organisaties uitgelicht en kunnen de ambassadeurs zich inschrijven voor de tweede inspiratiedag. Deze staat gepland op 10 mei. Tijdens de inspiratiebijeenkomst krijgen de ambassadeurs de basis van FLO mee en wordt er aandacht geschonken aan wat laaggeletterdheid is.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De verandertheorie voor het ambassadeursnetwerk wordt verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Er worden nieuwe ambassadeurs geworven, maar er wordt ook aandacht gegeven aan de (reeds) aangemelde ambassadeurs. Daarnaast gaan we gericht organisaties benaderen om aan te sluiten.

→ Wat valt op?

Het is belangrijk om ook aan borging te doen. Dit doen we o.a. door middel van een online omgeving (Whatsappgroep). Daarin geven we updates en delen we leuke activiteiten/tips. We sturen een nieuwsbrief en er wordt een voorleeswedstrijd georganiseerd waar de ambassadeurs aan mee kunnen doen.

Monitoringsaanpak/ kennisinfrastructuur

Kerndoel

De Monitoringsaanpak wordt onderdeel van het Fries Leesoffensief en bestaat uit samenwerking tussen partners die kennis verzamelen en zichtbaar maken. Doelen zijn het opbouwen, toegankelijk maken en verspreiden van kennis over leesbevordering in Fryslân, met leesplezier als middel om jong en oud te motiveren tot lezen.

Contactpersoon

Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

KWINKgroep is gevraagd voor een adviesrapport hoe de monitoringsaanpak in te richten, specifiek over de vorm. Via de Leescoalitie heeft de KWINKgroep contactpersonen van verschillende (kennis)instellingen gesproken. Met de bedoeling elkaar te versterken en niet onnodig een nieuwe aanpak te ontwerpen. Ook komt er een overzicht van de organisaties en de doelstellingen waaraan ze werken met betrekking tot leesbevordering. Met Sterk Techniek Onderwijs (STO) zijn verkennende gesprekken hoe samen te werken aan breed onderzoek, ook samen met Planbureau Fryslân.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Dit advies zal gedeeld en besproken worden en er zal een start gemaakt worden met de daaruitvolgende acties.

→ Wat valt op?

Er is veel vraag naar meer achtergrondinformatie en kennis; zowel ambassadeurs als bestuurders willen zich graag verder verdiepen in leesbevordering en laaggeletterdheid.

Writersblock X FLO

Kerndoel

In 2025 realiseren we vijf muurschilderingen in samenwerking met Writers Block om leesplezier en het Fries Leesoffensief zichtbaar te maken in de openbare ruimte. We koppelen de muurschilderingen, waar mogelijk, aan de vijf maatschappelijke opgaven van het FBN, met focus op leesplezier en het vergroten van taalvaardigheid. We monitoren de effecten op leesplezier.

Contactpersoon

Julie Bruijninx



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We zijn op bezoek geweest bij Writers Block om een start te maken met het project. We hebben een planning gemaakt waarbij de Leesoffensief Murals vanaf de zomer gerealiseerd gaan worden. Tevens hebben we onderzocht welke muren en organisaties zich lenen voor impact meten, want dat is ook een element van dit project. Dragen deze Murals bij aan het bevorderen van leesplezier?

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Eind maart zijn alle eerste gesprekken gevoerd met de organisaties die hebben aangegeven een Mural te willen. Daarna zullen eventuele subsidies moeten worden aangevraagd. Tot slot gaat Writers Block op zoek naar een geschikte kunstenaar om een ontwerp te maken.

→ Wat valt op?

We krijgen van alle kanten vragen of we nog meer Murals willen realiseren. Helaas is daar dit jaar geen ruimte voor, maar wellicht kan het project volgend jaar gecontinueerd worden.

Friese aanpak Boekstart

Kerdoel

In 2024 is de Friese aanpak BoekStart omarmd. In 2025 ligt de focus op het monitoren van de voortgang en het doorontwikkelen van de effecten, met nadruk op expertise, kennisoverdracht in de kinderopvang, ouderbetrokkenheid en mogelijk het IKC. Twee sessies over digitale geletterdheid en meertaligheid worden georganiseerd, met als doel BoekStart in elke bibliotheek te implementeren.

Contactpersoon

Sanne de Boer



Friese aanpak dbos Primair onderwijs (PO)

Kerdoel

In 2024 is de Friese Aanpak de Bibliotheek op School (dBos) omarmd. In 2025 focussen we op het monitoren van de voortgang en doorontwikkeling van de kwaliteit van dBos in Fryslân. We verdiepen ons in expertise, ouderbetrokkenheid, digitale geletterdheid en meertaligheid. Het doel is om dBos PO in elke bibliotheek te implementeren en te voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Contactpersoon

Sanne de Boer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Met KWINKgroep en domeinspecialisten voorbereidingen getroffen voor onze eerste sessie op woensdag 26 maart. Doel is om te monitoren en de afspraken van de Friese Aanpak te borgen/kwaliteitsslag te maken. De doorontwikkelingsgelden van Masterplan Basisvaardigheden zijn bijna allemaal verantwoord en per 1 april kunnen de nieuwe locaties aangevraagd worden. Lobby BoekStart is op de achtergrond begonnen, we zoeken naar (structurele) financiering en kweken urgentie bij ketenpartners.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Maart en april staan in het teken van het monitoren en verbeteren van de kwaliteit binnen de Friese Aanpak BoekStart en dBos PO. Rixt (Mar en Fean) is hierbij betrokken als tandemdirecteur. Er staat een gesprek met de GGD op de planning in het kader van de lobby voor BoekStart (dit is geen formeel onderdeel van de netwerkagenda, maar een soort schaduwproject).

→ Wat valt op?

De voorbereiding voor de eerste sessie is ruim op tijd gestart. Domeinspecialisten worden actief betrokken, en de samenwerking verloopt goed. Er is nieuwsgierigheid naar hoe zij de sessies zullen ervaren. Het is gelukt om dit jaar 9 bijeenkomsten te plannen, ondanks volle agenda's. De betrokkenheid en commitment zijn duidelijk aanwezig.

Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In samenwerking met KWINKgroep en domeinspecialisten zijn de voorbereidingen getroffen voor onze eerste sessie op woensdag 26 maart. Het doel is om de voortgang te monitoren, de afspraken binnen de Friese Aanpak PO/BoekStart te borgen en een kwaliteitsslag te maken. De doorontwikkelingsgelden van het Masterplan Basisvaardigheden zijn vrijwel volledig verantwoord, en vanaf 1 april kunnen de nieuwe locaties worden aangevraagd.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

In maart, april en mei staan er drie sessies gepland voor monitoring en het maken van een kwaliteitsslag, in samenwerking met KWINK en domeinspecialisten. Rixt is hierbij betrokken als tandemdirecteur.

→ Wat valt op?

De voorbereiding voor de eerste sessie is ruim op tijd gestart. Domeinspecialisten worden actief betrokken, en de samenwerking verloopt goed. Er is nieuwsgierigheid naar hoe zij de sessies zullen ervaren. Het is gelukt om dit jaar 9 bijeenkomsten te plannen, ondanks volle agenda's. De betrokkenheid en commitment zijn duidelijk aanwezig.

Friese aanpak Voortgezet onderwijs (VO)

Kerdoel

Dit project richt zich op het verbeteren van taal- en leesvaardigheid en het verhogen van de leesmotivatie bij VO-leerlingen. In 2025 starten we met het ontwikkelen van een provinciaal dBos VO-aanbod, met focus op netwerk, beleid en expertise. Het doel is een concrete uitwerking van alle bouwstenen, inclusief een financiële onderbouwing, ondersteund door alle Friese bibliotheken.

Contactpersoon

Roos Franken
Bert Deuling



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Dit traject start in Q3, als Roos (Adviseur Taal & Leesbevordering) weer terug is van zwangerschapsverlof.

Provinciale uitrol dBos MBO/HBO

Kerdoel

We willen samenwerken met het beroepsonderwijs in Fryslân om de taal- en leesvaardigheid van studenten te verbeteren. Dit omvat ook de toekomstige leesbevordersaars van de pabo en mbo-opleidingen, waarbij we hen de tools geven om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor een provinciale samenwerking met mbo Firda en pabo NHL Stenden. In 2025 beginnen we met de uitvoering.

Contactpersoon

Roos Franken
Bert Deuling



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Half maart is de samenwerkingsovereenkomst dBos getekend met NHL Stenden en eind maart is er ook een definitief akkoord gekomen op de samenwerkingsovereenkomsten dBos voor de Firda-locaties Leeuwarden (Stadionplein) en Drachten.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomsten is de ontwikkeling en uitvoering van de programma's op deze onderwijsinstellingen formeel van start gegaan. Komende maanden gaan we verder met ontwikkeling en uitvoering.

Sloop dit Boek

Kerdoel

'Sloop dit boek' brengt leerlingen op een speelse wijze in aanraking met rijke teksten. Door de leesaversie, soms zelfs leesangst, serieus te nemen, verkleinen we de leesweerstand en wakkeren we leesplezier aan. Met sloop- en schrijfp opdrachten laten we leerlingen (reflecteren op) lezen en bouwen we aan hun zelfvertrouwen. We ontwikkelen een werkboek, lessenserie en handleidingen voor docenten.

Contactpersoon

Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Het werkboek voor de leerlingen zal uitgegeven worden door uitgeverij Elikser.
- Onze vormgever Hester heeft een eerste concept vormgeving ontwikkeld.
- Het voorwoord van de docentenhandleiding zal geschreven worden door prof. dr. Roel van Steensel.
- Het eerste concept van de lessenserie is af en gedeeld met docenten, leesconsulenten en andere meelezers.
- We zijn druk bezig met het verzamelen en bundelen van fragmenten.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Vanuit het concept vormgeving zal de huisstijl vastgesteld worden.
- Er wordt een flyer gemaakt waarmee de leesconsulenten de lessenserie aan de scholen kunnen aanbieden.
- De fragmenten zullen worden vastgesteld (getoetst op diversiteit en inclusie).
- Er wordt een training gepland en ontwikkeld voor de leesconsulenten.

→ Wat valt op?

Iedereen die in aanraking komt met dit project is enthousiast en ziet de meerwaarde.

Volgende maand in de spotlight

- Basisvaardigheden
- Collectie
- Digitaal burgerschap
- Leven Lang Ontwikkelen
- Marketing