

MEI

2025

Tussentijdse update van de netwerkagenda

FERS



Update provinciale netwerkagenda | 2025


Met enthousiasme bied ik jullie de nieuwste update van de Friese netwerkagenda 2025 aan! Deze update biedt een overzicht van de voortgang van de projecten waar we dit jaar als Fries Bibliotheken Netwerk volop aan werken.

We vinden het belangrijk om jullie goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat we samen de voortgang kunnen volgen, de vorderingen kunnen monitoren en, indien nodig, kunnen bijsturen.

In deze update vinden jullie niet alleen de nieuwste informatie over de projecten, maar ook wat ons opvalt. Zo signaleren we aandachtspunten op tijd en kunnen we hier samen actie op ondernemen. We vertrouwen erop dat deze updates jullie inzicht bieden in de belangrijke stappen die we zetten, en hebben er zin in om deze ontwikkelingen samen met jullie verder vorm te geven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de projectleiders. Zij staan klaar om te helpen!

VEEL LEESPLEZIER EN DANK VOOR JULLIE BETROKKENHEID!

Met vriendelijke groet,
Barbra Bloemink



Digi-Taalhuizen

Kerdoel

De integrale aanpak van basisvaardigheden voor volwassenen richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden als middel voor maatschappelijke thema's. Het FBN wil de impact van de Digi-Taalhuizen (DTH'en) vergroten door het versterken van de rol van bibliotheken in de DTH'en, in het provinciaal netwerk en in het Regionaal Plan Volwasseneneducatie (Regioplan).

Contactpersoon Joppa Wuite



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Op 2 april was de halfjaarlijkse bijeenkomst van de medewerkers DTH'en Firda en bibliotheken. De beleidsmedewerker van de centrumgemeente presenteerde het concept regionaal programma basisvaardigheden. Ze reageerde enthousiast op de input van de medewerkers.
- Om te komen tot een advies voor het directieberaad over de positiebepaling van de bibliotheken voor de nieuwe financieringsronde van de WEB-gelden is divers onderzoekwerk verricht en vonden diverse overleggen plaats.
- Met Stichting Lezen & Schrijven in Fryslân is een begin gemaakt van de begroting voor de werving via 'Ik wil leren'.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Begin mei leggen we de eerste bevindingen over de positiebepaling voor de WEB-gelden voor aan het directieberaad.
- Met de KIC-manager, de tandemdirecteur en de werkgroep de volgende stappen in het proces bepalen en uitvoeren.
- Plannen van een sessie over de ontwikkelingen en kansen voor de integrale aanpak basisvaardigheden voor volwassenen met de contactpersoon van Fers bij de provincie.

→ Wat valt op?

Op het gebied van de integrale aanpak basisvaardigheden voor volwassenen lijken diverse zaken bij elkaar te komen. Zoals de aanbevelingen uit de rapporten van de KWINK groep, een bredere invulling voor de nieuwe financieringsperiode, aandachtspunten uit de certificering van de DTH'en, meer samenwerking met lokale organisaties en het begin van een idee over hoe nog meer impact te maken.

Gezondheid

Kerdoel

Door de complexiteit van de gezondheidszorg zoeken steeds meer zorgpartijen samenwerking met de bibliotheek. In dit project verkennen we de visie van het FBN op gezondheid en de rol die het kan spelen in samenwerking met zorgpartijen. We willen bepalen hoe de bibliotheken kunnen bijdragen aan het vergroten van de grip van mensen op gezondheid. (Zie ook project 'Grip door gezond navigeren'.)

Contactpersoon Joppa Wuite



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Met projectleider Grip door gezond navigeren een themasessie met FBN-directie verzorgd over ieders beeld bij de rol en positie van de bibliotheek in het thema gezondheid. Vervolgafspraken: Met de FRIZA-werkgroep een position paper schrijven.
- Overleg FRIZA-werkgroep concept position paper.
- Eind maart bleek dat de interventie-aanvraag van het FBN niet in aanmerking komt voor de IZA-transformatiemiddelen door het versmallen van de focus naar de vier hoofdactiviteiten in alle 18 gemeenten.
- Coördinator basisvaardigheden BDS bijpraten over ontwikkelingen programma Voel je goed!

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Afmaken van position paper en deze opnieuw voorleggen aan FBN-directie.
- Contact houden met ROS Friesland.
- Contact houden met MEE-lab.
- Met projectondersteuner onderzoeken wat wenselijk en mogelijk is met gezondheidsprogramma Voel je goed!.

→ Wat valt op?

Collega adviseurs van Probiblio en Biblionetwerk Flevoland zochten onlangs contact om (online) kennis en ervaringen uit te wisselen op dit thema. Zij hebben het idee dat er in ons werkgebied ook van alles gebeurd en willen dus graag bijpraten. Leuk om te merken dat de stappen die we zetten elders ook worden gezien.

Digitale inclusie

Kerdoel

Subsidie voor ondersteuning van POI's voor digitale inclusie aan lokale bibliotheken vanaf 2025 is onzeker. Bij subsidie voor 2025 geeft Fers vorm aan de wettelijk bepaalde ondersteuning. Daarnaast vraagt Fers onderzoek en ondersteuning van de KWINK groep voor de onderbouwing en verbetering van (het aanbod voor) digitale inclusie binnen de bibliotheken, met focus op Leven Lang Ontwikkelen.

Contactpersoon

Joppa Wuite



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Deelname landelijk overleg Digitale Inclusie georganiseerd door SPN kernteam Basisvaardigheden. Uit informatie van het kernteam bleek dat Digitale Inclusie geen onderdeel uitmaakte van de opdracht van het kernteam. Vanuit de Koninklijke Bibliotheek is de informatievoorziening over wat er op landelijk niveau speelt vrij mager.
- Voorbereidingen treffen voor het IDO festival, zoals overleg met collega's uit Groningen en Drenthe, het maken van een uitnodiging en online opgaveformulier, het regelen van workshops, enzovoorts.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Afronden verantwoording landelijke subsidie ondersteuning IDO 2024.
- Aanvragen landelijke subsidie ondersteuning IDO 2025.
- Voorbereiden en uitvoeren IDO festival.
- Afspraken maken over onderzoek en ondersteuning KWINK groep voor onderbouwing en positionering van digitale inclusie.

→ Wat valt op?

De VNG is veel nauwer betrokken bij de IDO's door de overgang van de financiering van de KB naar de gemeenten. Tevens zijn ze bezig met de ontwikkeling van een overheidsbreed loket. De wens is dat burgers er direct bij alle vragen aan de overheid geholpen kunnen worden. Dus ook op de inhoud.

- Besluit over activeringsplan voor relevantie en belang bij medewerkers voor het IDO van bibliotheken.

Doorontwikkeling AZB

Kerdoel

We verbeteren de gebruikservaring van de Nationale Bibliotheek Catalogus door de Aggregatie- en Zoekomgeving (AZB) voor openbare bibliotheken verder te ontwikkelen. We richten ons op het verbeteren van de user experience en interface, het uitbreiden van zoekmogelijkheden en het verwerken van feedback via gebruikerstests. Fers neemt deel aan de gebruikersgroep NBC+ en de klankbordgroep 'zoeken en vinden' van de coöperatie SDI.

Contactpersoon

Aan Kootstra



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De performance van de landelijke WaaS websites waren niet meer van het gebruikelijke niveau bij het zoeken in de catalogus. In april alle WaaS websites overgezet naar versie 2 van AZB. Hiermee zijn de problemen opgelost.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De performance van de landelijke WaaS websites waren niet meer van het gebruikelijke niveau bij het zoeken in de catalogus. In april alle WaaS websites overgezet naar versie 2 van AZB. Hiermee zijn de problemen opgelost.

Gemeenschappelijk Bibliotheekstelsel

Kerdoel

De Friese bibliotheken zijn lid van de Coöperatie SDI en werken aan de invoering van een gemeenschappelijk bibliotheekstelsel. Dit stelsel vervangt Hosted Wise en stimuleert samenwerking en innovatie. In 2025 zetten we stappen in de inrichting, migratievoorbereiding en het opzetten van de beheerorganisatie.

Contactpersoon

Neeltje de Boer &
Aan Kootstra



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Deelname aan de klankbordgroepen:

- Aan (Adviseur Digitale Bibliotheek): deelname catalogus Zoeken en Vinden
- Pieter (Senior Applicatiebeheerder Wise): deelname aan Techniek en koppelvlakken

De planning voor de overgang naar SDI is bekend. Fers zat in cluster 5 (juli 2027 - februari 2028) en is gevraagd om te ruilen met Flevoland cluster 7 (januari 2028 - december 2028). Hier is geen bezwaar en daarom starten wij in de laatste fase.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

11 juni is er een Algemene ledenvergadering en dan wordt er meer bekend over de testfase OCLC en de start cluster 1 Probilio (juli 2025 - februari 2026).

→ Wat valt op?

Er zijn nog erg veel onduidelijkheden en onzekerheden.

Openbare Bibliotheken Catalogus Platform (OBCP)

Kerdoel

Het doel is om de gemeenschappelijke catalogus (GGC) te vervangen door een toekomstbestendig Openbare Bibliotheken Catalogus Platform (OBCP), onder regie van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Gebruikers bepalen de oplossing en zijn verantwoordelijk voor onderhoud en kosten. In 2025 wordt het projectplan vastgesteld, onderzoek uitgevoerd en de architectuur ontwikkeld, waarna migratie, opleiding en lancering volgen. Fers neemt deel aan klankbordgroepen.

Contactpersoon

Aan Kootstra



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er zijn zeven partijen die op de marktverkenning hebben gereageerd en hiervan zijn vijf partijen uitgenodigd voor een presentatie. Door de projectgroep (voor de gelegenheid aangevuld met enkele metadataspecialisten) wordt nu, op basis van reactie op de uitvraag en de presentaties, een advies geschreven ten behoeve van besluitvorming in de stuurgroep over het verdere traject.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Er wordt door de projectgroep verder gewerkt aan het advies voor de stuurgroep. Er is een werkgroep Metadata waarmee de functionele eisen en wensen verder in kaart worden gebracht. Mochten er nog metadataspecialisten zijn in ons netwerk dan kunnen die zich aanmelden voor deze werkgroep.

→ Wat valt op?

Het belangrijkste nieuws is dat er oplossingen in de markt lijken te bestaan die aan de eisen kunnen voldoen, dat maakt het vervolgetraject wat eenvoudiger.

Wijzer

Kerdoel

Dit project richt zich op de overgang van G!DS naar Wijzer, met de KB die de inrichting van Wijzer verzorgt. Wijzer richt zich naast standaardgegevens ook op IDO en Digitale Inclusie. Gegevens in G!DS worden opgeschoond en aangevuld, gevolgd door opleidingen voor accountmanagers en redacteurs. Uiteindelijk wordt de data via een API gekoppeld aan de WaaS-websites. Fers coördineert de opleidingen.

Contactpersoon Aan Kootstra



Single identity (fase 2)

Kerdoel

In 2024 is fase 1 van Single Identity afgerond, waarbij bibliotheekgebruikers één inlogaccount hebben gekregen. In fase 2 wordt gewerkt aan het uitbreiden naar andere leveranciers en optimalisatie van het systeem. In 2025 worden pilots en systeemupdates uitgevoerd, en het wordt uitgerold naar meerdere bibliotheken. Fers is betrokken in de werkgroep.

Contactpersoon Aan Kootstra & Eric Pothoven



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Fers heeft in april de trainingen Wijzer voor het FBN verzorgd. Helaas zijn er nog geen e-learnings beschikbaar voor Wijzer. Het ontwikkelde trainingsmateriaal wordt beschikbaar gesteld in het teamkanaal van Wijzer en de deelnemers van de trainingen de komende tijd nog kunnen oefenen en experimenteren in de trainingsomgeving van Wijzer.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Donderdag 22 mei 2025 houden we van 14:00 - 15:00 nog een Teams vragenuurtje over Wijzer waar mensen vragen kunnen stellen. Ook delen we de komende tijd in het Teamskanaal nog relevante informatie. Op 1 juni hebben we geen toegang meer tot G!ds en moet de overgang zijn gerealiseerd.

→ Wat valt op?

De integratie van de ingevoerde activiteiten in de WaaS is nog niet gerealiseerd. Wanneer deze beschikbaar is kunnen alle activiteiten van de bibliotheken in Wijzer en hoeft dit niet meer dubbel ingevoerd te worden. De bibliotheken is gevraagd om na te denken of er binnen de eigen organisatie een extra redacteur nodig is voor het invoeren van deze activiteiten.

Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Storingsmeldingen omtrent SI/AV worden nu gepubliceerd op de volgende pagina: www.metdekb.nl/groups/76-fb-iam-de-landelijke-inlogvoorziening/welcome. Er zijn nog steeds meldingen over het niet aankomen van mail die naar een hotmail adres worden verzonden vanuit SI. Vaak blijken de mails toch in de spambox te zitten. Xafax heeft succesvol als eerste externe partij de aansluiting gerealiseerd. De volgende stap is om nu ook een Wise koppeling te realiseren.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De bulkimport voor Single Identity zal worden geëvalueerd. Er zijn POI's die Single Identity automatisch laten aanmaken voor VO scholen. Dit zorgt voor problemen omdat het SI account niet snel genoeg in gebruik wordt genomen.

→ Wat valt op?

De deelsessie klantcontacten met betrekking tot Single Identity van 17 maart was een succes.

Samen impact maken

Kerdoel

Het Fries Bibliotheken Netwerk ontwikkelde in 2023 een Theory of Change voor digitaal burgerschap. In 2025 voeren we projecten uit, waaronder een samenwerking tussen Bibliotheken Mar en Fean en Noord Fryslân, met impactmeting door Impact House. Ook starten we de “April op Stil”-campagne, om bewustzijn over digitale balans te vergroten.

Contactpersoon

Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In samenwerking is April op Stil voorbereid. Bibliotheken Noord Fryslân was al ver in de ontwikkeling van een communicatietoolkit. In overleg hebben we besloten deze gezamenlijk en provinciaal in te zetten. In Mar & Fean vindt een pilot plaats met kluisjes voor het opbergen van je telefoon in de bibliotheek. Daarnaast stond het programmeren van ‘the offline club’ op het programma. Zij hebben zich alleen teruggetrokken. Er wordt gekeken of we dit ook zelf kunnen organiseren.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Evaluëren April op Stil en bepalen activiteiten in 2025 en vooruitkijken naar 2026.

→ Wat valt op?

Jennifer (Adviseur Digitaal Burgerschap) is op dit moment voor langere tijd ziek. Inmiddels is vervanging gestart. Renate Dijkema vervangt Jennifer voor 8 uur per week. In de tussentijd heeft Elly (Adviseur Marketing & Communicatie) een aantal zaken rond April op Stil opgevangen en hebben de collega's van de bibliotheken actief ingezet op April op Stil. Daardoor is het merendeel uiteindelijk doorgegaan.

Digitale geletterdheid

Kerdoel

Digitale geletterdheid wordt verplicht op scholen, en bibliotheken gaan hierin een ondersteunende rol spelen. Vorig jaar is in kaart gebracht wat er landelijk en provinciaal gebeurt op dit gebied. De volgende stap is het ontwikkelen van een visie voor Fryslân, die aansluit bij de Friese aanpak dBos en digitaal burgerschap. We gebruiken het SLO visiespel om ervaring op te doen met de benodigde tools.

Contactpersoon

Jennifer Veldman & Sanne de Boer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Directeuren geïnformeerd over huidige stand van zaken over landelijke en Friese ontwikkelingen. Vanwege ziekte Jennifer is er contact met Erik Reuvers, landelijk team. Duidelijk is nu dat de nadruk in het onderwijs komt te liggen op mediawijsheid en informatieve vaardigheden. Vanuit de directie is er de wens dat de behoefte van scholen eerst onderzocht wordt.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

In mei/juni samen met KWINK groep en de domeinspecialisten twee sessies voorbereiden en organiseren voor visievorming rondom digitale geletterdheid. Welke plaats krijgt het binnen dBos en BoekStart? Kunnen we al met deze visie beginnen of moeten we eerst wens scholen helder krijgen? Inmiddels ook gesprek met Sterk Techniek Onderwijs (STO) gepland om behoefte onderwijs beter in beeld te krijgen.

→ Wat valt op?

Landelijk team is een soortgelijk traject begonnen en dat betekent dat wij voorop lopen, vanwege uitval Jennifer zal Erik Reuvers van het landelijk team ons ondersteunen in visievorming. FBN zal bij Fers onder begeleiding van twee leesmediaconsulenten visiespel spelen, ter voorbereiding.

Public Spaces

Kerdoel

Wij willen een digitale ruimte creëren waar publieke waarden centraal staan voor medewerkers, partners en klanten. In samenwerking met PublicSpaces ontwikkelen we binnen het Fries Bibliotheken Netwerk een visie voor deze digitale omgeving, met waarden als openheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Deze visie wordt uitgewerkt in een actieplan voor realisatie.

Contactpersoon

Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We bereiden een Blikverruimer voor op dit thema voor in het najaar. Naast het lidmaatschap is er nog geen opvolging geweest op het ontwikkelen van de visie door uitval van Jennifer.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Voorbereiden visie ontwikkeling en organiseren vervanging op dit project.

→ Wat valt op?

Veel aandacht in de media / publiek debat over dit thema vanwege ontwikkelingen in de VS. Public Spaces is het debat gestart of bibliotheken niet de partij zijn om de veilige publieke ruimte online te organiseren.


Regiohub Noord

Kerdoel

Het landelijke programmateam en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben een opdracht geformuleerd voor samenwerking tussen de Noordelijke POI's: Fers, Biblionet Groningen en Biblionet Drenthe. We werken aan de deskundigheidsbevordering van bibliotheken op digitaal burgerschap, met trainingen, en een netwerkevent waar netwerkpartners bij betrokken worden.

Contactpersoon

Susanne Mol



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Trainingen | Er hebben inmiddels 3 trainingen plaatsgevonden:

- 2x AI en de Bibliotheek (34 deelnemers - vol)
- 1x training Ontwerpen van krachtige bijeenkomsten (10 deelnemers - vol). Intervisie volgt nog halverwege mei
- Impactmeting direct na afloop en 6 maanden na afloop van training.

Event | De afgelopen 2 maanden zijn de contouren van het event neergezet:

- Locatie Biosintrum vastgelegd
- Datum 29 september 2025
- Meedenkteam bibliotheken gevormd
- Conceptbegroting gemaakt, is geaccordeerd
- Gesprekken voor invulling programma, eerste offertes ontvangen

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Operationele uitvoering van de trainingen
- Projectondersteuning realiseren
- Afhankelijk van verlenging beschikbare subsidie BZK: extra (gratis) trainingen?
- Van ideeën naar slagkracht voor organisatie van het Noordelijke event in sept. 2025. Contouren zijn helder, we werken aan de vormgeving van het programma, we benaderen de bibliotheken voor bijdrage aan de programmering

→ Wat valt op?

- Veel bereidheid en enthousiasme vanuit bibliotheken en partners om mee te denken.
- Enthousiaste reacties op de eerste trainingen en op opzet en thema event.
- Hoge tijdsdruk (subsidieperiode is leidend, niet altijd helpend).

Verlenging:

- Er worden gesprekken gevoerd over verlenging. Noord: eerst tijd voor reflectie, maken van een plan voor vervolg rondom deskundigheidsbevordering/netwerk.

Meertalige collectie

Kerdoel

Binnen de Bibliotheek op school (dBos) is meertaligheid belangrijk, met boeken in verschillende talen, waaronder Frysk. In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden voor een meertalige achtergrond- of wisselcollectie, die vanaf 2026 uitleenbaar wordt. Het succes wordt gemeten aan het aantal beschikbare meertalige boeken in Fryslân. Ook wordt gekeken naar de samenwerking tussen programmering, dBos en collectie.

Contactpersoon

Margreet Zeeders



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Overdracht van Bodil (projectleider) naar Margreet (Adviseur Collectie) als contactpersoon. Er wordt gewerkt aan een overzicht van alle anderstalige uitleenbare boeken in de Friese bibliotheken (alle talen behalve Nederlands), verwacht eind april. Inventarisatie gemaakt wat bibliotheken al doen in de werkgroep meertaligheid. Landelijk zijn er inmiddels meerdere titellijsten met geschikte anderstalige boeken die door native speakers zijn beschreven.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Onderzoeksopzet rondom meertalige bibliotheek verder uitwerken en scenario's verwerken in memo voor directieberaad: volgens planning eind Q2 keuzes voorleggen. Hierbij ook uitgerekende financiële consequenties.

→ Wat valt op?

Er is veel potentieel op gebied van meertaligheid.

Collectie vernieuwing

Kerdoel

De collectie is de basis van de Bibliotheek, met focus op het verbeteren van de kwaliteit. In 2025 richten we het collectieproces in volgens het 'basis op orde'-document, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. We werken aan een betere provinciale samenwerking, data- en community-gedreven collectie. Elke bibliotheek maakt een eigen collectieplan met maatwerk.

Contactpersoon
Bodil Stelwagen &
Margreet Zeeders



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In het provinciaal collectieoverleg zijn agendapunten voor de voorjaarsbijeenkomst m.b.t. selectie opgehaald en de betreffende voorjaarsbijeenkomst heeft plaatsgevonden. Er is een update gestuurd m.b.t. basis op orde en een trainingsaanbod voor bibliotheken.

Besproken tijdens directieberaad van 11 april:

- NBD selectieservice
- Frysk Muzyk Archyf, zal opnieuw op de agenda komen

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Afspraken uit de voorjaarsbijeenkomst worden geïmplementeerd, zoals het hergroeperen van bepaalde scatgroepen ter verbetering van het selectieproces voor 2026.

In juni:

- Een 'inspiratiesessie' over maatschappelijk collectioneren
- Provinciale collectieoverleg met domeinspecialisten

We informeren over NBD opleiding in het Noorden. We bereiden trainingen voor over analyse en voortgangsrapportage.

→ Wat valt op?

Er zijn goede gesprekken geweest over de noodzaak om te komen tot een brede collectie binnen de provincie met het oog op het krimpand collectiebudget.

Programmeren in de bibliotheken

Kerdoel

Het FBN wil iedereen de kans geven zich te blijven ontwikkelen. Bibliotheken geven hier zelf invulling aan, afhankelijk van middelen en lokale doelstellingen. Met de nieuwe werkgroep Leven Lang Ontwikkelen (LLO) - persoonlijke ontwikkeling, ontwikkelen we een visie voor bibliotheekprogrammering en maken we een plan om maatschappelijke thema's, zoals democratie en klimaatverandering, provinciaal aan te bieden.

Contactpersoon Getty Bouma



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Door tijdelijke afwezigheid van Getty (Adviseur Leven Lang Ontwikkelen) heeft dit project afgelopen tijd iets minder aandacht gekregen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We gaan door met o.a. de ontwikkeling van de visie en plannen rondom Persoonlijke Ontwikkeling in Fryslân.

Versterken verhalenklimaat

Kerdoel

Met de projecten Leen een Fries en de Verhalenavond versterkt het Fries Bibliotheken Netwerk het verhalenklimaat in Fryslân. We stimuleren dialoog door verhalen te gebruiken om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Door te experimenteren met gespreksvormen onderzoeken we welke expertise nodig is om sociale cohesie en dialoog te faciliteren, ook over gevoelige thema's.

Contactpersoon Getty Bouma



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Rondom Leen een Fries werken we aan de collectie van dit voorjaar, inmiddels zijn er al diverse podcasts opgenomen. Verhalenavond werd op 8 april officieel overgedragen van Pier21 naar het Fries Bibliotheken Netwerk. Daarnaast is het thema van dit jaar ook bekend gemaakt. Dit jaar staat 'toen ik dapper was' centraal. Dapper zijn kan iets groots zijn, maar ook iets kleins. Dat we dit jaar ook weer een inspirerend thema hebben bleek tijdens de overdracht ook meermaals, veel mensen deelden hun dappere verhaal.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We werken vanuit Verhalenavond samen met Arcadia aan de Zindagmiddagen, waarop verhalenvertellers tijdens 100 Arcadia elke zondagmiddag de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Daarnaast werken we aan de voorbereiding van een deelsessie op het Bibliotheekcongres rondom Verhalenavond en zijn we met het team van verhalenavond druk bezig met de uitvoer. Voor Leen een Fries worden er nog een aantal podcasts opgenomen.

→ Wat valt op?

Het verhalenklimaat in Fryslân wordt door alle betrokkenen gezien als iets heel belangrijks en waardevols in deze tijd.

Terug naar de basis

Kerdoel

De inrichting van marketing binnen het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) is verschillend, wat het lastig maakt om provinciale wensen en behoeften effectief op te pakken. Hierdoor zijn rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk. In dit project richten we ons op het optimaliseren van het proces, met de focus op het provinciale team en gezamenlijke afspraken die breed gedragen worden door het hele FBN.

Contactpersoon
Elly Bouwma &
Seline Schotanus



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We hebben gekeken hoe we het gesprek over rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van marcom het beste kunnen voeren. We denken dat een gezamenlijke marketingstrategie hierin helpt. Wat willen we als netwerk bereiken en wie doet daarin wat? En welke rol beleggen we specifiek bij marcom Fers? Het gesprek hierover pakken we op binnen het project 'Van 4 naar 8 miljoen'.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De komende twee maanden verwachten we op dit project geen acties.

→ Wat valt op?

De discussie over rollen en verantwoordelijkheden kan beter gevoerd worden als we weten waaraan we gezamenlijk willen werken.

Zichtbaarheid FBN

Kerdoel

Binnen het Fries Bibliotheken Netwerk werken we vanuit dezelfde intentie, afgestemd op de lokale context. Gezien de uitdagingen, zoals zorgplicht, is samenwerking en zichtbaarheid als FBN cruciaal. We ontwikkelen een communicatieplan dat onze gezamenlijke profilering en lokale identiteit versterkt, ondersteund door alle partners, en sluit aan bij het project 'Versterken Fries Bibliotheken Netwerk'.

Contactpersoon
Elly Bouwma



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In het directiebestuur van 10 april is voorgesteld dat de zichtbaarheid van het FBN samenvalt met de projecten 'versterken van het netwerk' en 'lobby'. Er is een plan gemaakt om deze projecten samen te voegen. Zoals afgesproken wordt na de zomer hierover een werksessie gepland. De updates zullen vanaf nu ook samen worden gevoegd.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We bereiden een werksessie voor die plaatsvindt in het najaar.

→ Wat valt op?

Een aantal projecten hangen nauw met elkaar samen. Het is belangrijk om deze projecten ook op die manier (in samenhang) op te pakken zonder dat het op die manier veel vertraging op loopt.

Van 4 naar 8 miljoen

Kerdoel

De landelijke ambitie is om met de Bibliotheek van 4 miljoen leden naar 8 miljoen verbonden gebruikers te groeien. Voor Fryslân rijst de vraag hoe we grip krijgen op de gebruiker en waarde kunnen toevoegen. Dit project verkent hoe het Fries Bibliotheken Netwerk gezamenlijk kan bijdragen aan deze ambitie en bepaalt het vervolg om meer impact te maken.

Contactpersoon
Elly Bouwma &
Seline Schotanus



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We zijn aan de slag met de voorbereiding van een aantal werksessies waarin we met de OGSM-methode komen tot een provinciaal marketingplan. Het haakje/aanleiding is de landelijke merkstrategie en de vraag is hoe we deze gaan vertalen naar een provinciale merkstrategie. Welke keuzes willen we als netwerk maken? Waar zien we kansen en waar kunnen we verbeteren? New Growth Strategies begeleidt deze werksessies.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We bereiden de werksessies verder voor. Ook brengen we in kaart hoe dit project zich verhoudt tot andere lopende initiatieven, zodat we waar nodig kunnen afstemmen en prioriteren. We sturen binnenkort het voorstel en de uitnodiging voor de eerste sessie.

Deskundigheidsbevordering marketing en communicatie

Kerdoel

We ontwikkelen een programma voor deskundigheidsbevordering rondom marketing en communicatie, met kennissessies op basis- en expertniveau. Thema's voor het komende jaar zijn merkstrategie (basis), analysetool Mosaic (basis en expert), employer branding (expert), arbeidsmarktcommunicatie (expert) en inzet van AI in je werk (basis).

Contactpersoon
Seline Schotanus



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De afgelopen periode hebben we met verschillende trainers gesproken over de invulling van de trainingen. Binnenkort maken we het volledige programma bekend. Daarnaast komt er vanuit Probiblio (en de VOB) een e-learning over merkpositionering - deze vervangt waarschijnlijk een van de vragen vanuit het netwerk. Wij kijken mee bij de ontwikkeling daarvan. Mocht er naast de e-learning nog extra behoefte zijn aan verdieping of toepassing, dan kunnen we vanuit Fers een aanvullende workshop aanbieden.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Binnenkort versturen we de uitnodigingen voor de trainingen. Voor de zomer organiseren we de training rondom Mosaic. Na de zomer staan de andere trainingen op de planning: over employer branding (in combinatie met arbeidsmarktcommunicatie) en een over het toepassen van AI in marketing- en communicatie.

→ Wat valt op?

We merken dat de manier van behoeften ophalen voor de inhoud van de trainingen anders moet. Daarom sturen we een beetje bij. Voor de trainingen die inhoudelijk nog afgestemd worden, sturen we een formulier naar de marketeers waarin de leerbehoefte opgehaald wordt. Met deze input gaan de trainers aan de slag om de inhoud zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het kennisniveau en leerbehoeften.



**Volgende maand in de
spotlight**

- Meertaligheid
- Taal / Fries Leesoffensief
- Taal / Educatie
- Versterken Gemeenschappen
- Overkoepelend