

JUNI

2025

Tussentijdse update van de netwerkagenda

FERS



Update provinciale netwerkagenda | 2025


Met enthousiasme bied ik jullie de nieuwste update van de Friese netwerkagenda 2025 aan! Deze update biedt een overzicht van de voortgang van de projecten waar we dit jaar als Fries Bibliotheken Netwerk volop aan werken.

We vinden het belangrijk om jullie goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat we samen de voortgang kunnen volgen, de vorderingen kunnen monitoren en, indien nodig, kunnen bijsturen.

In deze update vinden jullie niet alleen de nieuwste informatie over de projecten, maar ook wat ons opvalt. Zo signaleren we aandachtspunten op tijd en kunnen we hier samen actie op ondernemen. We vertrouwen erop dat deze updates jullie inzicht bieden in de belangrijke stappen die we zetten, en hebben er zin in om deze ontwikkelingen samen met jullie verder vorm te geven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de projectleiders. Zij staan klaar om te helpen!

VEEL LEESPLEZIER EN DANK VOOR JULLIE BETROKKENHEID!

Met vriendelijke groet,
Barbra Bloemink



Gemeenschapsbibliotheek

Kerdoel

In 2025 willen we een gezamenlijk beeld hebben van en woorden hebben voor de gemeenschapsbibliotheek in Fryslân. Daarnaast stellen we vast hoe het samen optrekken van het FBN op dit thema er uit ziet. Verder werken we mee aan landelijk onderzoek over kennis en vaardigheden die werken met de gemeenschap vraagt van de medewerkers van bibliotheken en wisselen we hier kennis en informatie over uit.

Contactpersoon

Joppa Wuite
Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- In april vond een reflectiebijeenkomst van het consortium plaats over de inzichten die sinds vorig zomer zijn verzameld door interviews met diverse bibliotheekmedewerkers en observaties op twee bibliotheeklocaties (Amsterdam en Nijmegen). De leden van het consortium bespraken welke inzichten werden herkend en wat er nu al wordt gedaan om hiermee om te gaan. Deze leverde nieuw materiaal op voor het vervolg van het onderzoek.
- Op woensdag 12 november staat er al een volgende Blikverruimer gepland rondom de gemeenschapsbibliotheek en dit onderzoek.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Gesprek met de teamleider programmering van Bibliotheek Gelderland Zuid over het model dat Fers maakte over de verschillen in aanpak binnen de gemeenschapsbibliotheek. Zij wil dit mogelijk gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuwe meerjarensvisie van haar team.
- Overleg met collega's Getty (adviseur Persoonlijke Ontwikkeling) en Bodil (Projectleider) over de voortgang van dit thema.
- Voorbereiden sessie directie FBN over het verder uitwerken van het beeld bij de gemeenschapsbibliotheek.

→ Wat valt op?

Tijdens de reflectiebijeenkomst spraken we over het thema curatie: Wat past er bij onze bibliotheek, en wat niet? Wat gaan we wel en niet doen? Hoeveel mogen we 'zenden' en hoeveel 'moet' er vanuit de buurt komen? Dit leverde vragen op over het (kunnen) beoordelen van kwaliteit en impact: Wanneer is een activiteit goed genoeg? Aan welke criteria moet het voldoen? En wat betekent 'impact maken'?

Grip door gezond navigeren

Kerdoel

Een gemeenschapsbibliotheek speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het project 'Grip door gezond navigeren', verkent de rol van de bibliotheek in de zorgtransitie als onderdeel van de FrIZA aanvraag. De bibliotheek als platform voor het versterken van gezondheidsvaardigheden. Het biedt inwoners een laagdrempelige manier om zorg te begrijpen en beheren, en bevordert zelfredzaamheid.

Contactpersoon



Bodil Stelwagen

Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Joppa (Adviseur Basisvaardigheden) heeft een eerste overleg met Probiblio en Flevoland gehad over aansluiting van de bibliotheken bij het thema gezondheid. FBN uitwerkteam heeft gewerkt aan gezamenlijk position paper, om daarmee mogelijke nieuwe samenwerkingen met organisaties te starten.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Position paper zal in het directiebestuur worden besproken begin juni. Met dat stuk kunnen we weer contact met FPA- FrIZA opzoeken en verbinden met andere organisaties waar mogelijk. Er komt een nieuwe afspraak met andere POI's over hetzelfde thema.

→ Wat valt op?

De snelle toets uitslag van FrIZA is positief en zal verder worden uitgewerkt. Expliciet is gezegd dat het goed is als de gemeenschapsbibliotheek aangehaakt blijft in het proces.

Impact gericht werken

Kerdoel

In 2025 werken we de inzichten van 2024 verder uit in een visie en plan van aanpak voor impactgericht werken. Belangrijke focuspunten zijn het integreren van impact in de PDCA-cyclus, het onderzoeken van een Theory of Change voor Fers, het implementeren van een stappenplan, het opzetten van een impactteam, kennisdeling binnen het FBN en het zichtbaarder maken van de impact.

Contactpersoon

Elly Bouma
Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er is een start gemaakt met het basis stappenplan voor impact meten (korte termijn actie uit plan van aanpak, zie vorige update). Ook is er gewerkt aan de impactmeting van de Leescoalitie als onderdeel van het Fries Leesoffensief. Op 6 maart was er een duidingssessie waarin de resultaten van de impactmeting zijn besproken. Deze actie stond op de netwerkagenda van vorig jaar maar liep door in 2025.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Voor de zomer willen we het stappenplan klaar hebben en moet er een plan liggen hoe we intern collega's (bij Fers) kunnen meenemen en hoe we het netwerk erbij betrekken. We koersen op het bespreken van de notitie in het directeurenberaad van 2 juli.

→ Wat valt op?

De duidingssessie van de Leescoalitie waarin de resultaten van het onderzoek werden besproken en er gekeken werd naar de toekomst, werd door de deelnemers als waardevol ervaren. Wel kost het voorbereidingstijd en commitment om vervolgens ook opvolging te geven aan de afspraken die gemaakt zijn.

Toelichting status

Het project loopt vertraging op. Andere projecten vragen meer ondersteuning dan gepland en ziekte van collega Jennifer (Adviseur Digitaal Burgerschap) duurt langer dan gehoopt.

Versterken FBN Netwerk

Kerdoel

Het FBN wil het netwerk versterken door zes leidende principes te realiseren en te borgen. In dit project geven we opvolging aan de gemaakte afspraken. Het doel is om sterker in te zetten op gezamenlijke doelen en bredere allianties te bouwen om complexe opgaven met grotere impact aan te pakken.

Contactpersoon

Barbra Bloemink



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er is een plan van aanpak besproken in het directieberaad over het integraal oppakken van een aantal thema's: versterken netwerk, gezamenlijke lobby, op weg naar zorgplicht en zichtbaarheid.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Naar aanleiding van het voorstel en de bespreking in het directieberaad wordt door het projectteam een sessie ('Appelscha 2') voorbereid die in september zal plaatsvinden.

→ Wat valt op?

Er is een vacature voor rol van Adviseur Netwerken. Tot de invulling van deze vacature zal Barbra (Leidinggevende KIC) deze rol waarnemen met ondersteuning van Elly (Adviseur Marketing & Communicatie) en Janneke Liemburg (Projectmedewerker).

Gezamenlijke lobby FBN

Kerdoel

Het politieke landschap verandert snel met nieuwe partijen en gezichten in gedeputeerde staten en provinciale staten. De gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 komen eraan. Dit project ontwikkelt een stappenplan richting de verkiezingen en onderzoekt hoe Fryslân meer kan bereiken in Europa voor belangrijke thema's van het FBN.

Contactpersoon

Barbra Bloemink



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Naar aanleiding van de uitgebreide toolkit van de VOB zijn er landelijk webinars aangeboden. Het advies is deze als FBN aan te bieden. Voor een FBN sessie rondom lobby is geen animo. Vanuit Fers doen we een belronde om te toetsen aan welke ondersteuning behoefte is. Voor Bibliotheken Mar en Fean wordt bijvoorbeeld al een praatplaat ontwikkeld die zij gebruiken voor de gesprekken met gemeentefracties. Deze praatplaat wordt gedeeld met het netwerk.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We zitten in een belangrijke periode omdat partijen nu aan hun programma schrijven en we graag willen dat ze de bibliotheek hier goed in meenemen. Als daar (alsnog) behoefte aan is, organiseren we een extra sessie rondom de toolkit, lezen we mee met kernboodschappen/brieven en ondersteunen we bij de ontwikkeling van praatplaten. Neem hiervoor contact op met Barbra, Elly of Janneke (Liemburg).

→ Wat valt op?

Er is een vacature voor rol van Adviseur Netwerken. Tot de invulling van deze vacature zal Barbra deze rol waarnemen met ondersteuning van Elly en Janneke (Liemburg).

Op weg naar de zorgplicht

Kerdoel

Vanaf 1 januari 2026 gaat voor alle gemeentes een zorgplicht gelden voor het bibliotheekwerk. Alle gemeentes dienen dan een volwaardige bibliotheek te hebben waar gewerkt wordt aan de 5 maatschappelijke opgaven. De provincie krijgt hierbij een toezichhoudende rol. In Fryslân willen we (FBN, de provincie en de gemeentes) samenwerken richting de implementatie van deze zorgplicht.

Contactpersoon

Barbra Bloemink



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Op 22 mei is er een online bijeenkomst georganiseerd over de zorgplicht speciaal voor de wethouders van alle Friese gemeenten. Gedeputeerde Eke Folkerts, Klaas Gravesteijn (VOB) en Anita Némith (OCW) hebben het belang van de zorgplicht benadrukt en een toelichting gegeven over de financiering, normenkader en VNG handreiking.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Tijdens de bijeenkomst zijn twee ideeën besproken: 1) het vormen van een klankgroep die input geeft voor de toezichhoudende rol van de provincie en 2) het vormen van een vierhoek overleg met provincie, gemeente, bibliotheken en Fers onder voorzitterschap van gedeputeerde Eke Folkerts. Bij akkoord, werken we de komende maanden deze ideeën verder uit en bereiden we ze voor. Op woensdag 19 juni is er een landelijke bijeenkomst voor netwerkmanagers over de zorgplicht.

Meertalige collectie

Kerdoel

De meertalige bibliotheek is een inclusieve organisatie waar (moeder)taal deel uitmaakt van de identiteit en medewerkers deskundig zijn in meertaligheid. Er is ruimte om te experimenteren met taal en verhalen te delen. De prioriteiten voor 2025 zijn: A. Deskundigheidsbevordering, B. Visie op de provinciale werkgroep ontwikkelen en C. Aansluiten bij het project 'Meertalige Collectie'.

Contactpersoon

Gertrud Palstra
Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- In april vond de jaarlijkse terugkomdag voor leesconsulenten en boekstartcoaches plaats. Ook skoalstippers vanuit Taalplan Frysk waren uitgenodigd. Naast inspiratie en vragen uit de praktijk, was een belangrijk doel het leggen van verbinding tussen bibliotheekmedewerkers en skoalstippers.
- Fers en NHL Stenden hebben samen een doel en tijdslijn opgezet om te komen tot een visie en strategie voor het FBN rondom Frysk en meertaligheid. Dit is gepresenteerd in het directieberaad. Per organisatie worden vervolgstappen uitgezet om helder te krijgen wat de huidige status is en waar de organisatie naartoe wil.
- Het inventariseren van data over niet-Nederlandstalige boeken is in volle gang.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Als gevolg van de veranderende rol van de leesconsulent gaan we de cursus onder de loep nemen, zowel op inhoud als opzet.
- We gaan gesprekken voeren met de MT's van de vijf bibliotheekorganisaties om de mogelijkheden en wensen met betrekking tot een beleid rondom Frysk en meertaligheid in kaart te brengen.

→ Wat valt op?

Het draagvlak voor de meertalige bibliotheek is stevig.

dBos en meertaligheid

Kerdoel

In 2024 heeft het FBN een visie op de Bibliotheek *op school* (dBos) vastgesteld, waarin ruimte en aandacht is voor meertaligheid en de moedertaal omdat dit bijdraagt aan de taal- en leesontwikkeling. In 2025 werken we aan de verankering en invulling van meertaligheid binnen BoekStart en dBos.

Contactpersoon

Gertrud Palstra
Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In zowel het visiestuk rondom BoekStart als rondom dBos PO is de ruimte voor meertaligheid en de moedertaal officieel verankerd.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We gaan onder andere inventariseren welke activiteiten rondom meertaligheid al worden uitgevoerd (zowel BoekStart als PO) en onderzoeken de mogelijkheden voor het toevoegen van verdiepende vragen over meertaligheid aan de landelijke dBos monitor.

→ Wat valt op?

Landelijk is er veel aandacht voor meertaligheid, mede ook door Lezen Centraal 2025.

Doorontwikkeling Fries Leesoffensief

Kerdoel

In 2025 borgen we de Leescoalitie en Raad van Inspiratie binnen het Fries Leesoffensief (FLO) en versterken we de supportstructuur. We sturen actief op impact door de activiteiten van het Fries Leesoffensief te meten, zodat we kunnen identificeren wat goed gaat, wat we moeten behouden en waar bijsturing nodig is. De actieagenda wordt jaarlijks geüpdatet.

Contactpersoon Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Het FLO Team heeft samengewerkt om werving en bijeenkomsten op elkaar aan te laten sluiten.
- Plan van Aanpak VO Lettergek is besproken in provinciale groep dBos VO Leesconsulenten en directie FBN is ingelicht. Het doel is een wervend karakter en springplank om VO Lettergek te maken. De bibliotheken zijn onderdeel van het werkproces.
- FLO heeft gepresenteerd op het Letterlijk Festival in Drachten. Er is contact geweest met KB over FLO op het Bibliotheekcongres.
- Raad van Inspiratie bijeenkomst wordt verplaatst vanwege agenda RvC.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- De Leescoalitie sessies worden voorgelegd aan partners, daarna voorbereid en gepland in samenwerking met kennisinstellingen zoals Stichting Lezen.
- We bepalen de invulling op het Bibliotheekcongres, op 12 juni is FLO onderdeel van het programma.
- In mei bieden we de eerste 'Leesplees' aan aan VO scholen.
- FLO zal Leeziemiddagen van Arcadia invullen en legt hierbij de link met de Lettergekken.

→ Wat valt op?

Het Fries Leesoffensief wordt meer zichtbaar, andere organisaties zoeken ook contact met ons. Mede door de afhankelijkheid in samenwerking met partners blijft het belangrijk flexibel te zijn als team. We hebben afscheid genomen van ons teamlid Julie.

Ambassadeursnetwerk

Kerdoel

Het werven van ambassadeurs voor het Fries Leesoffensief (FLO) en het beheren van het bestaande netwerk. Samen met onze ambassadeurs doorbreken we stigma's rondom laaggeletterdheid, motiveren we anderen om mee te doen en maken we geletterdheid bespreekbaar. Ambassadeurs zijn invloedrijke personen, Friezen die veel lezen en organisaties met een warm hart voor een geletterd Fryslân.

Contactpersoon Thillie Bremer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Met drie inspirerende video's zijn we gestart met een online wervingscampagne voor nieuwe Lettergekken. De tweede inspiratiebijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden en het eerste Lettergek-bordje hangt bij VO-school Bogerman. Scholen die het Plan van Aanpak van het Fries Leesoffensief ondertekenen, verbinden we met elkaar om lezen sterker op de agenda te zetten.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Er staan volop mooie activiteiten op de agenda waar Lettergekken aan kunnen meedoen: de Voorleeswedstrijd, een workshop van de Culturele Apotheek, een programma bij Bouwwurk (Arcadia) én we starten een zomerse wervingsactie in samenwerking met de bibliotheken, met een speciale boekenlegger.

→ Wat valt op?

De 'letterlijke' aanmeldingen als Lettergek richten zich vaak op aantallen, terwijl er binnen organisaties en initiatieven al veel mensen actief betrokken zijn. Het ambassadeursnetwerk groeit zo op een organische en dynamische manier, met een groot bereik dankzij de vele aangesloten organisaties. Het is goed om ons daarvan bewust te zijn.

Monitoringsaanpak/ kennisinfrastructuur

Kerdoel

De Monitoringsaanpak wordt onderdeel van het Fries Leesoffensief en bestaat uit samenwerking tussen partners die kennis verzamelen en zichtbaar maken. Doelen zijn het opbouwen, toegankelijk maken en verspreiden van kennis over leesbevordering in Fryslân, met leesplezier als middel om jong en oud te motiveren tot lezen.

Contactpersoon
Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- FLO volgt het project 'Gelijke start, Gelijke toekomst' van Elan onderwijsgroep, gemeente Waadhoeke en NHL Stenden. Bibliotheken Noord Fryslân zijn daarbij aangesloten. FLO wil graag de uitkomsten delen. Projectleider Bodil was mee op studiereis naar Ierland, waar de Ierse aanpak 'Wrap Around' heeft bijgedragen aan een kentering in de leesvaardigheid.
- Met NHL Stenden is een samenwerking gestart in de BA studie Design For Complex Problems, waar studenten zich gaan verdiepen in de vraag hoe jongeren aan te zetten tot leesplezier d.m.v. co-designsessies.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Samen met Sterk Techniek Onderwijs gaat FLO op bezoek naar Groningen waar ze al langer onderzoek doen via een jongerenpanel.
- Advies van KWINK-groep over monitoringsaanpak wordt concreet uitgewerkt.
- NHL Stenden studenten verdiepen hun onderzoek, gaan in gesprek met jongeren en stakeholders, en werken in co-designsessies.
- We plannen online kennissessies over leesvaardigheid in voor de Leescoalitie.

→ Wat valt op?

De 'wrap around approach' van Ierland heeft een sterke focus op gemeenschapsggericht werken in nauwe samenwerking met verschillende organisaties en partijen. Qua opzet komt dat overeen met de Friese aanpak. De eerste algemene bevinding was dat de samenwerkingen nog nauwer mogen en meer centraal rond het kind.

Writersblock X FLO

Kerdoel

In 2025 realiseren we vijf muurschilderingen in samenwerking met Writers Block om leesplezier en het Fries Leesoffensief zichtbaar te maken in de openbare ruimte. We koppelen de muurschilderingen, waar mogelijk, aan de vijf maatschappelijke opgaven van het FBN, met focus op leesplezier en het vergroten van taalvaardigheid. We monitoren de effecten op leesplezier.

Contactpersoon
Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De gesprekken met de partners die een muur willen realiseren zijn afgerond. Er zijn brieven met daarin uitleg, kosten, afspraken en planning verstuurd vanuit Writer's Block. Vier muren staan nu op de planning, met als doel dat ze in september gerealiseerd worden.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De partners zullen eerst akkoord moeten gaan. Dan zal Writer's Block de productie in gang zetten. Sommige partners hebben de wens om het ontwerpproces van de muren samen met de medewerkers of leerlingen op te zetten. Zodat de muur zoveel als mogelijk in co-design gemaakt gaat worden. Fers zal dit volgen.

→ Wat valt op?

Er is enthousiasme om leesplezier en lezen als thema in de openbare ruimte zichtbaar te maken. Het is nog lastig om te definiëren hoe leesplezier te monitoren en welke mogelijke effecten de muren zullen hebben.

Friese aanpak Boekstart

Kerdoel

In 2024 is de Friese aanpak BoekStart omarmd. In 2025 ligt de focus op het monitoren van de voortgang en het doorontwikkelen van de effecten, met nadruk op expertise, kennisoverdracht in de kinderopvang, ouderbetrokkenheid en mogelijk het IKC. Twee sessies over digitale geletterdheid en meertaligheid worden georganiseerd, met als doel BoekStart in elke bibliotheek te implementeren.

Contactpersoon

Sanne de Boer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In maart en april zijn er 2 sessies rondom doorontwikkeling geweest met domeinspecialisten en KWINK-groep. We gaan voor focus op kwaliteit. Hieruit komt een dashboard voort, speciaal voor BoekStart en dBos PO waarin de afspraken van Friese Aanpak verwerkt staan. Meetlat voor alle vijf de bibliotheekclusters.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Dashboard is in ontwikkeling en wordt aangevuld. We gaan een koppeling maken met data Fers en impactmeting. Ook gaan we digitale geletterdheid toevoegen aan dBos en BoekStart middels 3 sessies.

→ Wat valt op?

Doorontwikkelingssessies gaan goed, er is een open houding en er wordt geleerd van elkaar.

Friese aanpak dBos Primair onderwijs (PO)

Kerdoel

In 2024 is de Friese Aanpak de Bibliotheek op School (dBos) omarmd. In 2025 focussen we op het monitoren van de voortgang en doorontwikkeling van de kwaliteit van dBos in Fryslân. We verdiepen ons in expertise, ouderbetrokkenheid, digitale geletterdheid en meertaligheid. Het doel is om dBos PO in elke bibliotheek te implementeren en te voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Contactpersoon

Sanne de Boer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In maart en april zijn er 2 sessies rondom doorontwikkeling geweest met domeinspecialisten en KWINK-groep. We gaan voor focus op kwaliteit. Hieruit komt een dashboard voort, speciaal voor BoekStart en dBos PO waarin de afspraken van Friese Aanpak verwerkt staan. Meetlat voor alle vijf de bibliotheekclusters.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Dashboard is in ontwikkeling en wordt aangevuld. We gaan een koppeling maken met data Fers en impactmeting. Ook gaan we digitale geletterdheid toevoegen aan dBos en BoekStart middels 3 sessies.

→ Wat valt op?

Doorontwikkelingssessies gaan goed, er is een open sfeer. We leren van elkaar.

Friese aanpak Voortgezet onderwijs (VO)

Kerdoel

Dit project richt zich op het verbeteren van taal- en leesvaardigheid en het verhogen van de leesmotivatie bij VO-leerlingen. In 2025 starten we met het ontwikkelen van een provinciaal dBos VO-aanbod, met focus op netwerk, beleid en expertise. Het doel is een concrete uitwerking van alle bouwstenen, inclusief een financiële onderbouwing, ondersteund door alle Friese bibliotheken.

Contactpersoon

Roos Franken
Bert Deuling



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Dit traject start in Q3, als Roos (Adviseur Taal & Leesbevordering) ook weer aangehaakt is.

Provinciale uitrol dBos MBO/HBO

Kerdoel

We willen samenwerken met het beroepsonderwijs in Fryslân om de taal- en leesvaardigheid van studenten te verbeteren. Dit omvat ook de toekomstige leesbevorderaars van de pabo en mbo-opleidingen, waarbij we hen de tools geven om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor een provinciale samenwerking met mbo Firda en pabo NHL Stenden. In 2025 beginnen we met de uitvoering.

Contactpersoon
Roos Franken
Bert Deuling



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- In maart is op de Pabo van NHL Stenden leesmediaconsulent Yvenka Gerbrandy (Bibliotheek Mar en Fean) gestart. Samen met het Leesteam werkt zij aan een leesmediaplan en activiteitenplanning.
- Op 12 mei is het Leesteam van Firda Leeuwarden Noord (locatie Stadionplein) voor het eerst bij elkaar geweest om kennis met elkaar te maken en het concept Plan van Aanpak te bespreken voor de dBos inzet op de opleiding Economie & Administratie.
- Op 15 mei was dat het geval voor het Leesteam van Firda Drachten (locatie Splitting), waar dBos ingezet gaat worden op de opleiding Pedagogisch Werk & Onderwijs. Marije Remmelts (Bibliotheek Drachten) is nu leesmediaconsulent voor beide Firda-locaties.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Op de pabo wordt het leesmediaplan verder uitgewerkt en vindt een sanering van de huidige collectie plaats.
- Samen met de leesteams van de beide Firda-locaties worden per bouwsteen keuzes gemaakt voor activiteiten. Deze worden in een leesmediaplan uitgewerkt.
- Verder zijn er gesprekken met 2 mbo-locaties van Aeres over een mogelijke start met dBos volgend schooljaar.

Sloop dit boek

Kerdoel

'Sloop dit boek' brengt leerlingen op een speelse manier in aanraking met rijke teksten. Door de leesaversie, soms zelfs leesangst, serieus te nemen, verkleinen we de leesweerstand en wakkeren we leesplezier aan. Met sloop- en schrijfp opdrachten laten we leerlingen (reflecteren op) lezen en bouwen we aan hun zelfvertrouwen. We ontwikkelen een werkboek, lessenserie en handleidingen voor docenten.

Contactpersoon

Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- De vormgeving is definitief en Sloop dit boek heeft een logo, met dank aan onze vormgever Hester.
- De informatieve flyer voor de scholen is de deur uit en de leesconsulenten zijn deze aan het verspreiden. Scholen kunnen zich tot de zomervakantie aanmelden. De eerste school heeft zich inmiddels aangemeld.
- De training voor de leesconsulenten staat gepland voor 10 juni en zal gegeven worden door de lesontwikkelaar, Caroline Wisse.
- Er is contact gelegd met de meeste uitgeverijen.
- De lessenserie is zo goed als definitief en klaar voor een laatste feedbackronde.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Vanaf nu zullen we het werkboek gaan samenstellen en worden de fragmenten verzameld. We richten op een proefdruk in juli.
- De docentenhandleiding zal vorm krijgen wanneer de lessenserie en wetenschappelijke onderbouwing definitief zijn. Een brief van de leesconsulent, gericht aan de docent, zal toegevoegd worden na de training op 10 juni.

→ Wat valt op?

We krijgen heel leuke reacties van uitgeverijen, die graag meewerken aan dit project.

Volgende maand in de spotlight

- Basisvaardigheden
- Collectie
- Digitaal burgerschap
- Digitale bibliotheek
- Leven Lang Ontwikkelen
- Marketing