

**JULI**

**2025**

# **Tussentijdse update van de netwerkagenda**

**FERS**



## Update provinciale netwerkagenda | 2025


Met enthousiasme bied ik jullie de nieuwste update van de Friese netwerkagenda 2025 aan! Deze update biedt een overzicht van de voortgang van de projecten waar we dit jaar als Fries Bibliotheken Netwerk volop aan werken.

We vinden het belangrijk om jullie goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat we samen de voortgang kunnen volgen, de vorderingen kunnen monitoren en, indien nodig, kunnen bijsturen.

In deze update vinden jullie niet alleen de nieuwste informatie over de projecten, maar ook wat ons opvalt. Zo signaleren we aandachtspunten op tijd en kunnen we hier samen actie op ondernemen. We vertrouwen erop dat deze updates jullie inzicht bieden in de belangrijke stappen die we zetten, en hebben er zin in om deze ontwikkelingen samen met jullie verder vorm te geven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de projectleiders. Zij staan klaar om te helpen!

**VEEL LEESPLEZIER EN DANK VOOR JULLIE BETROKKENHEID!**

Met vriendelijke groet,  
Barbra Bloemink



## Digi-Taalhuizen

### Kerdoel

De integrale aanpak van basisvaardigheden voor volwassenen richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden als middel voor maatschappelijke thema's. Het FBN wil de impact van de Digi-Taalhuizen (DTH'en) vergroten door het versterken van de rol van bibliotheken in de DTH'en, in het provinciaal netwerk en in het Regionaal Plan Volwasseneneducatie (Regioplan).

**Contactpersoon**  
Joppa Wuite



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Met tandemdirecteur gesprekken gevoerd met Firda en centrumgemeente voor uitwisseling over de nieuwe WEB-periode en om de gedachten van de bibliotheken voor te leggen.
- Begin juni stand van zaken positiebepaling gepresenteerd aan het directiebestuur. Positieve reacties op gezette stappen en uitkomsten tot nu toe. Tandemdirecteur, Joppa (Adviseur Basisvaardigheden) en werkgroep kunnen verder op het ingeslagen pad. Terugkoppeling in directiebestuur bij belangrijke mijlpalen.
- Presentatie inclusie en basisvaardigheden voor bezoek statenleden en medewerkers van D66, GL/PvdA ter voorbereiding van onderzoek voor initiatiefvoorstel Staten. Contactpersoon centrumgemeente was hierbij ook aanwezig.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Overleg met de werkgroep basisvaardigheden over de laatste stand van zaken.
- Plannen overleg over integrale aanpak basisvaardigheden voor volwassenen met de contactpersoon van Fers bij de provincie.
- Regelmatig bijpraten en afstemmen met contactpersoon centrumgemeente.
- Afstemmen over Bingokaart Basisvaardigheden voor gebruik in DTH'en.

#### → Wat valt op?


Een consulent basisvaardigheden van de BNF en een taalcoördinator van Firda hebben opdrachten verzonden om tot een Bingokaart Basisvaardigheden te komen, zoals binnen het Fries Leesoffensief is ontwikkeld. Het idee is om binnen de DTH'en met deze kaart in groepsverband en op individueel niveau te werken aan de verbetering van basisvaardigheden.

## Gezondheid

### Kerdoel

Door de complexiteit van de gezondheidszorg zoeken steeds meer zorgpartijen samenwerking met de bibliotheek. In dit project verkennen we de visie van het FBN op gezondheid en de rol die het kan spelen in samenwerking met zorgpartijen. We willen bepalen hoe de bibliotheken kunnen bijdragen aan het vergroten van de grip van mensen op gezondheid. (Zie ook project 'Grip door gezond navigeren'.)

**Contactpersoon**  
Joppa Wuite



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Het afmaken van de volgende versie van de position paper. Deze is begin juni opnieuw voorgelegd aan de directeuren van het FBN.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Contact houden met ROS Friesland.
- Contact houden met MEE-lab.
- Met projectondersteuner onderzoeken hoe provinciale visie positieve gezondheidsprogramma Voel je goed! te borgen.
- Laatste versie position paper bespreken met werkgroep basisvaardigheden.

## Digitale inclusie

### Kerdoel

Subsidie voor ondersteuning van POI's voor digitale inclusie aan lokale bibliotheken vanaf 2025 is onzeker. Bij subsidie voor 2025 geeft Fers vorm aan de wettelijk bepaalde ondersteuning. Daarnaast vraagt Fers onderzoek en ondersteuning van de KWINK groep voor de onderbouwing en verbetering van (het aanbod voor) digitale inclusie binnen de bibliotheken, met focus op Leven Lang Ontwikkelen.

**Contactpersoon**  
Joppa Wuite



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- De verantwoording van de landelijke subsidie ondersteuning IDO 2024 is opgestuurd.
- De aanvraag voor de landelijke subsidie ondersteuning IDO 2025 staat klaar voor verzending.
- Bij het IDO-kartrekkeroverleg zijn diverse vraagstukken uit de praktijk besproken. Ook is gezamenlijk gekeken naar de registratie en zijn hier nadere afspraken over gemaakt.
- Door tijdgebrek bij alle drie noordelijke adviseurs is besloten het IDO-festival te verplaatsen naar donderdag 13 november '25.
- Begin juni is de locatie in Drachten bezocht waar het festival wordt gehouden en zijn afspraken gemaakt.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Vastleggen van de keynote speaker en workshopleiders voor het IDO-festival.
- Bijpraten en afstemmen met externe trainer over het basisaanbod van de trainingen.
- Uitvraag bij landelijke collega-adviseurs over opvallende ontwikkelingen in Fryslân zoals bij 'Wat valt op?' genoemd.

#### → Wat valt op?

Het valt een aantal bibliotheken op dat er minder vragen bij het IDO binnenkomen. Duidelijke aanwijsbare redenen zijn (nog) niet gevonden. Weten inwoners de organisaties waarmee de bibliotheken samenwerken rechtstreeks te vinden waardoor het IDO wordt overgeslagen? Wat betekent dit voor deze samenwerkingsverbanden? Deze ontwikkeling is ook lastig gelet op prestatieafspraken die met enkele gemeenten zijn gemaakt.

## Samenwerking Friese Preventieaanpak APA)

### Kerdoel

Fers en NHL Stenden Hogeschool leiden het thema basisvaardigheden binnen de Friese Preventie Aanpak. In samenwerking met de centrumgemeente ontwikkelen we een aanpak die alle Friese gemeenten kunnen implementeren. De gemeente is verantwoordelijk voor basisvaardigheden, maar de uitvoering varieert. De FPA streeft naar verbetering hierin.

**Contactpersoon**  
Barbra Bloemink



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Fers is namens het FBN trekker van de coalitie basisvaardigheden van de FPA. Julie Bruijninx vervulde deze rol vanuit Fers en werkt per mei voor Bibliotheken Noord Fryslân. Julie zal deze rol in ieder geval tot het eind van het jaar blijven vervullen. De focus ligt nu op de organisatie van het voorleesrecord dat tussen 23 en 28 juni plaatsvindt. Daarnaast zijn er opnieuw verkennende gesprekken gevoerd met de GGD Fryslân over de borging en financiering van Boekstart. Nadruk ligt nu nog heel erg op kennisuitwisseling. In het najaar volgt een nieuw gesprek.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We zullen de gesprekken voorbereiden met GGD Fryslân. Ook om te bepalen wat de juiste vertegenwoordiging is vanuit FBN om deze gesprekken vervolgd te geven. Ook kijken we vooruit hoe we FPA danwel de resultaten van het FPA het beste kunnen borgen binnen FBN/Fers vanaf 2026 en wie daarin dan welke rol heeft.

## Meertalige collectie

### Kerdoel

Binnen de Bibliotheek op school (dBos) is meertaligheid belangrijk, met boeken in verschillende talen, waaronder Frysk. In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden voor een meertalige achtergrond- of wisselcollectie, die vanaf 2026 uitleenbaar wordt. Het succes wordt gemeten aan het aantal beschikbare meertalige boeken in Fryslân. Ook wordt gekeken naar de samenwerking tussen programmering, dBos en collectie.

### Contactpersoon

Margreet Zeeders



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er is een concreet plan opgesteld om in de praktijk aan de slag te gaan met een meertalige collectie. Hiervoor worden (vertaalde) boeken aangeschaft en ingezet op geselecteerde scholen. Dit maakt deel uit van een lopend onderzoek waaruit concrete aanbevelingen volgen. Ook is een inspirerende sessie gevolgd bij "Van Alle Talen Thuis" in Brabant – hun ervaring met meertalige collectie biedt toepasbare kennis voor Friesland.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Samen met dBos-collega's, zoals Sanne (Adviseur Taal & Leesbevordering) en de leesconsulenten, worden de plannen verder geconcretiseerd. Doel: in kaart brengen welke talen het meest voorkomen per werkgebied, zodat we daar gericht mee kunnen starten en praktijkervaring opdoen (naar verwachting in Q4).

#### → Wat valt op?

Er wordt een inhaalslag gemaakt door de koppeling met de praktijk te leggen en zo specifieke kennis en ervaring in Friesland op te doen. Die inzichten, samen met informatie en voorbeelden uit andere regio's, vormen de basis voor weloverwogen keuzes.

## Collectievernieuwing

### Kerdoel

De collectie is de basis van de Bibliotheek, met focus op het verbeteren van de kwaliteit. In 2025 richten we het collectieproces in volgens het 'basis op orde'-document, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. We werken aan een betere provinciale samenwerking, data- en community-gedreven collectie. Elke bibliotheek maakt een eigen collectieplan met maatwerk.

### Contactpersoon

Bodil Stelwagen & Margreet Zeeders



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Overdracht van Bodil (projectleider) naar Margreet (Adviseur Collectie) als contactpersoon. Provinciaal collectieoverleg met domeinspecialisten heeft plaatsgevonden. De aanmeldingen voor de trainingen in november komen binnen. Deze trainingen – voor zowel beginners als (meer) gevorderden – zijn ter voorbereiding van het selectieproces en gaan over collectieprofielen en beoordelen van rapportages.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De inspiratiesessie op 24 juni gaat over interdisciplinair samenwerken binnen de bibliotheek om zo collectievernieuwing verder uit te breiden. De samenstelling van de collectie in de Friese bibliotheken wordt specifieker in kaart gebracht om dit nog beter op elkaar te kunnen afstemmen.

#### → Wat valt op?

Ondanks wisselingen in de bezetting is de betrokkenheid onverminderd.

## Samen impact maken

### Kerdoel

Het Fries Bibliotheken Netwerk ontwikkelde in 2023 een Theory of Change voor digitaal burgerschap. In 2025 voeren we projecten uit, waaronder een samenwerking tussen Bibliotheken Mar en Fean en Noord Fryslân, met impactmeting door Impact House. Ook starten we de "April op Stil"-campagne, om bewustzijn over digitale balans te vergroten.

### Contactpersoon

Jennifer Veldman



### Wat is de status?



→ **Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?**  
April op Stil heeft plaatsgevonden.

→ **Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?**  
Vergroten provinciaal overleg / betrokkenheid bibliotheken in Fryslân. Blikverruimer over digitale balans.

→ **Wat valt op?**  
April op Stil was een samenwerking met Firda, maar uit de evaluatie met de deelnemende bibliotheken bleek dat mede door een moeizame samenwerking en gebrek aan zichtbaarheid April op Stil niet als een succes is bevonden. Er is wens voor een thematische planning zodat er gekeken kan worden of er aansluiting is. Er is vraag op het gebied van beleid en AI voor bibliotheekorganisaties.

## Digitale geletterdheid

### Kerdoel

Digitale geletterdheid wordt verplicht op scholen, en bibliotheken gaan hierin een ondersteunende rol spelen. Vorig jaar is in kaart gebracht wat er landelijk en provinciaal gebeurt op dit gebied. De volgende stap is het ontwikkelen van een visie voor Fryslân, die aansluit bij de Friese aanpak dBos en digitaal burgerschap. We gebruiken het SLO visiespel om ervaring op te doen met de benodigde tools.

### Contactpersoon

Jennifer Veldman & Sanne de Boer



### Wat is de status?



→ **Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?**  
Woensdag 11 juni hebben de domeinspecialisten educatie en Sanne (Adviseur Taal & Leesbevordering) kennismemaakt met het visiespel digitale geletterdheid van SLO. Daarnaast heeft Sanne gesprek gevoerd met Sterk Techniek Onderwijs en onderzoek gedaan naar digitale geletterdheid in het primair onderwijs. Deze input gebruiken we voor de sessies over visievorming, die in juni en juli op het programma staan.

→ **Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?**  
Op woensdag 18 juni buigen educatiespecialisten en Sanne zich samen met Kwink en Erik Reuvers (SPN) over de visie op digitale geletterdheid in het onderwijs. Waar staan wij als bibliotheek voor? Wat bieden we wel aan, en wat niet? En hoe sluit dit aan bij dBos? De uitkomsten worden verder uitgewerkt in een tweede sessie op 15 juli.

## Public Spaces

### Kerdoel

Wij willen een digitale ruimte creëren waar publieke waarden centraal staan voor medewerkers, partners en klanten. In samenwerking met PublicSpaces ontwikkelen we binnen het Fries Bibliotheken Netwerk een visie voor deze digitale omgeving, met waarden als openheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Deze visie wordt uitgewerkt in een actieplan voor realisatie.

**Contactpersoon**  
Jennifer Veldman



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We bereiden ons voor op een Blikverruimer rond dit thema in het najaar. Tegelijk blijven we de ontwikkelingen rondom Public Spaces nauwgezet volgen. Voor de ziektevervanging hebben we ervoor gekozen om prioriteit te geven aan de andere projecten.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We hopen het project na de zomervakantie weer actief op te pakken en te starten met de ontwikkeling van een visie en een concreet actieplan voor de realisatie.

#### → Wat valt op?

Jennifer (Adviseur Digitaal Burgerschap) is afwezig door ziekte. We volgen de ontwikkelingen en hopen na de zomervakantie te kunnen starten met de ontwikkeling van de visie.

## Regiohub Noord

### Kerdoel

Het landelijke programmateam en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben een opdracht geformuleerd voor samenwerking tussen de Noordelijke POI's: Fers, Biblionet Groningen en Biblionet Drenthe. We werken aan de deskundigheidsbevordering van bibliotheken op digitaal burgerschap, met trainingen, en een netwerkevent waar netwerkpartners bij betrokken worden.

**Contactpersoon**  
Susanne Mol



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Leeraanbod: 7 trainingen hebben plaatsgevonden, namelijk: Ontwerpen van krachtige bijeenkomsten, AI en de bibliotheek (4x) en Nieuwswijsheid en Burgerschap. Totaal 110 deelnemers uit FR, GR, DR.

Netwerkevent 29/9 Verbinding Verbroken?!

- Meedenkteam vanuit bibliotheken
- Opbouw en programma samengesteld: Sessies, dialoogtafels, leen-een-expert en interactief/inspirerend nevenprogramma
- Uitnodigingen verstuurd naar de bibliotheken

Verlenging subsidie aangevraagd door de KB bij BZK met de regio's tot (hopelijk) september 2026. Noordelijke insteek voor deze periode: reflectie op samenwerking, als basis voor plan verdere samenwerking.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Uitvoering laatste training, rapportage deskundigheidsbevordering afronden richting KB.

Event:

- Programma helemaal definitief maken
- Praktische uitvoering van het event organiseren

Duidelijkheid over voortzetting subsidie BZK.

#### → Wat valt op?

Er is veel behoefte aan deskundigheidsbevordering en aan het ontmoeten van collega's uit andere bibliotheken om ervaringen uit te wisselen. De bereidheid om met elkaar te delen is groot.

Het event van september kan een mooie katalysator zijn voor verdere initiatieven en verbindingen.

## Programmeren in de bibliotheken

### Kerdoel

Het FBN wil iedereen de kans geven zich te blijven ontwikkelen. Bibliotheken geven hier zelf invulling aan, afhankelijk van middelen en lokale doelstellingen. Met de nieuwe werkgroep Leven Lang Ontwikkelen (LLO) - persoonlijke ontwikkeling, ontwikkelen we een visie voor bibliotheekprogrammering en maken we een plan om maatschappelijke thema's, zoals democratie en klimaatverandering, provinciaal aan te bieden.

Contactpersoon  
Getty Bouma



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Door Fers werken we aan het samenstellen van een vakcollectie op het gebied van Persoonlijke Ontwikkeling. Beschikbaar voor de werkgroep LLO/PO. Daarnaast bracht Getty (Adviseur Leven Lang Ontwikkelen - Persoonlijke Ontwikkeling) een bezoek aan het evenement route 2030 SDG Nederland.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We hebben begin juli een sessie rondom visieontwikkeling gepland en gaan bezig met ontwikkeling programmeren in de provincie.

## Versterken verhalenklimaat

### Kerdoel

Met de projecten Leen een Fries en de Verhalenavond versterkt het Fries Bibliotheken Netwerk het verhalenklimaat in Fryslân. We stimuleren dialoog door verhalen te gebruiken om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Door te experimenteren met gespreksvormen onderzoeken we welke expertise nodig is om sociale cohesie en dialoog te faciliteren, ook over gevoelige thema's.

Contactpersoon  
Getty Bouma



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Medewerkers van diverse bibliotheken hebben een training verhalen vertellen gevolgd om zo in het najaar zelf verhalenvertellers te kunnen begeleiden bij het vertellen van een goed verhaal
- Er zijn weer meer samenwerkingspartners betrokken bij Verhalenavond: Museumfederatie, Q-buzz, Arriva en Wetterskip
- We waren onderdeel van het Bibliotheekcongres met een talk rondom het versterken van het verhalenklimaat. Ging erg goed en we kregen ontzettend veel enthousiaste reacties vragen

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We zijn met Verhalenavond onderdeel van de programmering in het bouwruimte van Arcadia. Daarnaast gaan we verdiepingsgesprekken voeren over de samenwerking Leen een Fries en Verhalenavond en werken we voor Leen een Fries aan de collectie voor dit najaar. Na een kennismaking met Stim Fan Fryslân worden er nu verkennende gesprekken gevoerd.

#### → Wat valt op?

Na de aanwezigheid van het FBN op het bibliotheekcongres komen diverse bibliotheken graag bij ons langs om verder te praten.

## Terug naar de basis

### Kerdoel

De inrichting van marketing binnen het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) is verschillend, wat het lastig maakt om provinciale wensen en behoeften effectief op te pakken. Hierdoor zijn rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk. In dit project richten we ons op het optimaliseren van het proces, met de focus op het provinciale team en gezamenlijke afspraken die breed gedragen worden door het hele FBN.

**Contactpersoon**  
Elly Bouwma &  
Seline Schotanus



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. We pakken eerst de gesprekken op over onze gezamenlijke marketingambitie en de zichtbaarheid van het netwerk. Wanneer dit vorm krijgt, is het gesprek over rollen en verantwoordelijkheden ook logischer.

## Zichtbaarheid FBN

### Kerdoel

Binnen het Fries Bibliotheken Netwerk werken we vanuit dezelfde intentie, afgestemd op de lokale context. Gezien de uitdagingen, zoals zorgplicht, is samenwerking en zichtbaarheid als FBN cruciaal. We ontwikkelen een communicatieplan dat onze gezamenlijke profilering en lokale identiteit versterkt, ondersteund door alle partners, en sluit aan bij het project 'Versterken Fries Bibliotheken Netwerk'.

**Contactpersoon**  
Elly Bouwma



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De zichtbaarheid van het Fries Bibliotheken Netwerk pakken we samen op met de projecten 'Versterken van het netwerk' en 'Gezamenlijke lobby FBN'. We zijn bezig met de voorbereiding van een bijeenkomst in september.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Naast de voorbereiding van de netwerksessie in september, gaan we alvast aan de slag met een praktische oplossing voor hoe we omgaan met logo's op gezamenlijke producten. We maken een voorstel, stemmen dit af in het provinciaal marketingoverleg en leggen die voor in directieberaad.

## Van 4 naar 8 miljoen

### Kerdoel

De landelijke ambitie is om met de Bibliotheek van 4 miljoen leden naar 8 miljoen verbonden gebruikers te groeien. Voor Fryslân rijst de vraag hoe we grip krijgen op de gebruiker en waarde kunnen toevoegen. Dit project verkent hoe het Fries Bibliotheken Netwerk gezamenlijk kan bijdragen aan deze ambitie en bepaalt het vervolg om meer impact te maken.

**Contactpersoon**  
Elly Bouwma &  
Seline Schotanus



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. We onderzoeken of de OGSM methode (raamwerk strategische planning) geschikt is om binnen het Fries Bibliotheken Netwerk in te zetten. Het biedt een mooie houvast om gezamenlijke ambities te bespreken en tot een marketingplan te komen.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We plannen een gesprek met tandemdirecteur Irene om de OGSM methode te bespreken en we komen met een voorstel richting directeuren.

## Deskundigheidsbevordering marketing en communicatie

### Kerdoel

We ontwikkelen een programma voor deskundigheidsbevordering rondom marketing en communicatie, met kennissessies op basis- en expertniveau. Thema's voor het komende jaar zijn merkstrategie (basis), analysetool Mosaic (basis en expert), employer branding (expert), arbeidsmarktcommunicatie (expert) en inzet van AI in je werk (basis).

**Contactpersoon**  
Seline Schotanus



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De basistraining Mosaic vond plaats op 3 juni. De eerste reacties waren heel positief. Voor een verdieping konden bibliotheken aansluiten bij een online sessie op 5 juni georganiseerd door Rijnbrink en Probiblio.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De workshops rondom employer branding en arbeidsmarktcommunicatie worden nu voorbereid, de eerste start in september. De landelijk ontwikkelde werkgeversbelofte komt in de workshops ook aan bod.

#### → Wat valt op?

Naast de geplande training blijft er ook ruimte voor spontane trainingen. Zo geeft Robin Zoutsma (Bibliotheek Drachten) binnenkort een korte Matomo-training aan de bibliotheken in het netwerk. Zo maken we optimaal gebruik van de kennis in het netwerk.

## Gemeenschappelijk Bibliotheekstelsel

### Kerdoel

De Friese bibliotheken zijn lid van de Coöperatie SDI en werken aan de invoering van een gemeenschappelijk bibliotheekstelsel. Dit systeem vervangt Hosted Wise en stimuleert samenwerking en innovatie. In 2025 zetten we stappen in de inrichting, migratievoorbereiding en het opzetten van de beheerorganisatie.

**Contactpersoon**  
Neeltje de Boer &  
Aan Kootstra



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Overleg waarin o.a. de organigram, status proof of concept, overgang functioneel beheerders en implementatie is besproken. Er waren vele vragen vanuit de leden waardoor er geen besluiten hebben plaatsgevonden. Ook lijkt het dat er een vertraging komt in de implementatie van de eerste fase bij Probiblio. Ook is er geconstateerd dat er een overbesteding is op de begroting en het tekort van ruim 700.000 iets wordt ingelopen maar dat hier nog subsidie voor moet worden gevonden. Communicatie en aanleveren stukken moet verbeterd worden.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Neeltje (Manager Serviceorganisatie) gaat samen met Robbert (Financial Controller) de tarieven voor de bibliotheken uitrekenen. Dit doen we per stichting maar ook een berekening vanuit het collectief. Dit wordt gedeeld met de directeurs eind juni / begin juli.

#### → Wat valt op?

SDI heeft nog veel te doen en er blijven nog veel vragen openstaan.

## Openbare Bibliotheken Catalogus Platform (OBCP)

### Kerdoel

Het doel is om de gemeenschappelijke catalogus (GGC) te vervangen door een toekomstbestendig Openbare Bibliotheken Catalogus Platform (OBCP), onder regie van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Gebruikers bepalen de oplossing en zijn verantwoordelijk voor onderhoud en kosten. In 2025 wordt het projectplan vastgesteld, onderzoek uitgevoerd en de architectuur ontwikkeld, waarna migratie, opleiding en lancering volgen. Fers neemt deel aan klankbordgroepen.

**Contactpersoon**  
Aan Kootstra



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er is een marktverkenning gestart, waarop zeven reacties zijn ontvangen. Twee leveranciers hebben hun oplossing gepresenteerd aan het projectteam OBCP. Op basis van de input uit de rondetafelgesprekken van 2024, aangevuld met het metadatabeleid en de visie, is een advies opgesteld voor de stuurgroep. Het voorstel om verder te gaan met de twee meest geschikte partijen die een standaardoplossing bieden, is door de stuurgroep aangenomen.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De leveranciers die gereageerd hebben op de marktverkenning worden geïnformeerd. Vervolgens zullen goede overeenkomsten tussen betrokken partijen moeten worden gesloten. Daarna kan het offertetraject starten.

Plan van aanpak volgende fases project:

- Governance regelen in goede overeenkomsten
- Metadata organisatie vaststellen
- Programma van Eisen afronden
- Offertetraject starten
- Implementatie
- Migratie
- Exploitatie

#### → Wat valt op?

Er zijn vier doelstellingen geformuleerd op metadatabeleid:

1. Het opstellen en actualiseren van standaarden voor het metadatabeheer voor het netwerk van openbare bibliotheken.
2. Het bevorderen en monitoren van de kwaliteit van de metadata en het metadaten voor het netwerk van openbare bibliotheken.
3. Het fungeren als kenniscentrum op het gebied van metadata (beleid) voor individuele bibliotheken / medewerkers en bij de ontwikkeling van het openbaar bibliotheekwerk op landelijk niveau.
4. Het creëren van draagvlak voor gemeenschappelijk metadatabeleid door het belang ervan te benadrukken.

## Wijzer

### Kerdoel

Dit project richt zich op de overgang van G!DS naar Wijzer, met de KB die de inrichting van Wijzer verzorgt. Wijzer richt zich naast standaardgegevens ook op IDO en Digitale Inclusie. Gegevens in G!DS worden opgeschoond en aangevuld, gevolgd door opleidingen voor accountmanagers en redacteurs. Uiteindelijk wordt de data via een API gekoppeld aan de WaaS-websites. Fers coördineert de opleidingen.

### Contactpersoon

Aan Kootstra



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Wijzer is op 1 mei in gebruik genomen. Alle accountmanagers en redacteurs van Wijzer zijn door Fers getraind. G!DS is per 1 juni gestopt en de websites van de bibliotheken zijn per 20 mei overgegaan van G!DS naar Wijzer. Ook de landelijke Basisvaardighedenwebsites halen nu hun gegevens uit Wijzer.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De websites: [belastingdienst.gidsvoornederland.nl](https://belastingdienst.gidsvoornederland.nl), [taal.gidsvoornederland.nl](https://taal.gidsvoornederland.nl), [hulp-bij-internetten.gidsvoornederland.nl](https://hulp-bij-internetten.gidsvoornederland.nl) en [digitaleinclusie.gidsvoornederland.nl](https://digitaleinclusie.gidsvoornederland.nl) worden nog omgezet naar een webadres onder [bibliotheek.nl](https://bibliotheek.nl).

De algemene invoerafspraken en afspraken met betrekking tot BoekStart, de Bibliotheek op school, Basisvaardigheden, Digitale inclusie & IDO en Hulp bij belasting en toeslagen zullen komende periode worden aangepast.

#### → Wat valt op?

Er is nog geen zicht op wanneer de WaaS de ingevoerde Wijzer activiteiten gaat tonen op de website. Bibliotheken worden gevraagd om hun wens tot het tonen van deze activiteiten kenbaar te maken bij de functioneel beheerders van de WaaS ([fbwaas@kb.nl](mailto:fbwaas@kb.nl)).

## Single identity (fase 2)

### Kerdoel

In 2024 is fase 1 van Single Identity afgerond, waarbij bibliotheekgebruikers één inlogaccount hebben gekregen. In fase 2 wordt gewerkt aan het uitbreiden naar andere leveranciers en optimalisatie van het systeem. In 2025 worden pilots en systeemupdates uitgevoerd, en het wordt uitgerold naar meerdere bibliotheken. Fers is betrokken in de werkgroep.

### Contactpersoon

Aan Kootstra &  
Eric Pothoven



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er zijn afgelopen maanden een aantal aanpassingen gemaakt voor Single Identity. Er zijn Engelstalige helpteksten gemaakt, deze zullen de komende periode worden geïmplementeerd. De foutmelding met ComicsPlus is nu opgelost. Er zijn soms nog problemen met het koppelen van een inlogaccount in de bibliotheek. Als er meerdere accounts aan één emailadres zijn geregistreerd wordt het nieuwste account gekoppeld. Dat hoeft niet de juiste te zijn. We gaan uitzoeken of dit voor alle leveranciers hetzelfde is en hoe groot dit probleem is.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Er is een nieuwe aanbesteding geweest en deze gaat naar Infinity. De inkoopers van de KB hebben de AVG-compliance bevestigd. Binnenkort volgt het overleg over het implementatietraject en de inrichting. Er verandert in principe niets voor de gebruikers en de bibliotheken. Wel worden sommige wensen voor het huidige pakket doorgeschoven naar het nieuwe pakket.

#### → Wat valt op?

Delpher en DBNL worden binnenkort toegevoegd aan de inlogvoorziening. Dit betekent dat er keuze moet worden gemaakt in het aantal getoonde logo's. Er zal worden onderzocht of het mogelijk is om per dienst het bijpassende logo te tonen.

## Doorontwikkeling AZB

### Kerdoel

We verbeteren de gebruikservaring van de Nationale Bibliotheek Catalogus door de Aggregatie- en Zoekomgeving (AZB) voor openbare bibliotheken verder te ontwikkelen. We richten ons op het verbeteren van de user experience en interface, het uitbreiden van zoekmogelijkheden en het verwerken van feedback via gebruikerstests. Fers neemt deel aan de gebruikersgroep NBC+ en de klankbordgroep 'zoeken en vinden' van de coöperatie SDI.

### Contactpersoon

Aan Kootstra



### Wat is de status?



#### → Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er is een nieuwe release van het AZB geïmplementeerd. Er werd melding gemaakt van informatieve jeugdtitels die onterecht het label fictie hadden gekregen in de NBC. Er werd een waarde uit een metadataveld anders geïnterpreteerd dan verwacht. Deze fout is hersteld en de jeugdtitels hebben weer het juiste label.

#### → Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Voor de nieuwe wet voor het tonen van toegankelijkheid is er een nieuw veld opgeleverd voor het kunnen tonen van toegankelijkheidsinformatie van e-books en digitale luisterboeken. Komende periode wordt er toegankelijkheidsinformatie aangeleverd zodat deze beschikbaar komt op bibliotheek.nl.

## Na de zomer in de spotlight

- Meertaligheid
- Taal - FLO
- Taal - Educatie
- Versterken Gemeenschappen
- Overkoepelend

**FERSE**   
zomergroet!