

SEPTEMBER

2025

Tussentijdse update van de netwerkagenda

FERS



Update provinciale netwerkagenda | 2025


Met enthousiasme bied ik jullie de nieuwste update van de Friese netwerkagenda 2025 aan! Deze update biedt een overzicht van de voortgang van de projecten waar we dit jaar als Fries Bibliotheken Netwerk volop aan werken.

We vinden het belangrijk om jullie goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat we samen de voortgang kunnen volgen, de vorderingen kunnen monitoren en, indien nodig, kunnen bijsturen.

In deze update vinden jullie niet alleen de nieuwste informatie over de projecten, maar ook wat ons opvalt. Zo signaleren we aandachtspunten op tijd en kunnen we hier samen actie op ondernemen. We vertrouwen erop dat deze updates jullie inzicht bieden in de belangrijke stappen die we zetten, en hebben er zin in om deze ontwikkelingen samen met jullie verder vorm te geven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de projectleiders. Zij staan klaar om te helpen!

VEEL LEESPLEZIER EN DANK VOOR JULLIE BETROKKENHEID!

Met vriendelijke groet,
Barbra Bloemink



Meertalige bibliotheek

Kerdoel

De meertalige bibliotheek is een inclusieve organisatie waar (moeder)taal deel uitmaakt van de identiteit en medewerkers deskundig zijn in meertaligheid. Er is ruimte om te experimenteren met taal en verhalen te delen. De prioriteiten voor 2025 zijn: A. Deskundigheidsbevordering, B. Visie op de provinciale werkgroep ontwikkelen en C. Aansluiten bij het project 'Meertalige Collectie'.

Contactpersoon

Gertrud Palstra
Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

A. We willen de cursus Frysk & Meertaligheid voor de leesmediaconsulenten en boekstartcoaches doorontwikkelen, mede als gevolg van de veranderende rol van de leesmediaconsulent. We gaan in gesprek met NHL Stenden en Marieke Andela met betrekking tot inhoud en opzet.

B. Er heeft een gesprek met Mar en Fean plaatsgevonden, er moeten nog afspraken worden gemaakt met de MT's van de andere bibliotheekorganisaties. Dat gaat echter moeizaam door planningsproblemen.

C. Sanne de Boer (Adviseur Taal en Leesbevordering) is aangesloten bij het project. Zij heeft de plannen gedeeld met de Educatiespecialisten.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

A. Er staan gesprekken gepland met NHL Stenden en Marieke Andela. Daarna willen we een plan maken voor inhoud en opzet en deze toetsen bij stakeholders.

B. We plannen afspraken met de MT's in en plannen per organisatie een dagdeel waarin een breed samengestelde groep werkt aan het ontwikkelen van een visie en beleid op het gebied van Frysk en meertaligheid binnen desbetreffende bibliotheekorganisaties.

C. Op 9 september zal Margreet Zeeders (Adviseur Collectie) aansluiten bij een overleg met Educatiespecialisten om het projectplan verder toe te lichten. De volgende stap is dan het betrekken van de leesmediaconsulenten.

Toelichting status

De meeste onderdelen van 'Meertalige Bibliotheek' lopen in 2026 door. Zo zal het doorontwikkelen van de deskundigheidsbevordering (A) veel tijd in beslag nemen omdat we een stevige basis willen neerzetten en loopt het visietraject (B) vertraging op omdat volle agenda's en de zomerperiode het plannen van afspraken lastig maakt.

dBos en meertaligheid

Kerdoel

In 2024 heeft het FBN een visie op de Bibliotheek *op school* (dBos) vastgesteld, waarin ruimte en aandacht is voor meertaligheid en de moedertaal omdat dit bijdraagt aan de taal- en leesontwikkeling. In 2025 werken we aan de verankering en invulling van meertaligheid binnen BoekStart en dBos.

Contactpersoon

Gertrud Palstra
Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er is een koppeling gemaakt met het project 'Meertalige Collectie', waar we de doelgroep hebben bepaald, namelijk primair onderwijs. Dit past naadloos onder de bouwsteen 'Collectie'. Verdere acties hebben de afgelopen tijd geen prioriteit gekregen in verband met de zomerperiode en andere projecten.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Zie voor updates over het project 'Meertalige Collectie' de volgende update in oktober. Verdere acties staan nog open: het inventariseren welke activiteiten rondom meertaligheid al worden uitgevoerd (zowel BoekStart als PO) en het onderzoeken van de mogelijkheden voor het toevoegen van verdiepende vragen over meertaligheid aan de landelijke dBos monitor.

Doorontwikkeling Fries Leesoffensief

Kerdoel

In 2025 borgen we de Leescoalitie en Raad van Inspiratie binnen het Fries Leesoffensief (FLO) en versterken we de supportstructuur. We sturen actief op impact door de activiteiten van het Fries Leesoffensief te meten, zodat we kunnen identificeren wat goed gaat, wat we moeten behouden en waar bijsturing nodig is. De actieagenda wordt jaarlijks geüpdatet.

Contactpersoon Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In samenwerking met Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. zijn we een pilot gestart om 1000 gezinnen een boekenbon te geven. Met het concept 'Boek tijd voor jezelf' verwijzen we ook door naar de bibliotheek. We maken van lezen een feestje voor de kinderen van 0-18 jaar.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Op 23 september vindt een nieuwe Leescoalitiesessie plaats, waarin we werken aan een gezamenlijk aanvalsplan. De sessies uit de monitoringsaanpak leveren hierbij waardevolle input. De uitwerking hiervan komt waarschijnlijk deels op de netwerkagenda en vormt de basis voor een nieuwe actieagenda.

Ambassadeursnetwerk

Kerdoel

Het werven van ambassadeurs voor het Fries Leesoffensief (FLO) en het beheren van het bestaande netwerk. Samen met onze ambassadeurs doorbreken we stigma's rondom laaggeletterdheid, motiveren we anderen om mee te doen en maken we geletterdheid bespreekbaar. Ambassadeurs zijn invloedrijke personen, Friezen die veel lezen en organisaties met een warm hart voor een geletterd Fryslân.

Contactpersoon Thillie Bremer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In de zomer organiseerden we diverse activiteiten voor Lettergekkens, zoals de Voorleeswedstrijd en een driedelig programma bij Arcadia (Bouwurk), waaruit nieuwe aanmeldingen voortkwamen. Daarnaast hebben we de rol en verwachtingen van ambassadeurs bekeken via de Theory of Change en onderzoeken we, in gesprekken met hen, hoe we deze beter kunnen verhelderen en afstemmen op hun behoeften.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Naast de aansluiting van vele VO scholen druppelen de eerste aanmeldingen van PO scholen binnen. In samenwerking onderzoeken we hoe we dit het beste kunnen faciliteren. Daarbij worden er twee nieuwe Uitgelichte Lettergekkens aangekondigd en staat er het najaar weer een inspiratiebijeenkomst gepland.

→ Wat valt op?

Het valt op hoe organisch het ambassadeursnetwerk groeit door goed aan verwachtingsmanagement te doen. En hoe leuk en speels we het Fries Leesoffensief hebben ingericht. We vinden het wiel niet opnieuw uit maar jagen wel heel mooie projecten aan.

Monitoringsaanpak/ kennisinfrastructuur

Kerdoel

De Monitoringsaanpak wordt onderdeel van het Fries Leesoffensief en bestaat uit samenwerking tussen partners die kennis verzamelen en zichtbaar maken. Doelen zijn het opbouwen, toegankelijk maken en verspreiden van kennis over leesbevordering in Fryslân, met leesplezier als middel om jong en oud te motiveren tot lezen.

Contactpersoon

Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Deze zomer zijn drie kennissessies georganiseerd in samenwerking met verschillende kennisinstellingen in Fryslân, met als centrale vraag: waarom behoort Fryslân tot de drie provincies met het hoogste percentage laaggeletterden? De sessies benaderden dit vanuit diverse invalshoeken:

1. Cijfers laaggeletterdheid in de gemeenten in Fryslân gepresenteerd door Joppa Wuite.
2. Cijfers over onderwijs in Fryslân door Planbureau Fryslân.
3. NHL Stenden, lectoraat Geletterdheid en Meertaligheid, over onderzoek naar PABO studenten, de leesbevorderaars van de toekomst.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De sessies zijn opgenomen en worden gedeeld. Er komt een 'leesanalyse' waarbij we verschillende leesbevorderingsactiviteiten in kaart brengen. Dit overzicht willen we breder delen. Bij interesse in de opnames van de presentaties sturen we die toe.

→ Wat valt op?

Veel interesse bij de deelnemers en betrokkenheid bij de onderzoekers met het onderwerp.

Writersblock X FLO

Kerdoel

In 2025 realiseren we vijf muurschilderingen in samenwerking met Writers Block om leesplezier en het Fries Leesoffensief zichtbaar te maken in de openbare ruimte. We koppelen de muurschilderingen, waar mogelijk, aan de vijf maatschappelijke opgaven van het FBN, met focus op leesplezier en het vergroten van taalvaardigheid. We monitoren de effecten op leesplezier.

Contactpersoon

Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Een aantal muurschilderingen zijn te kostbaar bevonden of er is onvoldoende tijd geweest om een goed participatietraject in te zetten. Bij CSG Bogerman in Sneek is een kunstenaar geselecteerd. Ook zijn we met Bibliotheek Mar en Fean in gesprek over een mogelijke muurschildering.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Begin september start de kunstenaar bij CSG Bogerman waar twee muurschilderingen worden gerealiseerd. In het ontwerp staat lezen en leesplezier centraal. FLO zal dit volgen en het resultaat delen we.

Friese aanpak Boekstart

Kerdoel

In 2024 is de Friese aanpak BoekStart omarmd. In 2025 ligt de focus op het monitoren van de voortgang en het doorontwikkelen van de effecten, met nadruk op expertise, kennisoverdracht in de kinderopvang, ouderbetrokkenheid en mogelijk het IKC. Twee sessies over digitale geletterdheid en meertaligheid worden georganiseerd, met als doel BoekStart in elke bibliotheek te implementeren.

Contactpersoon

Sanne de Boer



Friese aanpak dbos Primair onderwijs (PO)

Kerdoel

In 2024 is de Friese Aanpak de Bibliotheek op School (dBos) omarmd. In 2025 focussen we op het monitoren van de voortgang en doorontwikkeling van de kwaliteit van dBos in Fryslân. We verdiepen ons in expertise, ouderbetrokkenheid, digitale geletterdheid en meertaligheid. Het doel is om dBos PO in elke bibliotheek te implementeren en te voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Contactpersoon

Sanne de Boer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Het dashboard is in ontwikkeling en aangevuld. Er komt een koppeling met data van Fers en de impactmeting. Het meet zowel kwantiteit als kwaliteit. Er ligt een offerte van Kwink om dashboard voor volgend jaar door te ontwikkelen. Samen met Roos Franken (Adviseur Taal- & Leesbevordering) wordt onderzocht of we hiermee verdergaan en of er ook landelijk interesse is.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Lijst met kinderopvanglocaties en contactpersonen is in de maak, zodat communicatie makkelijker is/wordt. Onderzoeken of het dashboard passend is en waarde toevoegt aan onze Friese Aanpak.

Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Het dashboard is in ontwikkeling en aangevuld. Er komt een koppeling met data van Fers en de impactmeting. Het meet zowel kwantiteit als kwaliteit. Er ligt een offerte van Kwink om dashboard voor volgend jaar door te ontwikkelen. Samen met Roos Franken (Adviseur Taal- & Leesbevordering) wordt onderzocht of we hiermee verdergaan en of er ook landelijk interesse is.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We onderzoeken of het dashboard passend is en waarde toevoegt aan onze Friese Aanpak.

Friese aanpak Voortgezet onderwijs (VO)

Kerdoel

Dit project richt zich op het verbeteren van taal- en leesvaardigheid en het verhogen van de leesmotivatie bij VO-leerlingen. In 2025 starten we met het ontwikkelen van een provinciaal dBos VO-aanbod, met focus op netwerk, beleid en expertise. Het doel is een concrete uitwerking van alle bouwstenen, inclusief een financiële onderbouwing, ondersteund door alle Friese bibliotheken.

Contactpersoon

Roos Franken



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De afgelopen maand hebben we voorbereidingen getroffen voor de voortzetting van de doorontwikkeling van de aanpak dBos VO. In het najaar 2024 zijn we gestart met de doorontwikkeling waarbij we ons gericht hebben op het verkennen van de huidige en gewenste situatie. We pakken dit nu weer op. Het VO is nog sterk in ontwikkeling en een samenwerking met het VO vraagt een andere aanpak dan met het PO. Onze visie is helder: we willen een structurele samenwerking met het VO aangaan volgens een stevig, kwalitatief hoogstaande Friese aanpak. En dit borgen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De komende twee maanden vinden er sessies plaats rondom de doorontwikkeling van het VO. Tijdens een sessie richten we ons op het concretiseren van de bouwstenen. Wat is er minimaal nodig om een goed programma neer te zetten waar alle bibliotheken achter staan? Tijdens een tweede sessie gaan we in gesprek met het onderwijs (docenten, taalcoördinator en een directeur) over samenwerking tussen bibliotheek en VO-school. Wat verwachten zij van de bibliotheek en hoe zien zij samenwerking voor zich?

Provinciale uitrol dBos MBO/HBO

Kerdoel

We willen samenwerken met het beroepsonderwijs in Fryslân om de taal- en leesvaardigheid van studenten te verbeteren. Dit omvat ook de toekomstige leesbevorderaars van de pabo en mbo-opleidingen, waarbij we hen de tools geven om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor een provinciale samenwerking met mbo Firda en pabo NHL Stenden. In 2025 beginnen we met de uitvoering.

Contactpersoon

Roos Franken
Bert Deuling



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Bij NHL Stenden is de Monitorrapportage besproken en heeft Ivenka Gerbrandy (Leesmediaconsulent) samen met docenten het leesplan voor komend schooljaar opgesteld; de activiteitenplanning volgt zodra het lesrooster rond is. Voor Firda Leeuwarden en Drachten is Marije Remmelts (Leesmediaconsulent) aangesteld, die in september start na kennismaking met beide dBos-teams. Firda Sneek wil in 2025-2026 ook aansluiten bij dBos; hiervoor is inmiddels een MBV II Impulsregeling toegekend, met eveneens inzet van Marije. Met Aeres Mbo Buitenpost is gesproken over inzet van het programma dBos; de directeur stelt voor dit programma Aeres-breed in te zetten en neemt dit mee in directeurenoverleg.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Op NHL Stenden gaat het programma dBos nu echt van start na alle voorbereidende werkzaamheden dit voorjaar. De voortgang wordt in het dBos-Leesteam gevolgd. Op de Firda locaties gaat Marije samen met de docenten (leescoördinatoren) een leesjaarplan uitwerken. Op 9 september a.s wordt de samenwerkingsovereenkomst met Firda Sneek getekend. Aeres-Mbo zal dit schooljaar nog niet met dBos starten; met de Domeinspecialisten wordt besproken hoe kan worden toegewerkt naar een mogelijke start in 2026-2027.

Sloop dit boek

Kerdoel

'Sloop dit boek' brengt leerlingen op een speelse manier in aanraking met rijke teksten. Door de leesaversie, soms zelfs leesangst, serieus te nemen, verkleinen we de leesweerstand en wakkeren we leesplezier aan. Met sloop- en schrijfpoddrachten laten we leerlingen (reflecteren op) lezen en bouwen we aan hun zelfvertrouwen. We ontwikkelen een werkboek, lessenserie en handleidingen voor docenten.

Contactpersoon

Berber van der Wal



Gemeenschapsbibliotheek

Kerdoel

In 2025 willen we een gezamenlijk beeld hebben van en woorden hebben voor de gemeenschapsbibliotheek in Fryslân. Daarnaast stellen we vast hoe het samen optrekken van het FBN op dit thema er uit ziet. Verder werken we mee aan landelijk onderzoek over kennis en vaardigheden die werken met de gemeenschap vraagt van de medewerkers van bibliotheken en wisselen we hier kennis en informatie over uit.

Contactpersoon

Joppa Wuite
Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Er is een proefdruk van het werkboek gemaakt, zo kunnen we formaat, kleur en fragmenten checken en eventuele aanpassingen doorvoeren.
- De leesmediaconsulenten hebben een training gevolgd en zijn op de hoogte van tijdlijn en proces.
- Voor de zomervakantie hebben zeven scholen zich aangemeld voor het project.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- We werken toe naar de definitieve versie van het werkboek. Een tweede proefdruk staat eind september gepland, waarna de eerste druk begin oktober volgt.
- Er worden nu veel inhoudelijke onderdelen definitief gemaakt, dus de docentenhandleiding krijgt langzaam maar zeker vorm.
- Na de zomervakantie zullen we de scholen benaderen die zich (nog) niet hebben aangemeld.

→ Wat valt op?

We zijn veel tijd kwijt aan het verzamelen van fragmenten. Mede door de zomerperiode laten reacties lang op zich wachten.

Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Gesprek met de teamleider programmering van Bibliotheek Gelderland Zuid over het model dat Fers maakte over de aanpak binnen de gemeenschapsbibliotheek. Zij wil de input gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuwe meerjarenvisie van haar team.
- Overleg met collega's Getty Bouma (Adviseur Persoonlijke Ontwikkeling) en Bodil Stelwagen (Projectleider) over de voortgang van dit thema.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Voorbereiden sessie directie FBN over het verder uitwerken van het beeld bij de gemeenschapsbibliotheek.
- Voorbereiding Blikverruimer

→ Wat valt op?

Op 30 september gaan de Community Librarians on tour naar Friesland. Ze gaan op bezoek bij bibliotheek Mar en Fean, in Lemmer. Zij horen daar meer over de Mienskip bibliotheek. De Friese vertaling en variant van de community library. Deze reis wordt georganiseerd door het landelijk netwerk van community librarians. Het is mooi dat collega's uit het land op bezoek gaan bij diverse voorbeelden. Wel is het jammer dat Fers niet vooraf hierover is geïnformeerd.

Impact gericht werken

Kerdoel

In 2025 werken we de inzichten van 2024 verder uit in een visie en plan van aanpak voor impactgericht werken. Belangrijke focuspunten zijn het integreren van impact in de PDCA-cyclus, het onderzoeken van een Theory of Change voor Fers, het implementeren van een stappenplan, het opzetten van een impactteam, kennisdeling binnen het FBN en het zichtbaarder maken van de impact.

Contactpersoon

Elly Bouma
Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We werken aan een voorstel voor een monitoringsaanpak voor het Fries Leesoffensief. De verwachting is dat (op termijn) ook bruikbaar is voor andere opgaven. Om echt impactgericht te werken moeten we dat namelijk duurzaam borgen. Ook is er veel vraag naar ondersteuning en advies bij projecten. Denk aan impactadvies bij het onderdeel leesambassadeurs (FLO), verkennende gesprekken rondom jongerenpanel (met Sterk Techniek Onderwijs, planbureau Fryslân en GGD) en voorbereiding monitoringsaanpak geletterd Fryslân.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We werken verder aan de voorbereiding van de monitoringsaanpak.

→ Wat valt op?

Impactmanagement raakt steeds meer onderdeel van activiteiten en projecten. Des te belangrijker is dat er een plan komt hoe we met impactmanagement omgaan en hoe we de werkwijze in het team (en netwerk) borgen.

Toelichting status

We lopen vertraging op. Enerzijds omdat er vanuit projecten een groter beroep wordt gedaan op ondersteuning en advies. Anderzijds is het projectteam niet op sterkte omdat Jennifer Veldman (Adviseur Digitaal Burgerschap) nog niet hersteld is van ziekte.

Versterken FBN Netwerk

Kerdoel

Het FBN wil het netwerk versterken door zes leidende principes te realiseren en te borgen. In dit project geven we opvolging aan de gemaakte afspraken. Het doel is om sterker in te zetten op gezamenlijke doelen en bredere allianties te bouwen om complexe opgaven met grotere impact aan te pakken.

Contactpersoon



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In februari is er volgens planning een plan van aanpak gedeeld in het directiebestuur. Op verzoek van het directiebestuur is dat gepauzeerd tot het najaar. Op die manier was er tijd om ook intern de uitgangspunten van dit plan van aanpak te bespreken. Dit laten we terugkomen in een Appelscha 2.0 sessie in het najaar.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De najaarssessie wordt nu gepland en voorbereid. Onder andere gaan we de onderdelen en stappen uit het voorstel dan bespreken en verder uitwerken.

Toelichting status

Project is gepauzeerd tot het najaar.

Gezamenlijke lobby FBN

Kerdoel

Het politieke landschap verandert snel met nieuwe partijen en gezichten in gedeputeerde staten en provinciale staten. De gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 komen eraan. Dit project ontwikkelt een stappenplan richting de verkiezingen en onderzoekt hoe Fryslân meer kan bereiken in Europa voor belangrijke thema's van het FBN.

Contactpersoon

Barbra Bloemink



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Bibliotheken zijn individueel ondersteund bij lobbybehoeften. Collectief is afgesproken de VOB webinars te volgen. Vanuit het netwerk was er voor de zomer geen behoefte aan een extra bijeenkomst rondom de toolkit. Deze hebben we daarom niet extra georganiseerd.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We willen een (online) sessie organiseren waarin de bibliotheken kennis kunnen delen en elkaar kunnen bijpraten rondom de lobby. Wat werkt goed en waar zijn uitdagingen? Daarnaast willen we in de komende maanden, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een artikelen/verhalenreeks in de media (LC?) plaatsen. We maken hier een voorstel voor. Ook wordt de rol van de provincie en het vierhoeksoverleg verder uitgewerkt.

Op weg naar de zorgplicht

Kerdoel

Vanaf 1 januari 2026 gaat voor alle gemeentes een zorgplicht gelden voor het bibliotheekwerk. Alle gemeentes dienen dan een volwaardige bibliotheek te hebben waar gewerkt wordt aan de 5 maatschappelijke opgaven. De provincie krijgt hierbij een toezichhoudende rol. In Fryslân willen we (FBN, de provincie en de gemeentes) samenwerken richting de implementatie van deze zorgplicht.

Contactpersoon

Barbra Bloemink



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Na de bijeenkomst voor de ambtenaren heeft er een bijeenkomst voor bestuurders plaatsgevonden. Ook zijn we in juni nog aanwezig geweest bij een bijeenkomst van wethouders met Fries in de portefeuille. Ook heeft gedeputeerde Eke Folkerts aangekondigd een vierhoeksoverleg te willen organiseren als onderdeel van de zorgplicht en de rol van de provincie. E.e.a. wordt nu voorbereid. Ook heeft er een landelijke SPN bijeenkomst plaatsgevonden om gezamenlijk de ondersteuning op weg naar de zorgplicht verder uit te werken.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Binnen SPN wordt de ondersteuning vanuit POI's verder uitgewerkt. Deze ondersteuning bestaat o.a. onboarding voor gemeenten en een kennisbank.



**Volgende maand in de
spotlight**

- Meertaligheid
- Taal / Fries Leesoffensief
- Taal / Educatie
- Versterken Gemeenschappen
- Overkoepelend