

OKTOBER

2025

Tussentijdse update van de netwerkagenda

FERS



Update provinciale netwerkagenda | 2025


Met enthousiasme bied ik jullie de nieuwste update van de Friese netwerkagenda 2025 aan! Deze update biedt een overzicht van de voortgang van de projecten waar we dit jaar als Fries Bibliotheken Netwerk volop aan werken.

We vinden het belangrijk om jullie goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat we samen de voortgang kunnen volgen, de vorderingen kunnen monitoren en, indien nodig, kunnen bijsturen.

In deze update vinden jullie niet alleen de nieuwste informatie over de projecten, maar ook wat ons opvalt. Zo signaleren we aandachtspunten op tijd en kunnen we hier samen actie op ondernemen. We vertrouwen erop dat deze updates jullie inzicht bieden in de belangrijke stappen die we zetten, en hebben er zin in om deze ontwikkelingen samen met jullie verder vorm te geven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de projectleiders. Zij staan klaar om te helpen!

VEEL LEESPLEZIER EN DANK VOOR JULLIE BETROKKENHEID!

Met vriendelijke groet,
Barbra Bloemink



Digi-Taalhuizen

Kerdoel

De integrale aanpak van basisvaardigheden voor volwassenen richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden als middel voor maatschappelijke thema's. Het FBN wil de impact van de Digi-Taalhuizen (DTH'en) vergroten door het versterken van de rol van bibliotheken in de DTH'en, in het provinciaal netwerk en in het Regionaal Plan Volwasseneneducatie (Regioplan).

Contactpersoon

Joppa Wuite



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Eerste verkenning werkgroep basisvaardigheden en centrumgemeente over toekomstige invulling DTH'en.
- Uitdenken nieuw concept model integrale aanpak basisvaardigheden.
- Opmaak, printen en distributie Bingokaart Basisvaardigheden voor pilot gebruik in DTH'en.
- Bijpraten strategisch adviseur bibliotheeknetwerk Provincie Fryslân.
- Voorbereiden bezoek afvaardiging gemeente Leeuwarden bij directeurenoverleg op 12 september.
- Update werkgroep basisvaardigheden positionering WEB-gelden.
- Start uitwerken van drie klantreizen bij DTH in de nieuwe/ideale situatie. Hierdoor ontstaat een beeld van de vraagstukken die we tegen gaan komen in de planningsfase.
- Bijpraten coalitie Basisvaardigheden Friese Preventie Aanpak (FPA).

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Realisatie drie klantreizen + vraagstukken bij DTH in nieuwe situatie.
- Klantreizen voorleggen aan FBN-directie voor besluit over gefinancierde inzet voorbereiding Publiek-publieke samenwerking (PPS) van de WEB.
- Beslissing gemeenteraad Leeuwarden over Publiek-publieke samenwerking.
- Besluit Fers ten aanzien van inzet projectleider op proces en plan PPS.
- Komen tot concept opzet projectplan voor proces en plan PPS (mogelijk meerdere varianten).
- Besluiten over vertegenwoordiging bibliotheken bij PPS-overleggen.

→ Wat valt op?

De beleidsmedewerker, contractmanager en jurist van de gemeente Leeuwarden lijken een voorstel te schrijven voor de gemeenteraad van Leeuwarden over de inzet van een PPS bij de WEB. Wanneer dit wordt aangenomen, moet er in een kort tijdsbestek een interne en mogelijk ook externe projectorganisatie worden opgezet. Is Fers hierin geoutilleerd?


Gezondheid

Kerdoel

Door de complexiteit van de gezondheidszorg zoeken steeds meer zorgpartijen samenwerking met de bibliotheek. In dit project verkennen we de visie van het FBN op gezondheid en de rol die het kan spelen in samenwerking met zorgpartijen. We willen bepalen hoe de bibliotheken kunnen bijdragen aan het vergroten van de grip van mensen op gezondheid. (Zie ook project 'Grip door gezond navigeren').

Contactpersoon

Joppa Wuite



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Vanwege de ontwikkelingen bij de Digi-Taalhuizen is er in de afgelopen twee maanden nauwelijks ingezet op dit onderdeel.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Besluiten in hoeverre dit onderdeel van de netwerkagenda 'on hold' of anders ingevuld moet worden vanwege de mogelijke inzet van de adviseur bij de positionering van de bibliotheken voor de volgende financieringsperiode van de WEB.

→ Wat valt op?

Als FBN kan je flink investeren op dit thema. Met de huidige inzet voor de opgave bij de Digi-Taalhuizen, lijkt inzet op beiden hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk is.

Digitale inclusie

Kerdoel

Subsidie voor ondersteuning van POI's voor digitale inclusie aan lokale bibliotheken vanaf 2025 is onzeker. Bij subsidie voor 2025 geeft Fers vorm aan de wettelijk bepaalde ondersteuning. Daarnaast vraagt Fers onderzoek en ondersteuning van de KWINK groep voor de onderbouwing en verbetering van (het aanbod voor) digitale inclusie binnen de bibliotheken, met focus op Leven Lang Ontwikkelen.

Contactpersoon

Joppa Wuite



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- Verdere voorbereiding voor het programma van het IDO-festival.
- Start voorbereidingen voor de IDO-campagne bij bibliotheek-medewerkers die in het najaar van start gaat.
- De data voor deskundigheidsbevordering van bibliotheekmedewerkers in 2026 zijn gepland met de externe trainer.
- Bezoek landelijke IDO-dag digitale inclusie voor het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere POI-adviseurs.
- Overdracht grootste deel werkzaamheden digitale inclusie van adviseur basisvaardigheden (Joppa Wuite) naar Janneke Liemburg, tijdelijke medewerker bij Fers. Dit vanwege ziektevervanging.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Voorbereiding IDO-festival en de uitvoering ervan in november.
- Voorbereiding en aftrap IDO-campagne voor bibliotheekmedewerkers.
- Evaluatie met trainer van de deskundigheidsbevordering voor bibliotheekmedewerkers. Check van het materiaal, en de aanpak. Wat gaat goed en wat kan en/of moet anders?
- Gesprek met kartrekkers over veranderende financiering IDO-gelden en de gevolgen hiervan.

→ Wat valt op?

De SPUK IDO wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Om de regierol in het lokale netwerk in te vullen, kunnen gemeenten laagdrempelige en empathische ondersteuning bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid. Vanuit hun regiorol, kunnen zij lokaal bepalen waar en welke vorm van ondersteuning het meest passend is.

Gemeenschappelijk Bibliotheekstelsel

Kerdoel

De Friese bibliotheken zijn lid van de Coöperatie SDI en werken aan de invoering van een gemeenschappelijk bibliotheekstelsel. Dit systeem vervangt Hosted Wise en stimuleert samenwerking en innovatie. In 2025 zetten we stappen in de inrichting, migratievoorbereiding en het opzetten van de beheerorganisatie.

Contactpersoon

Neeltje de Boer & Aan Kootstra



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er wordt verder vormgegeven aan de bedrijfsvoering van SDI: er is een kwartiermaker/functioneel beheer en een managementassistent aangesteld. Daarnaast is er een oproep gedaan voor commissieleden en zijn de kosten voor Schoolwise verlaagd.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Op donderdag 2 oktober vindt een bijeenkomst voor functioneel beheerders plaats, waarin zij worden bijgepraat over de voortgang van het proces.

Openbare Bibliotheken Catalogus Platform (OBCP)

Kerdoel

Het doel is om de gemeenschappelijke catalogus (GGC) te vervangen door een toekomstbestendig Openbare Bibliotheken Catalogus Platform (OBCP), onder regie van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Gebruikers bepalen de oplossing en zijn verantwoordelijk voor onderhoud en kosten. In 2025 wordt het projectplan vastgesteld, onderzoek uitgevoerd en de architectuur ontwikkeld, waarna migratie, opleiding en lancering volgen. Fers neemt deel aan klankbordgroepen.

Contactpersoon

Aan Kootstra



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Een kleine groep metadataspecialisten werkt aan workflows voor het beschrijven van de meest gangbare materialen binnen de openbare bibliotheek.

De metadata organisatie begint steeds meer vorm te krijgen.

De werkzaamheden van de metadata organisatie zijn:

- Monitoren kwaliteit metadata
- Verhelderen bestaande richtlijnen en beleid
- Versterken netwerk metadataspecialisten
- Actualiseren richtlijnen en beleid voor metadata
- Vaststellen gewijzigde richtlijnen en beleid

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We werken uit hoe we de nieuwe catalogiseeroplossing gaan verwerven, met aandacht voor de belangen van alle betrokken partijen. Het programma van eisen wordt verder ingevuld: voor de marktverkenning voldeed een globaal wensenpakket, maar voor het vervolg is een gedetailleerder overzicht nodig.

Wijzer

Kerdoel

Dit project richt zich op de overgang van G!DS naar Wijzer, met de KB die de inrichting van Wijzer verzorgt. Wijzer richt zich naast standaardgegevens ook op IDO en Digitale Inclusie. Gegevens in G!DS worden opgeschoond en aangevuld, gevolgd door opleidingen voor accountmanagers en redacteurs. Uiteindelijk wordt de data via een API gekoppeld aan de WaaS-websites. Fers coördineert de opleidingen.

Contactpersoon

Aan Kootstra



Wat is de status?



Project afgerond

Single identity (fase 2)

Kerdoel

In 2024 is fase 1 van Single Identity afgerond, waarbij bibliotheekgebruikers één inlogaccount hebben gekregen. In fase 2 wordt gewerkt aan het uitbreiden naar andere leveranciers en optimalisatie van het systeem. In 2025 worden pilots en systeemupdates uitgevoerd, en het wordt uitgerold naar meerdere bibliotheken. Fers is betrokken in de werkgroep.

Contactpersoon

Aan Kootstra &
Eric Pothoven



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Per 1 september heeft de KB accounts met een verouderd type verwijderd. Bibliotheken zijn hierover geïnformeerd via een e-mail van functioneel beheer van IAM. Klanten kunnen zich nu registreren voor een landelijk Single Identity-account, dat vervolgens in het bibliotheeksysteem kan worden gekoppeld. De afgelopen maanden zijn daarnaast enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in het authenticatiesysteem, vooral met betrekking tot de opmaak en huisstijl van de schermen van SI.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Het huidige authenticatiesysteem van leverancier OneWelcome wordt vervangen door dat van leverancier Infinity. We verwachten dat gebruikers hier geen hinder van zullen ondervinden. Er worden geen grote wijzigingen meer doorgevoerd in het oude systeem, maar de huidige authenticatievoorziening krijgt wel Engelse helpteksten.

Doorontwikkeling AZB

Kerdoel

We verbeteren de gebruikservaring van de Nationale Bibliotheek Catalogus door de Aggregatie- en Zoekomgeving (AZB) voor openbare bibliotheken verder te ontwikkelen. We richten ons op het verbeteren van de user experience en interface, het uitbreiden van zoekmogelijkheden en het verwerken van feedback via gebruikerstests. Fers neemt deel aan de gebruikersgroep NBC+ en de klankbordgroep 'zoeken en vinden' van de coöperatie SDI.

Contactpersoon

Aan Kootstra



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In een nieuwe release is de zichtbaarheid van het gameplatform verbeterd. Voorheen werden games van verschillende platforms samengevoegd onder één expressie, waardoor zoeken op een specifiek platform niet mogelijk was. Dit is aangepast: games worden nu afzonderlijk weergegeven in de zoekresultaten, zodat direct zichtbaar is op welke platforms een game beschikbaar is. Daarnaast is een nieuw veld toegevoegd voor toegankelijkheidsinformatie op de titeldetailpagina's van e-books en digitale luisterboeken.

Meertalige collectie

Kerdoel

Binnen de Bibliotheek op school (dBos) is meertaligheid belangrijk, met boeken in verschillende talen, waaronder Frysk. In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden voor een meertalige achtergrond- of wisselcollectie, die vanaf 2026 uitleenbaar wordt. Het succes wordt gemeten aan het aantal beschikbare meertalige boeken in Fryslân. Ook wordt gekeken naar de samenwerking tussen programmering, dBos en collectie.

Contactpersoon

Margreet Zeeders



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De meertalige collectie is op twee praktische overleggen van de domeinspecialisten Jeugd en Onderwijs besproken. De insteek is dat enkele leesmediaconsulenten voor geselecteerde scholen keuzes maken uit een meertalige titellijst.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Er worden scholen en leesmediaconsulenten geselecteerd door de bibliotheekorganisaties. Zij gaan aan de slag met de titellijst waarna er besteld kan worden.

→ Wat valt op?

Er is gekozen voor een meer praktische aanpak door te focussen op de aanschaf - ook vanwege lange levertijden - zodat er in 2026 een meertalige basiscollectie is die gemonitord kan worden.

Collectievernieuwing

Kerdoel

De collectie is de basis van de Bibliotheek, met focus op het verbeteren van de kwaliteit. In 2025 richten we het collectieproces in volgens het 'basis op orde'-document, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. We werken aan een betere provinciale samenwerking, data- en community-gedreven collectie. Elke bibliotheek maakt een eigen collectieplan met maatwerk.

Contactpersoon
Bodil Stelwagen & Margreet Zeeders



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De inspiratiesessie interdisciplinair samenwerken heeft plaatsgevonden en heeft waardevolle feedback opgeleverd. De provinciale collectiegroep heeft de non-fictie collectie geanalyseerd tijdens een werksessie in de zomer.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

In oktober is de laatste inspiratiesessie collectie van dit jaar. Het thema is samenwerken met andere specialismen binnen de bibliotheek. De provinciale collectiegroep rond de analyse van de non-fictie collectie af. De trainingen rond het profielen vullen en lezen van rapportages zijn in november.

→ Wat valt op?

De basiscursus collectioneren is naar het Noorden gehaald door Fers en Biblionet Drenthe, waarbij medewerkers uit Friesland en Drenthe de eerste weken voorrang hebben bij het aanmelden.

Samen impact maken

Kerdoel

Het Fries Bibliotheken Netwerk ontwikkelde in 2023 een Theory of Change voor digitaal burgerschap. In 2025 voeren we projecten uit, waaronder een samenwerking tussen Bibliotheken Mar en Fean en Noord Fryslân, met impactmeting door Impact House. Ook starten we de "April op Stil"-campagne, om bewustzijn over digitale balans te vergroten.

Contactpersoon

Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er was een Blikverruimer over Digitale Balans met Stefan van der Stigchel (hoogleraar cognitieve psychologie) en Evelyn Verburgh (specialist mediaopvoeding). Mar & Fean heeft een aanvraag gedaan voor het ontwikkeltraject Dialoog voeren. Er is een gesprek geweest in Drachten om te bekijken of hier ruimte is om deel te nemen aan één van de regelingen digitaal burgerschap. Daarnaast zijn we volop bezig geweest met de organisatie van het event 'Verbinding Verbroken'. Het netwerkoverleg DiBu Fryslân is weer opgepakt.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Op 29 september vindt het event van de Regiohub plaats. dbieb gaat een aanvraag schrijven voor een proeftuinregeling. Plannen schrijven voor de netwerkagenda 2026. Intern wordt er gekeken naar overlap tussen de adviseurs.

→ Wat valt op?

Er is een wisseling geweest in Noord. De werkgroep is en blijft klein en het is lastig om de bibliotheken erbij te krijgen.

Digitale geletterdheid

Kerdoel

Digitale geletterdheid wordt verplicht op scholen, en bibliotheken gaan hierin een ondersteunende rol spelen. Vorig jaar is in kaart gebracht wat er landelijk en provinciaal gebeurt op dit gebied. De volgende stap is het ontwikkelen van een visie voor Fryslân, die aansluit bij de Friese aanpak dBos en digitaal burgerschap. We gebruiken het SLO visiespel om ervaring op te doen met de benodigde tools.

Contactpersoon

Jennifer Veldman & Sanne de Boer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De domeinspecialisten Educatie hebben zich verdiept in het visiespel van SLO, dat dbieb momenteel inzet om schoolteams te ondersteunen bij de visievorming rondom digitale geletterdheid. Daarnaast vonden in juni en juli twee sessies met Kwink plaats. De eerste sessie stond in het teken van het in kaart brengen van wat er per bibliotheek al gebeurt. In de tweede sessie lag de nadruk op visievorming: waar staan wij als bibliotheek voor? De conclusie is dat hiermee een eerste aanzet tot een gezamenlijke visie is gedaan. In het nieuwe jaar zetten we dit onderwerp opnieuw op de netwerkagenda om verder te concretiseren.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Sanne zoekt contact met adviseurs digitaal burgerschap om de verbinding met digitale geletterdheid te versterken. Landelijke ontwikkelingen volgen we actief, waaronder een werksessie in oktober waarvan de input terug kan vloeien naar het FBN. Op 11 november organiseren we een kennisdagdeel over digitale geletterdheid voor leesmediaconsultanten (lmc's), geleid door Erik Reuvers van het landelijk team. We bespreken daarbij de rol van de lmc's, de nieuwe conceptkerndoelen en hoe digitale geletterdheid binnen dBos vorm kan krijgen vanuit het oogpunt lmc's.

→ Wat valt op?

Landelijk team stuurt aan op implementatie van digitale geletterdheid binnen dBos. Landelijk komt er een kwaliteitskader. FBN loopt zeker niet achter met het ontwikkelen van een eigen visie, maar gaat gedegen te werk en we willen d.m.v. verbinding met digitaal burgerschap en het volgen van de landelijke lijnen een doordachte visie formuleren. Dit kost tijd en daarom nemen we het project mee naar 2026.

Public Spaces

Kerdoel

Wij willen een digitale ruimte creëren waar publieke waarden centraal staan voor medewerkers, partners en klanten. In samenwerking met PublicSpaces ontwikkelen we binnen het Fries Bibliotheken Netwerk een visie voor deze digitale omgeving, met waarden als openheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Deze visie wordt uitgewerkt in een actieplan voor realisatie.

Contactpersoon

Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De KB heeft een plan gemaakt voor een ontwikkeltraject voor bibliotheken, om zowel extern (in programmering) als intern met de PublicSpaces thema's aan de slag te gaan. Vanuit Friesland is er op dit moment geen interesse om met dit ontwikkeltraject aan de slag te gaan.

Public Spaces wil in het traject een klankbordgroep vormen vanuit verschillende POI's. Hier hebben ze Fers ook voor gevraagd. Er is nog geen uitsluitsel aangezien er nog een aantal onbeantwoorde vragen open liggen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Contact met Public Spaces oppakken en ophalen wat ze precies van ons vragen.

→ Wat valt op?

Het contact met Public Spaces loopt moeizaam.

Regiohub Noord

Kerdoel

Het landelijke programmateam en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben een opdracht geformuleerd voor samenwerking tussen de Noordelijke POI's: Fers, Biblionet Groningen en Biblionet Drenthe. We werken aan de deskundigheidsbevordering van bibliotheken op digitaal burgerschap, met trainingen, en een netwerkevent waar netwerkpartners bij betrokken worden.

Contactpersoon

Susanne Mol



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de voorbereidingen van het event 'Verbinding Verbroken?!'. Het event onderzoekt hoe digitalisering ons welzijn, onze sociale verbondenheid en deelname aan de samenleving beïnvloedt. Bibliotheken staan centraal als plekken van ontmoeting, verdieping en inclusie, waar mensen ondanks technologische afleiding echt verbonden kunnen zijn. De dag bood inspirerende sessies, dialoog en praktijkervaringen, waarbij zo'n 100 deelnemers zelf konden ervaren hoe het is om zonder telefoon aanwezig te zijn.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Met het event is het project Regiohub afgerond. De komende maanden komen we nog samen voor een evaluatie en verantwoording, waarin we terugkijken op de resultaten en leerpunten. Daarnaast onderzoeken we hoe de samenwerking tussen de noordelijke POI's kan worden voortgezet en versterkt, zodat de opgebouwde verbindingen en kennis ook in toekomstige projecten kunnen worden benut.

→ Wat valt op?

Het was mooi om te zien hoe de noordelijke POI's zo goed samenwerkten. Extra bijzonder was de betrokkenheid van collega's van buiten het project, die met hun inzet de laatste puntjes op de i hebben gezet voor het event.

Programmeren in de bibliotheken

Kerdoel

Het FBN wil iedereen de kans geven zich te blijven ontwikkelen. Bibliotheken geven hier zelf invulling aan, afhankelijk van middelen en lokale doelstellingen. Met de nieuwe werkgroep Leven Lang Ontwikkelen (LLO) - persoonlijke ontwikkeling, ontwikkelen we een visie voor bibliotheekprogrammering en maken we een plan om maatschappelijke thema's, zoals democratie en klimaatverandering, provinciaal aan te bieden.

Contactpersoon
Getty Bouma



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Programmeurs kunnen elkaar steeds beter vinden en kijken naar een gezamenlijke programmering. Er is ook een begin gemaakt met het vormen van een gezamenlijke visie Persoonlijke ontwikkeling in de provincie.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Schrijven van de gezamenlijke visie. Plannen maken voor de netwerkagenda voor volgend jaar. We geven een presentatie over het FBN (en de samenwerking werkgroep Persoonlijke Ontwikkeling) aan het SPN.

→ Wat valt op?

Programmeurs vinden elkaar en ervaren de samenwerking als prettig.

Versterken verhalenklimaat

Kerdoel

Met de projecten Leen een Fries en de Verhalenavond versterkt het Fries Bibliotheken Netwerk het verhalenklimaat in Fryslân. We stimuleren dialoog door verhalen te gebruiken om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Door te experimenteren met gespreksvormen onderzoeken we welke expertise nodig is om sociale cohesie en dialoog te faciliteren, ook over gevoelige thema's.

Contactpersoon
Getty Bouma



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Leen een Fries: gedurende zomer waren er bijzondere Leen-Friezen te gast bij Op & Ut bij Omrop Fryslân. De samenwerking met het Fries Museum is een feit en de voorbereidingen voor de verhalen van het najaar zijn klaar.
Verhalenavond: de project organisatie is op stoom, de eerste aanmeldingen komen binnen. Er zijn 2 bibliotheken op bezoek geweest.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De samenwerking met Omrop Fryslân en het Fries Museum over Leen een Fries wordt verder verkend. Ieder seizoen worden twee Leen-Friezen gekoppeld aan het Fries Leesoffensief als lettergek, gekoppeld aan het thema Taal.
Komende maanden wordt er gewerkt aan de uitvoering van de Verhalenavond. Verhalenavond komt in het bibliotheekblad. Verkenning waarborging Verhalenavond en Leen een Fries.

→ Wat valt op?

Met Leen een Fries lukt het steeds beter - nu we een vast projectteam hebben- om elkaar binnen en buiten Fers te vinden, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. De nieuwe samenwerking tussen Merk Fryslân, Fers, bibliotheken en het oude projectteam Verhalenavond gaat goed. Er is altijd ruimte voor verbetering maar alles wordt besproken en het project Verhalenavond ligt op schema. Voor de eerste keer doet een locatie in een andere provincie mee!

Terug naar de basis

Kerndoel

De inrichting van marketing binnen het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) is verschillend, wat het lastig maakt om provinciale wensen en behoeften effectief op te pakken. Hierdoor zijn rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk. In dit project richten we ons op het optimaliseren van het proces, met de focus op het provinciale team en gezamenlijke afspraken die breed gedragen worden door het hele FBN.

Contactpersoon

Elly Bouwma &
Seline Schotanus



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. We pakken namelijk eerst de sessies over onze gezamenlijke marketingambities op. Hierover volgt binnenkort een voorstel in het directeurenoverleg.

Zichtbaarheid FBN

Kerndoel

Binnen het Fries Bibliotheken Netwerk werken we vanuit dezelfde intentie, afgestemd op de lokale context. Gezien de uitdagingen, zoals zorgplicht, is samenwerking en zichtbaarheid als FBN cruciaal. We ontwikkelen een communicatieplan dat onze gezamenlijke profilering en lokale identiteit versterkt, ondersteund door alle partners, en sluit aan bij het project 'Versterken Fries Bibliotheken Netwerk'.

Contactpersoon

Elly Bouwma



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen rondom dit project. We nemen de zichtbaarheid mee in het project versterken van het netwerk, er wordt nog een provinciale sessie gepland. Ook verwachten we dat een deel van dit vraagstuk aan de orde komt in de sessies over een provinciale marketingaanpak.

Van 4 naar 8 miljoen

Kerdoel

De landelijke ambitie is om met de Bibliotheek van 4 miljoen leden naar 8 miljoen verbonden gebruikers te groeien. Voor Fryslân rijst de vraag hoe we grip krijgen op de gebruiker en waarde kunnen toevoegen. Dit project verkent hoe het Fries Bibliotheken Netwerk gezamenlijk kan bijdragen aan deze ambitie en bepaalt het vervolg om meer impact te maken.

Contactpersoon

Elly Bouwma &
Seline Schotanus



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In overleg met Irene hebben we gewerkt aan een voorstel om te komen tot een gezamenlijke marketingaanpak. We stellen voor om de OGSM-methode te gebruiken onder begeleiding van New Growth Strategies. Het voorstel is klaar en wordt aangeleverd ter bespreking op het eerstvolgende directeurenoverleg.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Naar aanleiding van de feedback vanuit het directeurenoverleg, passen we het voorstel waar nodig aan en gaan we aan de slag met het plannen en voorbereiden van de werksessies.

Deskundigheidsbevordering marketing en communicatie

Kerdoel

We ontwikkelen een programma voor deskundigheidsbevordering rondom marketing en communicatie, met kennissessies op basis- en expertniveau. Thema's voor het komende jaar zijn merkstrategie (basis), analysetool Mosaic (basis en expert), employer branding (expert), arbeidsmarktcommunicatie (expert) en inzet van AI in je werk (basis).

Contactpersoon

Seline Schotanus



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De workshops rondom employer branding zijn voorbereid en de eerste sessie start op vrijdag 26 september.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De komende maanden volgen de tweede (31 oktober) en derde sessie (21 november) rondom employer branding. Ook bereiden we de laatste kennissessie van het jaar voor, namelijk de AI-training voor marketeers op 2 december.



**Volgende maand in de
spotlight**

- Meertaligheid
- Taal / Fries Leesoffensief
- Taal / Educatie
- Versterken Gemeenschappen
- Overkoepelend