

NOVEMBER

2025

Tussentijdse update van de netwerkagenda

FERS



Update provinciale netwerkagenda | 2025


Met enthousiasme bied ik jullie de nieuwste update van de Friese netwerkagenda 2025 aan! Deze update biedt een overzicht van de voortgang van de projecten waar we dit jaar als Fries Bibliotheken Netwerk volop aan werken.

We vinden het belangrijk om jullie goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat we samen de voortgang kunnen volgen, de vorderingen kunnen monitoren en, indien nodig, kunnen bijsturen.

In deze update vinden jullie niet alleen de nieuwste informatie over de projecten, maar ook wat ons opvalt. Zo signaleren we aandachtspunten op tijd en kunnen we hier samen actie op ondernemen. We vertrouwen erop dat deze updates jullie inzicht bieden in de belangrijke stappen die we zetten, en hebben er zin in om deze ontwikkelingen samen met jullie verder vorm te geven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de projectleiders. Zij staan klaar om te helpen!

VEEL LEESPLEZIER EN DANK VOOR JULLIE BETROKKENHEID!

Met vriendelijke groet,
Barbra Bloemink



Meertalige bibliotheek

Kerdoel

De meertalige bibliotheek is een inclusieve organisatie waar (moeder)taal deel uitmaakt van de identiteit en medewerkers deskundig zijn in meertaligheid. Er is ruimte om te experimenteren met taal en verhalen te delen. De prioriteiten voor 2025 zijn: A. Deskundigheidsbevordering, B. Visie op de provinciale werkgroep ontwikkelen en C. Aansluiten bij het project 'Meertalige Collectie'.

Contactpersoon

Gertrud Palstra
Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- A. Het kader voor de nieuwe opzet voor de cursus Frysk & Meertaligheid is gemaakt, zowel op inhoud als proces. Een opdrachtomschrijving wordt gedeeld met NHL Stenden en Marieke Andela.
- B. Gesprekken over het taalbeleid hebben plaatsgevonden met Noord en met Fers. De opzet en aanpak van dit traject worden aangepast als gevolg van het moeizame verloop met betrekking tot het plannen van afspraken.
- C. De bibliotheken zijn gevraagd welke leesmediaconsulenten mee kunnen denken in het project.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- A. We werken door aan de inhoud van de nieuwe opzet en hopen zo snel mogelijk inhoudelijke stappen te kunnen maken met NHL Stenden en Marieke Andela. Voor nu is het streven om de eerste cursus aan te bieden in 2026.
- B. Er staan afspraken ingepland met Zuidoost en Drachten. Er komt eind dit jaar een tussenevaluatie om te bepalen wat de vervolgstappen zullen zijn.
- C. De komende maanden loopt het proces waarin enkele leesmediaconsulenten meedenken en voor geselecteerde scholen keuzes maken uit een meertalige titellijst.

Toelichting status

De meeste onderdelen van 'Meertalige Bibliotheek' lopen in 2026 door. Zo zal het doorontwikkelen van de deskundigheidsbevordering (A) veel tijd in beslag nemen omdat we een stevige basis willen neerzetten en loopt het visietraject (B) vertraging op omdat een tussenstap nodig lijkt om beter aan te sluiten bij de stand van zaken rondom dit onderwerp bij de verschillende bibliotheekorganisaties. Ook 'Meertalige Collectie' zal doorlopen zodat er in 2026 een meertalige basiscollectie is die gemonitord kan worden.

dBos en meertaligheid

Kerdoel

In 2024 heeft het FBN een visie op de Bibliotheek *op school* (dBos) vastgesteld, waarin ruimte en aandacht is voor meertaligheid en de moedertaal omdat dit bijdraagt aan de taal- en leesontwikkeling. In 2025 werken we aan de verankering en invulling van meertaligheid binnen BoekStart en dBos.

Contactpersoon

Gertrud Palstra
Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Acties hebben de afgelopen tijd geen prioriteit gekregen in verband met de zomerperiode en andere projecten.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De volgende acties staan nog open: het inventariseren welke activiteiten rondom meertaligheid al worden uitgevoerd (zowel BoekStart als PO) en het onderzoeken van de mogelijkheden voor het toevoegen van verdiepende vragen over meertaligheid aan de landelijke dBos monitor.

→ Wat valt op?

Het project 'dBos en meertaligheid' is niet een duidelijk project met een kop en een staart maar eerder de samenwerking en afstemming (van adviseurs) tussen de thema's taal, educatie en meertaligheid.

Doorontwikkeling Fries Leesoffensief

Kerdoel

In 2025 borgen we de Leescoalitie en Raad van Inspiratie binnen het Fries Leesoffensief (FLO) en versterken we de supportstructuur. We sturen actief op impact door de activiteiten van het Fries Leesoffensief te meten, zodat we kunnen identificeren wat goed gaat, wat we moeten behouden en waar bijsturing nodig is. De actieagenda wordt jaarlijks geüpdatet.

Contactpersoon Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Op 23 september vond een nieuwe Leescoalitiesessie plaats, waarin de leden van de leescoalitie werkten aan een gezamenlijk aanvalsplan. De FLO sessies met NHL Stenden, Fries Planbureau en Fers vormden een mooie basis om op te bouwen. Aan de hand van kansen en mogelijkheden werden ideeën uitgedacht die we in gezamenlijkheid kunnen oppakken.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De uitwerking van een paar onderdelen komen waarschijnlijk op de netwerkagenda van volgend jaar. De rol van de bibliotheken hierbij staat nog open.

→ Wat valt op?

Gedeputeerde Eke Folkerts was ook aanwezig en was nadien erg enthousiast over de sessie.

Ambassadeursnetwerk

Kerdoel

Het werven van ambassadeurs voor het Fries Leesoffensief (FLO) en het beheren van het bestaande netwerk. Samen met onze ambassadeurs doorbreken we stigma's rondom laaggeletterdheid, motiveren we anderen om mee te doen en maken we geletterdheid bespreekbaar. Ambassadeurs zijn invloedrijke personen, Friezen die veel lezen en organisaties met een warm hart voor een geletterd Fryslân.

Contactpersoon Thillie Bremer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Naast de aansluiting van vele VO-scholen – waarvan dit feestelijk hebben gevierd – hebben zich inmiddels ook de eerste PO-scholen aangesloten. In samenwerking is onderzocht hoe deze uitbreiding het best gefaciliteerd kan worden. Daarnaast zijn twee nieuwe Uitgelichte Lettergekken benaderd; zij zullen binnenkort naar buiten treden om hun verhaal te delen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Er wordt een actieve wervingscampagne opgezet richting de PO-scholen, en we onderzoeken hoe we dit het beste kunnen vormgeven binnen de kunst- en cultuursector. Daarbij zetten we de methodiek van referral recruitment in voor het werven van lokale lezers.

→ Wat valt op?

Het succes van het netwerk vraagt om continue (interne) afstemming, communicatie en begeleiding. Wanneer dit niet structureel wordt geborgd, kan de betrokkenheid van ambassadeurs afnemen. Het is goed om ons daar bewust van te blijven.

Monitoringsaanpak/ kennisinfrastructuur

Kerdoel

De Monitoringsaanpak wordt onderdeel van het Fries Leesoffensief en bestaat uit samenwerking tussen partners die kennis verzamelen en zichtbaar maken. Doelen zijn het opbouwen, toegankelijk maken en verspreiden van kennis over leesbevordering in Fryslân, met leesplezier als middel om jong en oud te motiveren tot lezen.

Contactpersoon Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De afgelopen maanden hebben we, samen met verschillende kennisinstellingen in Fryslân, de inzichten uit drie zomersessies geanalyseerd. Centrale vraag daarbij was: waarom behoort Fryslân tot de drie provincies met het hoogste percentage laaggeletterden? Het overzicht van leesinterventies is aangevuld door de leden van de leescoalitie. Door deze interventies te plaatsen op een levenslooptijl, werd zichtbaar hoeveel er al gebeurt én op welke leeftijden en doelgroepen de verschillende initiatieven zich richten. De vervolgvraag die daaruit voortkomt is: waar liggen nog kansen en mogelijkheden?

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De 'leesanalyse' met de verschillende leesbevorderingsactiviteiten van de organisaties uit de leescoalitie willen we breder delen. De pilot in samenwerking met Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. willen we evalueren, welke impact hebben we gemaakt? We bereiden ons alvast voor om een Blikverruimer te maken in Q1 2026 over de uitkomsten van de zomersessies.

→ Wat valt op?


De gesprekken over de 'leesanalyse' hebben enkele inzichten opgeleverd die vragen om aanpassingen in de 'leesanalyse', maar het document bleek een goede gesprekspartner over de Friese situatie qua geletterdheid en taalvaardigheid.

Writersblock X FLO

Kerdoel

In 2025 realiseren we vijf muurschilderingen in samenwerking met Writers Block om leesplezier en het Fries Leesoffensief zichtbaar te maken in de openbare ruimte. We koppelen de muurschilderingen, waar mogelijk, aan de vijf maatschappelijke opgaven van het FBN, met focus op leesplezier en het vergroten van taalvaardigheid. We monitoren de effecten op leesplezier.

Contactpersoon Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Bij CSG Bogerman in Sneek zijn twee muurschilderingen gerealiseerd: één binnen in de kantine en één buiten. Lezen en leesplezier vormen het centrale thema van het ontwerp. De muurschilderingen zijn gedeeld als onderdeel van Lettergekken Voortgezet Onderwijs, samen met het Lettergek-bordje en Leesplees.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

In het najaar zal ook CSG Mariënborg volgen met een muurschildering i.s.m. Writers Block.

→ Wat valt op?

Een muurschildering is een mooi onderdeel maar op zichzelf staand is de impact ervan heel moeilijk te meten. Een muurschildering is heel kostbaar. De regeling van Letterenfonds is vernauwd en daarin was ook geen mogelijkheid om hierbij een muurschildering (deels) te bekostigen.

Toelichting status

We halen niet het beoogde resultaat zonder daar heel veel tijd in te steken. Daarbij is de impact moeilijk te meten. Daardoor is het de vraag of het de (tijds)investering waard is?

Friese aanpak Boekstart

Kerdoel

In 2024 is de Friese aanpak BoekStart omarmd. In 2025 ligt de focus op het monitoren van de voortgang en het doorontwikkelen van de effecten, met nadruk op expertise, kennisoverdracht in de kinderopvang, ouderbetrokkenheid en mogelijk het IKC. Twee sessies over digitale geletterdheid en meertaligheid worden georganiseerd, met als doel BoekStart in elke bibliotheek te implementeren.

Contactpersoon

Sanne de Boer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Het dashboard is in ontwikkeling en aangevuld. Er komt een koppeling met data van Fers en de impactmeting. Het meet zowel kwantiteit als kwaliteit. Er ligt een offerte van Kwink om het dashboard voor volgend jaar door te ontwikkelen. We hebben onderzoek gedaan of we het dashboard willen ontwikkelen en of er landelijke interesse is. We willen wel een dashboard/monitor gaan ontwikkelen, maar dan vooral voor intern gebruik. Landelijk is er nu geen interesse, omdat het dashboard de Friese situatie meet en dit moeilijk 1 op 1 te kopiëren is voor andere situaties.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We zijn tot de conclusie gekomen dat het dashboard vooral een hulpmiddel is om de Friese aanpak dBos/BoekStart te borgen en verder te brengen. Het dashboard zal dus een monitoringsinstrument voor FBN zijn en (voor nu) niet landelijk. Daarbij kijken we of we samen willen werken met Kwink of dat we dit dashboard op een andere manier vorm kunnen geven. Hier zijn we de komende tijd mee bezig.

Friese aanpak dBos Primair onderwijs (PO)

Kerdoel

In 2024 is de Friese Aanpak de Bibliotheek op School (dBos) omarmd. In 2025 focussen we op het monitoren van de voortgang en doorontwikkeling van de kwaliteit van dBos in Fryslân. We verdiepen ons in expertise, ouderbetrokkenheid, digitale geletterdheid en meertaligheid. Het doel is om dBos PO in elke bibliotheek te implementeren en te voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Contactpersoon

Sanne de Boer



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Het dashboard is in ontwikkeling en aangevuld. Er komt een koppeling met data van Fers en de impactmeting. Het meet zowel kwantiteit als kwaliteit. Er ligt een offerte van Kwink om het dashboard voor volgend jaar door te ontwikkelen. We willen wel een dashboard/monitor gaan ontwikkelen, maar dan vooral voor intern gebruik. Landelijk is er nu geen interesse, omdat het dashboard de Friese situatie meet en dit moeilijk 1 op 1 te kopiëren is voor andere situaties.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We zijn tot de conclusie gekomen dat het dashboard vooral een hulpmiddel is om de Friese aanpak dBos/BoekStart te borgen en verder te brengen. Het dashboard zal dus een monitoringsinstrument voor FBN zijn en (voor nu) niet landelijk. Daarbij kijken we of we samen willen werken met Kwink of dat we dit dashboard op een andere manier vorm kunnen geven. Hier zijn we de komende tijd mee bezig.

Friese aanpak Voortgezet onderwijs (VO)

Kerdoel

Dit project richt zich op het verbeteren van taal- en leesvaardigheid en het verhogen van de leesmotivatie bij VO-leerlingen. In 2025 starten we met het ontwikkelen van een provinciaal dBos VO-aanbod, met focus op netwerk, beleid en expertise. Het doel is een concrete uitwerking van alle bouwstenen, inclusief een financiële onderbouwing, ondersteund door alle Friese bibliotheken.

Contactpersoon

Roos Franken



Provinciale uitrol dBos MBO/HBO

Kerdoel

We willen samenwerken met het beroepsonderwijs in Fryslân om de taal- en leesvaardigheid van studenten te verbeteren. Dit omvat ook de toekomstige leesbevorderaars van de pabo en mbo-opleidingen, waarbij we hen de tools geven om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor een provinciale samenwerking met mbo Firda en pabo NHL Stenden. In 2025 beginnen we met de uitvoering.

Contactpersoon

Roos Franken
Bert Deuling



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

In september en oktober hebben er drie sessies plaatsgevonden om tot een Friese aanpak dBos VO te komen. Met de educatiespecialisten hebben we ons gebogen over de vraag: wat is er minimaal nodig om een goed programma in samenwerking met het voortgezet onderwijs neer te zetten? Tijdens een sessie zijn we ook in gesprek gegaan met het onderwijs (docenten, taalcoördinator en een directeur) over de samenwerking tussen school en bibliotheek. Leesconsulenten VO hebben kritisch meegedacht over de vertaalslag naar de bouwstenen van de Friese aanpak.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

De komende maanden ronden we de Friese aanpak dBos VO af. We buigen ons nog eenmaal over de inhoud en de financiën en leggen de conceptversie vervolgens voor aan de directeuren tijdens het directieberaad van 7 november. We hopen dan akkoord te krijgen op de aanpak, zodat we in 2026 kunnen kijken hoe we tot deze aanpak kunnen komen. We willen dan een stappenplan ontwikkelen, omdat de samenwerking met het voortgezet onderwijs echt verschilt van de samenwerking met het primair onderwijs en iets anders van bibliotheken vraagt.

→ Wat valt op?

Het is niet eenvoudig om tot een provinciale aanpak te komen voor dBos VO, omdat de samenwerking met het voortgezet onderwijs uitdagingen met zich meebrengt en echt een andere aanpak vereist van de bibliotheken. Toch zijn we gezamenlijk tot een provinciale aanpak gekomen en daar mogen we trots op zijn.

Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Mbo: De leesconsulent voor de 3 Firda-locaties (Leeuwarden, Sneek en Drachten) is aan het begin van dit schooljaar daadwerkelijk van start gegaan na de voorbereidingen voor de zomervakantie. De dBos Leesteams zijn inmiddels op alle locaties 2 keer bij elkaar geweest. De reeds bestaande praktijk van de leesbevordering op de 3 locaties is in beeld gebracht en de leesconsulent heeft kennis gemaakt met de docenten van de locaties. Pabo: de speerpunten voor dit schooljaar zijn door de leesconsulent verwerkt in een leesplan voor dit schooljaar. De planning is wat lastig doordat de lesroosters elke 10 weken wijzigen.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Mbo: Om het opstarten goed te laten verlopen komen de dBos Leesteams tot aan de kerstvakantie elke maand bij elkaar. De leesconsulent inventariseert bij de docenten hun ondersteuningsbehoefte en hun wensen en verwerkt dit in een leesplan voor elke locatie. In november is er een evaluatieoverleg met de Stuurgroep, waarin de voortgang tot nu toe besproken wordt met de directies van de Firda locaties en van FBN. Op hun verzoek komt er een gesprek met Firda Heerenveen. Daarin worden zij geïnformeerd over het programma dBos. Pabo: Op 30 oktober is er een evaluatieoverleg met de directie van NHL Stenden.

Sloop dit boek

Kerdoel

'Sloop dit boek' brengt leerlingen op een speelse manier in aanraking met rijke teksten. Door de leesaversie, soms zelfs leesangst, serieus te nemen, verkleinen we de leesweerstand en wakkeren we leesplezier aan. Met sloop- en schrijfopdrachten laten we leerlingen (reflecteren op) lezen en bouwen we aan hun zelfvertrouwen. We ontwikkelen een werkboek, lessenserie en handleidingen voor docenten.

Contactpersoon

Berber van der Wal



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

- We hebben ervoor gekozen om de uitrol te verplaatsen naar januari 2026. Dit omdat we nog aan het wachten zijn op een aanzienlijk aantal fragmenten die volgens ons essentieel zijn, met name omdat het om een groot aantal meertalige fragmenten gaat. We willen de kwaliteit waarborgen en dat betekent dat we genoodzaakt zijn onze planning bij te stellen.
- We mogen 'Sloop dit boek' in januari introduceren op welgeteld 15 scholen(!)

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- We werken toe naar de definitieve versie van het werkboek. Een tweede proefdruk staat eind november gepland, waarna de eerste druk begin december volgt.
- Er worden nu veel inhoudelijke onderdelen definitief gemaakt, dus de docentenhandleiding krijgt langzaam maar zeker vorm. Ook deze zal begin december worden gedrukt.

Impact gericht werken

Kerdoel

In 2025 werken we de inzichten van 2024 verder uit in een visie en plan van aanpak voor impactgericht werken. Belangrijke focuspunten zijn het integreren van impact in de PDCA-cyclus, het onderzoeken van een Theory of Change voor Fers, het implementeren van een stappenplan, het opzetten van een impactteam, kennisdeling binnen het FBN en het zichtbaarder maken van de impact.

Contactpersoon

Elly Bouma
Jennifer Veldman



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

We werken aan een voorstel voor een monitoringsaanpak voor het Fries Leesoffensief. De verwachting is dat deze (op termijn) ook bruikbaar is voor andere opgaven. Om echt impactgericht te werken moeten we dat namelijk duurzaam borgen. Ook is er veel vraag naar ondersteuning en advies bij diverse projecten. Denk aan impactadvies bij het onderdeel leesambassadeurs (FLO), verkennende gesprekken rondom jongerenpanel (met Sterk Techniek Onderwijs, planbureau Fryslân en GGD) en voorbereiding monitoringsaanpak geletterd Fryslân.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

We werken verder aan de voorbereiding van de monitoringsaanpak.

→ Wat valt op?

Impactmanagement wordt steeds meer onderdeel van activiteiten en projecten. Des te belangrijker is dat er een plan komt hoe we met impactmanagement omgaan en hoe we de werkwijze in het team (en netwerk) borgen.

Toelichting status

We lopen vertraging op. Enerzijds omdat er vanuit projecten een groter beroep wordt gedaan op ondersteuning en advies. Anderzijds is het projectteam niet op sterkte omdat Jennifer Veldman (Adviseur Digitaal Burgerschap) nog niet hersteld is van ziekte.

Gemeenschapsbibliotheek

Kerdoel

In 2025 willen we een gezamenlijk beeld hebben van en woorden hebben voor de gemeenschapsbibliotheek in Fryslân. Daarnaast stellen we vast hoe het samen optrekken van het FBN op dit thema er uit ziet. Verder werken we mee aan landelijk onderzoek over kennis en vaardigheden die werken met de gemeenschap vraagt van de medewerkers van bibliotheken en wisselen we hier kennis en informatie over uit.

Contactpersoon

Joppa Wuite
Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

Ter voorbereiding op de Blikverruimer in november sprak Joppa Wuite (Adviseur Basisvaardigheden) uitgebreid met Tamara Witschge, projectleider aan de Hogeschool van Amsterdam. In de derde Blikverruimer over het versterken van gemeenschappen deelt zij inzichten uit het project Methodieken voor de buurtgerichte bibliotheek. Drie zaken vallen op:

- de term buurtgericht lijkt te transformeren naar behoeftegericht werken;
- in gesprek met het management van bibliotheken gaat het over het ongrijpbare/het mysterie, maar ook
- over het belang om de impact zichtbaar te maken.

Daarnaast besprak Joppa een nieuw model over de integrale aanpak van basisvaardigheden, waarin de vier vormen van sociaal kapitaal (SCP, Verdeeld over het land) en de rol van curatie centraal staan.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

- Verder voorbereiden en opnemen van de Blikverruimer.
- In de Friese netwerkagenda de plannen voor het verder ontwikkelen van het gezamenlijk beeld bij de gemeenschapsbibliotheek in 2026 toelichten.

→ Wat valt op?

Het eerdere model dat Joppa van Fers maakte over de aanpak en het bereik van buurtgericht werken door de bibliotheek in relatie tot de klassieke aanpak en die van de community library wordt in het landelijke project van de HvA op meerdere plekken ingezet. Het lijkt in een behoefte te voorzien en helpt om het beeld verder aan te scherpen. Een model in ontwikkeling dus.

Toelichting status

Vanwege de grote inzet voor de positiebepaling van de bibliotheken binnen Digi-Taalhuizen en de nieuwe financieringsperiode van de WEB, ligt de verdere visievorming met de Friese bibliotheken momenteel stil. Mogelijk dat de onderzoekers van het landelijke project begin volgend jaar kunnen bijdragen aan de verdere visievorming door een sessie met de directie te verzorgen.


Grip door gezond navigeren

Kerdoel

Een gemeenschapsbibliotheek speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het project 'Grip door gezond navigeren', verkent de rol van de bibliotheek in de zorgtransitie als onderdeel van de FriZA aanvraag. De bibliotheek als platform voor het versterken van gezondheidsvaardigheden. Het biedt inwoners een laagdrempelige manier om zorg te begrijpen en beheren, en bevordert zelfredzaamheid.

Contactpersoon

Bodil Stelwagen



Wat is de status?



→ Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd?

De FriZA aanvraag is ingediend. Update transformatieaanvraag Fryslân – SAMEN bouwen aan een sterke sociale basis: Zilveren Kruis beoordeelt het plan nog, maar het is niet duidelijk wanneer. Omdat het beschikbare budget (IZAmiddelen) op is, is de kans op financiering klein.

→ Wat gaat er de komende twee maanden gebeuren?

Samen met Mar en Fean verkennen we de mogelijkheid voor een proeftuin binnen Alliantie Digitale Samenleving. Voor Fers en FBN kan relevant zijn: Welke lessen zijn ook interessant voor de hele provincie?

Toelichting status

Het blijft onduidelijk óf en hoe de aanvraag doorgaat en welke rol de bibliotheek daarin gaat nemen.



**Volgende maand in de
spotlight**

- Basisvaardigheden
- Collectie
- Digitaal Burgerschap
- Digitale Bibliotheek
- Leven Lang Ontwikkelen
- Marketing